

Iktatószám: IKT-2022-902-II-00000090/0000265
Végző kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város
Önkormányzata
Projekt címe: Bölcsődei nevelés fejlesztése
Tiszavasváriban
Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-
00101

Nyilatkozat Támogatási Szerződés egyoldalú módosításáról

amely létrejött a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Központ- Nemzeti Hatóság -** (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató), mint támogató képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár - mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírássra jogosult képviselője: Kovács Lajosné igazgató, Béres Péter irodavezető,

Dr. Kócsi Tünde osztályvezető, Példásiné Mata Erzsébet osztályvezető

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám): 329970

Adószám: 15329970-2-41

az RRF-1.1.2-21-2022-00101 számú projektazonosító keretében megkötött IKT-2022-902-II-00000090/0000034 iktatószámú Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) és annak mellékleteit a III. pontban foglaltak szerint egyoldalúan módosítja.

I. Előzmények

A szerződő felek „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” című projekt előkészítésére és megvalósítására RRF-1.1.2-21-2022-00101 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek. A Támogatási Szerződés 2022.06.30. napján lépett hatályba, melyet 2022.08.18. napján, 2023.12.04. napján, 2024.03.28. napján, valamint 2025.04.04. napján módosítottak.

II. Módosítás indoka

A Nemzeti Fejlesztési Központ NFK_RRF_SZKO/56/3/2025 iktatószámú szabálytalansági döntés miatt a projekt költségvetésének módosítása szükséges.



III. A Támogató a 2022. év 06. hónap 30. napján kelt Szerződés 4.2 és 4.3 pontját és annak mellékleteit a következőképpen módosítja:

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 174 889 661 Ft, azaz százhetvennégy millió-nyolcszáznyolcvankilencezer-hatszázhatvanegy forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást. A projekt elszámolható összköltsége tartalmazza továbbá a végső kedvezményezett által biztosított önerőt is abban az esetben, ha a projekt európai uniós versenyjogi értelemben állami támogatásban részesül és a biztosított támogatás nem 100% intenzitású.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege 174 889 661 Ft, azaz százhetvennégy millió-nyolcszáznyolcvankilencezer-hatszázhatvanegy forint, melyet a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 138 112 079 Ft, azaz százharmincnyolcmillió-száztizenkettőezer-hetvenkilenc forint Ft, az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 36 777 582 Ft, azaz harminchatmillió-hétszázhetvenhétezer-ötszáznyolcvankettő forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím hazai forrásrészéből az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) ÁFA

A projekt támogatási intenzitása 100 %.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.2. A Projektben biztosított önerő

Nem releváns.


Jelen Szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A fenti rendelkezéseken túl a 2022. év 06. hónap 30. napján aláírt Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Szerződés módosítása 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

A Szerződés 5. számú módosításához csatolt 3 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” -ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Jelen Szerződésmódosítás - közzétételét követően 2025. év 04. hónap 08. napján lép hatályba.



Módosult mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték (Ft)	ÁFA érték (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Teljes költség (Ft)
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A fejlesztésekkel érintett épületek energiatárolóinak működését javító beruházások	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 365 288	368 628	1 365 288	368 628	1 733 916
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	11 933 143	3 204 108	11 933 143	3 204 108	15 137 251
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A fejlesztésekkel érintett épületek energiatárolóinak működését javító beruházások	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	103 226 678	27 871 203	103 226 678	27 871 203	131 097 881
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	711 257	169 973	711 257	169 973	881 230
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	0	0	0	0	0
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	0	0	0	0	0
TISZAVASVÁRI VÁROS	Százalékos átalányalapú	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú	Százalékban meghatározott	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	0	0	0	0	0

72

[illegible]

Liger - n - Polypnau

Támogató képviseletében eljáró

Dr. Kócsi Tünde
osztályvezető

Példásképpen Mata Erzsébet
osztályvezető

Kelt Nyíregyháza, 2025. év 04. hónap 08. napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKOMRÁNYZATA

Források	(Ft)	Támogatás intenzitása (%)
I. önerő	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I/3. bankhitel	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
II. Egyéb támogatás	0	0,000000%
III. A támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	138 112 079	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	138 112 079	100,000000%
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	36 777 582	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	36 777 582	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	0	
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	566 530	
Projekt teljes költsége	175 456 191	

Köcsi Tünde

Támogató képviselőben eljáró

dr. Köcsi Tünde
osztályvezető



Példásiné Mata Erzsébet
osztályvezető

Kelt Nyíregyháza, 2025. év 04. hónap 08. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101
Kedvezményezett: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	Projekt előkészítése, a támogatási szerződés hatálybalépését követő 9 hónapon belül, de legkésőbb 2023.03.31-ig	2023.03.30.	A szükséges engedélyezési tervek elkészülnek. Az alábbi, a projekt szempontjából releváns, dokumentumok csatolása megtörténik a mérföldkő elérésekor: Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan Építési engedélyek A Felhívásban előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása Bölcsődéfejlesztést segítő szervezetek projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolás (Lechner Nonprofit Kft.; Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznu Kft.) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni szükséges a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről Minden projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás esetében tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi	0

			előírásoknak való megfelelésségéről a kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványok.	
2	Közbeszerzési tevékenység megvalósítása.	2024.01.15.	Az előkészítési szakasz végén a közbeszerzés eredményeként vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek, a mérőföldkő elérésekor a dokumentumokat a Kedvezményezett benyújtja a Nemzeti Hatóság felé.	0
3	A kivitelezés 50%-os készültsége.	2024.04.30.	A Tiszavasváriban működő bölcsőde épületének bővítésének és energetikai korszerűsítésének 50%-os készültsége, a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás 50%-os költsége és a projektmenedzsment 50%-os tevékenysége valósul meg. A mérőföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 50%-os készültségről benyújtásra kerül.	79 001 330
4	A kivitelezés 100%-os készültsége.	2024.08.15.	A Tiszavasváriban működő bölcsőde épületének bővítésének és energetikai korszerűsítésének 100%-os készültsége és a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás 100%-os költsége valósul meg. A mérőföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készültségről benyújtásra kerül.	46 500 000
5	A támogatási szerződés hatályba lépését követő maximum 33. hónap, Férőhelyek száma (14 fő)	2025.04.30.	A szükséges eszközök 100%-os beszerzése megtörténik. A vállalt újonnan létrehozott férőhelyek elkészülnek, és a szükséges működési engedélyek is rendelkezésre állnak. Projektmenedzsment tevékenység költsége kerül elszámolásra. A mérőföldkő elérésekor a működési engedélyek benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság számára.	9 000 000

	létrehozása, Eszközbeszerz és		
6	A projekt megvalósulásának befejezése megtörténik 2025.05.31-ig.	2025.05.31.	<p>A projekt fizikai befejezése lezárul, a vállalt és elkészült, működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből. A záró beszámoló benyújtásakor a beíratott gyermekek számára vonatkozó alátámasztó dokumentumok teljes körűen benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság felé. (működési engedélyek, KENYSZI nyilvántartás, fotódokumentáció).Megvalósul a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, a marketing és kommunikációs tevékenység (klímavédelmi szemléletformáló rendezvények) és a projektmenedzsment tevékenység</p>
			3 610 749



 Támogató képviselőként eljáró
 dr. Kócsi Tünde
 osztályvezető


 P.H. (Public Administration)
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság
 P.H. (Public Administration)
 P.H. (Public Administration)

Kelt Nyíregyháza, 2025. év 04. hónap 08. napján.