

Iktatószám: IKT-2022-902-II-00000090/0000285

Végző kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város
Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsődei nevelés fejlesztése
Tiszavasváriban

Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Támogatási Szerződés – 6. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Központ- Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató), mint támogató képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár - mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Lajosné igazgató, Béres Péter irodavezető,
dr. Kócsi Tünde osztályvezető, Példásiné Mata Erzsébet osztályvezető

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám): 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Tiszavasvári Város Önkormányzata**, mint végző kedvezményezett (a továbbiakban: végző kedvezményezett),

Postacím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 732462

Adószám: 15732468-2-15

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10044001-00345277-
02020114

Aláírásra jogosult képviselője: Balázs Csilla polgármester

Támogató és végző kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A szerződő felek „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” című projekt előkészítésére és megvalósítására RRF-1.1.2-21-2022-00101 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek. A Támogatási Szerződés 2022.06.30. napján lépett hatályba, melyet 2022.08.18. napján, 2023.12.04. napján, 2024.03.28. napján, 2025.04.04. napján valamint 2025.04.08. napján módosítottak.

II. Módosítás indoka

A végső kedvezményezett módosítani kívánja a projekt 5. és 6. mérföldkövét és ezzel együtt a fizikai befejezést, melyhez a Nemzeti Hatóság az NFK_RRF_TVF/135/2/2024 iktatószámú Feljegyzésében hozzájárult.

III. A szerződő felek a 2022. év június hónap 30. napján kelt Szerződés 3.3.1 és 3.3.2, pontját az alábbiak szerint módosítják.

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025 év 10 hó 31 nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.





3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2025 év 12 hó 30 nap.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezéseken túl a 2022 év 06 hónap 30. napján aláírt Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Szerződés módosítása 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződés 6. számú módosításához csatolt 1 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” -ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződés 6. számú módosítását átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Végső kedvezményezett P.H.  Kelt Nyíregyháza, 2025. év 07. hónap 03. napján.</p>	<p> Támogató képviselőjében eljáró dr. Kócsor László osztályvezető P.H.  Példásiné Mata Erzsébet osztályvezető Kelt Nyíregyháza, 2025. év ... hónap ... napján. 2025-07-07</p>
--	---

Módosult mellékletek:

3. melléklet – A Projekt mérföldkövei

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	Projekt előkészítése, a támogatási szerződés hatálybalépését követő 9 hónapon belül, de legkésőbb 2023.03.31-ig	2023.03.30	<p>A szükséges engedélyezési tervek elkészülnek. Az alábbi, a projekt szempontjából releváns, dokumentumok csatolása megtörténik a mérföldkő elérésekor: Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan Építési engedélyek A Felhívásban előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása Bölcsődefejlesztést segítő szervezetek projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolás (Lechner Nonprofit Kft.; Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni szükséges a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről Minden projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás esetében tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás</p>	0



7

9m

			jogszabályi előírásoknak való megfelelésségéről a kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványok.
2	Közbeszerzési tevékenység megvalósítása.	2024.01.15	Az előkészítési szakasz végén a közbeszerzés eredményeként vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek, a mérföldkő elérésekor a dokumentumokat a Kedvezményezett benyújtja a Nemzeti Hatóság felé.
3	A kivitelezés 50%-os készültsége.	2024.04.30	A Tiszavasváriban működő bölcsőde épületének bővítésének és energetikai korszerűsítésének 50%-os készültsége, a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás 50%-os költsége és a projektmenedzsment 50%-os tevékenysége valósul meg. A mérföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőrteljesítési igazolása az 50%-os készültségről benyújtásra kerül.
4	A kivitelezés 100%-os készültsége.	2024.08.15	A Tiszavasváriban működő bölcsőde épületének bővítésének és energetikai korszerűsítésének 100%-os készültsége és a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás 100%-os költsége valósul meg. A mérföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőrteljesítési igazolása az 100%-os készültségről benyújtásra kerül.
5	A támogatási szerződés hatályba lépését követő maximum 33. hónap, Férőhelyek száma (14 fő)	2025.07.31	A szükséges eszközök 100%-os beszerzése megtörténik. A vállalat újonnan létrehozott férőhelyek elkészülnek, és a szükséges működési engedélyek is rendelkezésre állnak. Projektmenedzsment tevékenység költsége kerül elszámolásra. A mérföldkő elérésekor a működési engedélyek benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság számára.

9 79

6	létrehozása, Eszközbeszerzés	2025.10.31	<p>A projekt fizikai befejezése lezárul, a vállalt és elkészült, működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből. A záró beszámoló benyújtásakor a beíratott gyermekek számára vonatkozó alátámasztó dokumentumok teljes körűen benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság felé. (működési engedélyek, KENYSZI nyilvántartás, fotódokumentáció). Megvalósul a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, a marketing és kommunikációs tevékenység (klímavédelmi szemléletformáló rendezvények) és a projektmenedzsment tevékenység</p>	3 610 749
---	---------------------------------	------------	---	-----------

<p><i>Baldemir Cile</i> Végző kezvezményezett</p> <p> P.H.</p> <p>Kelt Nyíregyháza, 2025 év 07 hónap 03 napján.</p>	<p><i>Kócsi Tünde</i> Támogató képviselőjében eljáró</p> <p> P.H.</p> <p>dr. Kócsi Tünde osztályvezető</p> <p>Példásné Mata Irzsebet osztályvezető</p> <p>Kelt Nyíregyháza, 2025 év ... hónap ... napján. 2025 -07-07</p>
--	--