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Tárgy:  Tájékoztató lakótelepi fűtéskorszerűsítésről

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a 21432/2011 illetve 21432-3/2011. számú levelükben megfogalmazott kérésükre az „Alkaloida gyári lakótelep” fűtéskorszerűsítése témában a következő tájékoztatást tudjuk adni:

Az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. 2009-ben eldöntötte, hogy korszerűsíti a lakótelepi távhőszolgáltató rendszerét úgy, hogy a gőz-melegvizes rendszert gáz-melegvizes (fűtési és használati melegvíz) rendszerre alakítja át. Erre azért volt szükség, mert a rendszer rossz hatásfoka, vesztesége miatt évente mintegy 100-110 millió Ft veszteséget termelt az Alkaloidának. Mivel a cégvezetés a gyár működésében keletkező veszteségek csökkentésére törekedett minden területen, így a távhőszolgáltatásnál is ezen veszteség csökkentését vagy megszüntetését tűzte ki célul.

Erre két megoldás vetődött fel:

1.
Meghagyni a meglévő távfűtőrendszert és azt kompletten felújítani (teljes felújítás 120 millió Ft), 
a távhődíjak olyan mértékű növelésével, ami a veszteséges üzemeltetést 2-3 év alatt megszünteti.

2.
Megépíteni saját költségen a lakótelepet ellátó gázelosztó vezetéket és lakásonként, tömbönként 
egy-egy kombi gázkészülék vagy gázkészülék csoport megépítése.

Az Alkaloida Zrt. szakemberei több verziót megvizsgálva (szakértők bevonásával) a második verzió mellett döntöttek.

Az ajánlatok bekérése után a tulajdonos döntése 2010. elején megszületett. Eldöntésre került, hogy az ENERGOCOOP Kft. által javasolt megoldást fogja megépíteni.

A javasolt megoldás tartalma ami meg is valósult:

Gázellátás módja:

A lakótelepen a Gyár utca és Kabay János úti gázvezetékekhez csatlakozva megépült egy gázelosztó vezetékhálózat úgy, hogy minden lakótömb kapott egy csatlakozási pontot közös mérővel, illetve a kertes lakások egy-egy csatlakozási pontot külön-külön gázmérővel.

A lakótelepen található vállalkozások szintén egy csatlakozó pontot kaptak mérő nélkül.

Fűtés-melegvíz ellátás:

Kertes házaknál a lakásban kerültek elhelyezésre a kombi kazánok.

Társasházaknál a kazánok és bojlerek:

· Meglévő hőközpontokban a hőközpont átalakításával kerültek elhelyezésre.


Élmunkás u. 4.
Kelp Ilona u. 1.
Kabay János u. 25.


Élmunkás u. 9.
Kelp Ilona u. 3.


Élmunkás u 11.
Kelp Ilona u. 6.

· Pincében kialakított hőközpontokban kerültek elhelyezésre. (A helyiségeket Alkaloida Zrt. megvásárolta a tulajdonosoktól.)


Élmunkás u. 2.
Kabay János u. 17.





Kabay János u. 19.

· Lakótömb mellé épített kis kazánházakban kerültek elhelyezésre. (A területet Alkaloida Zrt. megvásárolta az Önkormányzattól.)


Élmunkás u. 1.
Kelp Ilona u. 8.


Élmunkás u. 3.


Élmunkás u 5.


Élmunkás u. 7.

A kivitelező kiválasztása után megkezdődtek a tervezési és költségvetés készítési munkák, valamint fel lett véve a TIGÁZ-zal a kapcsolat.

· Az elosztóvezeték tervét a TIGÁZ saját tervezője készítette, majd a kivitelezésre a vállalkozót szintén ő választotta ki. Kijelölt kivitelező TARGÁZ Kft. Balmazújváros.
· A csatlakozó és belső hőközponti tervek készítője és a szerelések kivitelezője ENERGOCOOP Kft. lett fővállalkozásban.

A projekt kivitelezésének irányítója és koordinátora:


László Zoltán műszaki menedzser és

Biró Antal energiaellátás vezető

A lakótelep lakossága és a Tiszavasvári Lakásszövetkezet 2010. júniusában összevont lakógyűlésen lett tájékoztatva a rekonstrukcióról.

A tájékoztatáson ismertetve lett:

· A rekonstrukció műszaki tartalma (lásd előbb)

· A gázelosztó vezeték építésének várható nyomvonala

· A hőközpontok kialakításának módja

· A beüzemelést követő üzemvitel, melyet a tömblakásoknál Alkaloida Zrt. fogja egy évig térítés nélkül végezni.

· A szolgáltatási határok

· A majdani számlázások rendszere

· A lakóközösségnek a rekonstrukció ideje alatt alkalma lesz a saját fűtési rendszerük átalakítására úgy, hogy oda egyéni költségelosztókat, illetve hőmennyiség mérőket is be lehet szerelni (Élmunkás u. 11. ez utóbbi meg is tette, Élmunkás u. 9. tervezi a megvalósítást.)

Az első tájékoztató több követte szűkebb körökben mielőtt a leendő fogyasztók, illetve lakóközösségi képviselők a gázigény bejelentő lapokat aláírták volna. A gázigénylő lapok 2010. szeptember hónapban lettek benyújtva a TIGÁZ-hoz. Az új hőközpontok kialakításánál a társasházak minden lakójának alá kellett írni egyeztető nyilatkozatát az Építési engedély kiadásához.

A tervek elkészülte, illetve engedélyezése után (2011.05.05.) aláírásra kerültek:

l.
Az Alkaloida Zrt. és ENERGOCOOP Kft. között a  kivitelezésre szóló fővállalkozói 
szerződés, melynek része egy kivitelezési ütemhez tartozó fizetési ütemterv.

2.
Az Alkaloida Zrt. és TIGÁZ közötti megállapodás a csatlakozási díj átadásáról.

A lakosság tájékoztatására minden díjbefizető csekk mellé egy rekonstrukciós ütemtervet küldtünk ki,  2011. május 12-i dátummal.

Az ENERGOCOOP Kft. a kivitelezést 2011. június 15-én megkezdte a kertes lakások szerelésével, és az adott ütemterv szerint végezte az üzembehelyezési eljárásig 2011. október 15-ig.

A TARGÁZ Kft. az elosztóvezeték építését 2011. június 27-én kezdte meg, 3 szakasz átadással:


I.szakasz
2011. július 12.


II.szakasz
2011.július 20.


III.szakasz
2011. július 29. után fejezte be.

TIGÁZ az elosztóvezetéket 2011. augusztus 23-án gáz alá helyezte.

A gáz aláhelyezést követően az ENERGOCOOP Kft. a kislakások műszaki átadásával elkezdte az üzembehelyezéseket, melyekhez TIGÁZ a gázórákat folyamatosan szerelte fel. Az utolsó gázóra a Kabay János u. 25-ben 2011. október 12-én került felszerelésre.

A beüzemelések után sor került az üzemi próbákra, mely során a szükségessé váló (lakossági panaszok, kérések) átalakítások, beavatkozások elvégzésre kerültek.

2011.októberében elkezdtük a hőközpontokban lévő berendezések leltár szerinti átadását a társasházi közös képviselők tulajdonában, ami kisebb-nagyobb zökkenőkkel és fogyasztói feltételek kielégítése után a Kabay J. u. 17. számú lakótömb kivételével meg is történt. Ezen lakótömbnél egy a lakóközösség által felkért szakértő szakvéleményétől tették függővé a beépített készülékek tulajdonba vételét. A szakértő mai információim (közös képviselő) alapján mindent rendben talált a kazánházban beépitett berendezésekkel és szereléssel kapcsolatban. Igy ezen tömb is a 47.héten, lakógyülés után, aláirja a tuladonba vételi leltárt

A készülékek, berendezések tulajdonba adásra azért volt szükség, hogy a távhőrendelet szerint csak a távhőszolgáltatást akkor szüntethetjük meg, ha a hőtermelő berendezések a lakóközösség (felhasználó) tulajdonában vannak.

A kialakított hőközpontok üzembehelyezési eljárását 2011. október 15-én sikeresen megtartottuk.

A hőközpontok építészeti rendbetétele a a tájékoztató írásának idején még folyamatban van, de december 15-ig befejezésre kerül.

A Szolgáltatási szerződések folyamatosan felmondásra (közös megegyezés) kerültek, az új szerződések a fűtési szolgáltatásra különválasztásra kerültek, és egy év időtartamra szólnak, amíg Alkaloida Zrt. az üzemeltető. Egy év után új szolgáltatási szerződést kell kötni a kiválasztott üzemeltetővel.

Garanciális idők:

Hőközpont rendszere

  1 év (Alkaloida Zrt. építtető)

Kazánok és bojlerek

  3 év (WEISHAUPT gyártó)I

Kazánok égéstere

15 év (WEISHAUPT gyártó)

Számlázás:

· Kertes házak, egyéni szerződés TIGÁZ-zal közvetlen számlázás.

· Nem Lakásszövetkezetes lakótömbök Alkaloida Zrt. a TIGÁZ számla alapján készített számla kiegyenlítése a lakók fizetik az Alkaloida Zrt.-nek, Alkaloida Zrt. fizet a TIGÁZ-nak.

· Lakásszövetkezet a TIGÁZ számla alapján készített számla kiegyenlítéssel a lakók fizetik Lakásszövetkezetnek, Lakásszövetkezet fizet TIGÁZ-nak.

Távhőszolgáltatás és távhőtermelői tevékenység összevonása több előzetes levél és egyeztetés után a MEH-nek 2011. november 9-i dátummal elküldve.

Összefoglalva elmondható, hogy a lakótelepi távhőrendszer átalakítása a terveknek megfelelően, világszínvonalú berendezések beszerelésével beüzemelése megtörtént. A berendezések a korábbi szolgáltató hőkapacitásokat tudják, biztonságosan üzemeltethetők. Hibaelhárítás esetén ENERGOCOOP Kft.-vel, 24 órán belüli beavatkozási idő kikötésével, szerviz szerződést kötöttünk Alkaloida Zrt. költség viseléssel.

A lakásokban jelentkező problémák (fűtési, melegvizes) elhárítására munkatársaink készen állnak.

A hőközpontokban rendszeresítettünk egy üzemeltetői naplót, melyben a lakóközösségi képviselők az észlelt problémákat rögzíthetik, illetve a paramétereken való állításokat kérhetik. A vezérlőegységen való állítást csak a hőközpont felügyeletével megbízott munkatársunk végezheti, a gépkönyv vagy kezelői leírás alapján.

A rekonstrukció folyamán több lakótól megfelelő közreműködést, segítséget, megértést és türelmet kaptunk, de néhány lakótömbnél az együttműködés nem volt felhőtlen.










Tisztelettel:
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