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Tájékoztatás a „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázatról


Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

I. [bookmark: _Hlk175591866]Elfogadja Tiszavasvári Város Polgármesterének tájékoztatását a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal.  
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155/2026. (V.21.) Kt. számú határozat melléklete

Tájékoztató

„Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című
ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázatról

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. októberében egyedi támogatási igényt nyújtott be „Fürdőfejlesztés Tiszavasváriban” címmel, melyben egy olyan 50 szobás szállodát kívánt megvalósítani, amelyben helyett kapott volna egy 200 fő befogadására alkalmas étterem, 200 fős konferencia terem, játszószoba, sportolásra alkalmas rekreációs szoba, valamint különböző medencék: úszó, tan, termálvizes, gyerekpancsoló és jakuzzi. A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatta a kérelmet 100 millió forint vissza nem térítendő támogatással, melyről 2020. december 17. napján Támogatói Okiratot állított ki. A támogatás a projekt előkészítésére vonatkozott, azaz a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, az engedélyes és kivitelei tervek elkészítésére (szakági tervekkel együtt) és az engedélyek beszerzésére, továbbá a szükséges közbeszerzések lebonyolítására.

Az előkészítő folyamatokat megkezdtük és megrendelésre került a telekalakítás 2021. márciusában annak érdekében, hogy a strand területétől elkülönülve, külön helyrajzi számon valósulhasson meg a beruházás. Ezt követően 2021. áprilisában történt árajánlatok bekérése után aláírásra kerültek az alábbi szerződések: 
- a tervezésre, amely magában foglalta a koncepció tervet, engedélyes terveket és az engedélyezést, valamint a kiviteli tervdokumentációt (2021. április 20.), 
- a megalapozó tanulmány elkészítésére (2021. május 4.), 
- egyéb tanulmányok elkészítésére, mint a talajmechanikai szakvélemény, környezetvédelmi vizsgálat, geodéziai előzetes állapotfelmérés (2021. május 14.).

2021. júniusában végbe ment a telekalakítás, elkészült a részletes megalapozó tanulmány és az engedélyes tervek, továbbá az egyéb tanulmányok szeptember elején kerültek megküldésre. Az építési engedélyezési eljárás októberben indult meg és a 2021. november 30. napjával már a véglegessé vált engedélyt meg is kapta az önkormányzat, amely 4 évig érvényes. A szállodához egy új termálkút létesítése vált szükségessé, melynek létesítési engedélyét 2022. január 10-én adta ki a hatóság, amely eredetileg 2024. január 15-ig volt érvényes, de ezt önkormányzat még a lejárat előtt meghosszabbította, így 2026.január 15. napjáig volt érvényes az engedély.    

2022. március 21. aláírásra került a közbeszerzések lebonyolításra a megbízási szerződés, amely kiterjedt a kivitelezésre, eszközbeszerzésre, műszaki ellenőri feladatok ellátására, a marketing feladatok ellátására, valamint a projektmenedzsmentre.

Tekintettel arra, hogy a Támogatói Okirat csak az előkészítésre vonatkozik, a beruházás megvalósítására nem, így a közbeszerzések mindegyike feltételesen került kiírásra, ami azt jelenti, hogy a megkötött szerződések nem lépnek hatályba az aláírás napjával. 
A kivitelezésre, a műszaki ellenőrzésre és a marketingre megkötött szerződések hatályba lépésének feltétele az volt, hogy az egyedi támogatás megítélésre kerül az önkormányzat részére és a Támogatói Okirat kiállításra kerül, amely megfelelő fedezet biztosít a kivitelezési munkálatokra. Amennyiben a szerződés a létrejöttétől számított 12 hónapon belül nem lép hatályba, úgy a szerződést a Felek a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontják.
Az eszközbeszerzésnél további feltétel volt az építési beruházás sikeres műszaki átadás-átvételének lezárása. 

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési kiírásra 2022. júniusában került sor, mely felhívás többször került módosításra, így a végső benyújtási határidő 2022. november 4. napja volt, melyre 7db ajánlat érkezett.    
 
A műszaki ellenőri tevékenységre és a marketing szolgáltatásra 2022. novemberben került megindításra a közbeszerzési eljárás, míg az eszközök beszerzésére kiírandó közbeszerzési eljárásról 2022. decemberi ülésén döntött a Képviselő-testület.

A közbeszerzési eljárások lezárására 2023-ban került sor, így a műszaki ellenőrrel 2023. május 15-én, a kivitelezővel 2023. június 15-én, a marketing szolgáltatásra 2023. szeptember 21-én, az eszközbeszerzésre 2023. szeptember 21-én és 2023. október 16-án írtuk alá a szerződéseket.

A Támogatóval folyamatos volt a kapcsolattartás, negyedévente beszámolót és elszámolást nyújtottunk be a részükre, valamint több Támogatói Okirat módosítást kezdeményeztünk, amelyek jóváhagyásra kerültek.

A 1. módosítás a költségtervre és közbenső határidőre irányult, a 2. módosítás közbenső határidőre és pontosításra irányult, a 3. módosítás közbenső határidőre és a költségterv átcsoportosítására vonatkozott, a 4. módosítás a projekt szakmai megvalósításának határidejére és célérték pontosításra terjedt ki, az 5-6. módosítás közbenső és a projekt szakmai megvalósításának határidejét tolta ki, a 7. módosításra technikai okok miatt került sor szintén a közbenső és a projekt szakmai megvalósításának határideje tekintetében, a 8. módosításra az RMT végleges jóváhagyása miatt volt szükség, amely közbenső és a projekt szakmai megvalósításának határidejét érintette.

A fenti módosítások alapján a projekt szakmai megvalósításának határideje az eredeti 2022.09.30. napról 2024.04.15. napjára módosult.

A záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2024. április 15-én került benyújtásra, melyet követően a Támogató helyszíni ellenőrzést tartott és a záró beszámolót 2024.06.24. napján elfogadta.    

A kivitelező többször is érdeklődött a Támogatás odaítélése felől és tekintettel arra, hogy közeledett a szerződést felbontó határidő, kezdeményeztek egy külön megállapodást, amelynek a lényege, hogy további 12 hónapig fenntartják a közbeszerzésben adott árajánlatot és a vállalkozási szerződés nem szűnik meg a létrejöttétől számított 12 hónap elteltével, hanem csak 2025.06.15. napjával, amennyiben addig nem kerül megítélésre a támogatás és nem kerül aláírásra a Támogatói Okirat a beruházás megvalósítására.

A 2024.06.12. napján létrejött megállapodást a Képviselő-testület utólagosan elfogadta 2024. augusztusban megtartott rendes ülésén.

Jelen projekt a polgármesteri munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyv 9. mellékletében (önkormányzat által benyújtott és megvalósítás alatt álló pályázatok listájában) került feltüntetésre. Áttanulmányozva az átadás-átvételi jegyzőkönyvet kértem egy összefoglaló elkészítését a pályázatról, melyet 2024. novemberében kaptam meg.

Többször is folytattam egyeztetéseket dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselővel a szálloda projektről, annak megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében.

Tekintettel arra, hogy nem érkezett az önkormányzat részére támogatás a megvalósításra 2025. június elején megkerestem a kivitelezőt, hogy van-e mód a megállapodásban szereplő határidő meghosszabbítására. A kivitelező közbeszerzési szakértő bevonásával megvizsgálta a lehetőségeket, azonban nem találtak olyan jogalapot, amely szerint ezt meg lehetne tenni, így sajnálatosan a szerződés lejárt.

Fentiek alapján észlelve, hogy a kivitelezés a 2025-ös évben nem fog megkezdődni, így azonban az építési engedély is le fog járni, ezért egyeztetést kezdeményeztem az engedélyező hatósággal az építési engedély hatályának meghosszabbítása érdekében. A hatóság tájékoztatott, hogy az engedély meghosszabbítására nincs lehetőség, mivel a jogszabály nem engedi, így az építési engedély 2025. november 30-án lejárt.

Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a projektről külön tájékoztató adatlapok kerültek megküldésre a Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság Településfejlesztési Koordinációs Főosztály Kiemelt Településfejlesztési Osztálya felé az előrehaladásról, valamint ezekben jelzésre került a projekt folytatásához nélkülözhetetlen többletforrás igény állami támogatás terhére. Az első ilyen tájékoztatás 2023. márciusában készült, azt követően 2023. decemberben és 2024. márciusában, valamint az utolsó tájékoztatót 2025. június végén küldtük meg. 

Mindezek alapján látható, hogy a gyakorlatban az előkészítő folyamatok 2023. év őszére befejeződtek, összeállt a beruházás teljes költségvetése, amely nettó 3.744.617.783,- Ft +Áfa összegnél állt meg. Ez a költségvetés majdnem a duplája a 2020-ban bejelentett 2,5 milliárd forint kormányzati támogatási összegnek. 

A kiviteli tervekhez 2021-ben készített árazott költségvetésben (nettó 2,5 milliárd forint + Áfa) már nyilvánvalóvá vált, hogy Kormány által bejelentett támogatás nem lesz elegendő a beruházás megvalósításra, ezért a lobbi tevékenységet már akkor el kellett kezdenie a korábbi polgármesternek, annak érdekében, hogy a megfelelő fedezet rendelkezésre álljon az előkészítő folyamatok befejezése után és a már sokszor beígért szálloda megépülhessen a városunkban. 

Mindenki számra ismert, az a tény, hogy a hivatalba lépésem 2024. október 1. napján történt meg, melyet követően ismertem meg a részemre átadott munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvében foglalt projekteket, folyamatban lévő ügyeket. Miután megismertem a projekt akkori státuszát, már csak bő fél év volt a kivitelezővel kötött megállapodás lejártáig, azaz arra, hogy a Kormány a megfelelő nagyságú fedezetet Támogatói Okirat keretében biztosítsa az önkormányzat részére.

Lehetőségeimhez mérten mindent megtettem, hogy a támogatást megszerezzem a városunk számára, de sajnálatos módon a Kormány erre a beruházásra a támogatást nem tudta biztosítani.    

Tiszavasvári, 2026. május 19.

						Tisztelettel
                                                                                                	Balázsi Csilla
									polgármester

