TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
125/2026. (V.8.) Kt. számú 
határozata



A Tömb 2002 Kft. egyezségi ajánlatának elfogadásáról


Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Tömb 2002 Kft. egyezségi ajánlatának elfogadásáról ” szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:


I.1 Jóváhagyja Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Balázsi Csilla polgármester) és a TÖMB 2002. Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. képviseli: Török Imre ügyvezető) között a Nyíregyházi Járásbíróság előtt 27.G.40.021/2026. sz. alatt folyamatban lévő eljárásban kötendő egyezséget, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 

I.2 Jóváhagyja Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Balázsi Csilla polgármester) és a TÖMB 2002. Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13. képviseli: Török Imre ügyvezető) közötti, az I.1 pont szerinti egyezség mellékletét képező vállalkozási szerződést.

II.1 Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. mellékletét képező egyezségi megállapodás és vállalkozási szerződés aláírására. 

	Határidő: azonnal 			Felelős: Balázsi Csilla polgármester


II.2 Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a TÖMB 2002 Kft. nyilatkozatra jogosult képviselőjét.


II.3 Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az önkormányzat és a TÖMB 2002 Kft. jogi képviselőjét.


	Határidő: azonnal 			Felelős: Balázsi Csilla polgármester





Balázsi Csilla					Dr. Kovács János
[bookmark: _GoBack]polgármester					         jegyző
1. melléklet a 125/2026. (V.8.) Kt. számú határozathoz
EGYEZSÉG

Amely létrejött egyrészről Dr. Vaskó Ügyvédi Iroda 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 8. 2/10. ügyintéző: Dr. Vaskó László ügyvéd (telefonszám: 42/806-684, e-mail címe: drvaskoiroda@gmail.com, elektronikus kapcsolattartási cím: 18819913#cegkapu, adószám 18819913-2-15., levelezési cím: 4410 Nyíregyháza, Pf. 19.) által képviselt Tiszavasvári Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 732462, adószám: 15732468-2-15, KSH statisztikai számjel: 15732468-8411-321-15, ÁHTI 742058, képviseli: Balázsi Csilla polgármester) 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. felperes, másrészről Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda, dr. Kocsis Zoltán István ügyvéd 4025 Debrecen, Miklós u. 47-49. "C" lph. III. em. 6. sz. (tel./fax: 52/433-533, e-mail: iroda@drkz.hu) által képviselt TÖMB 2002 Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13., elektronikus kapcsolattartási cím: 22757937#cegkapu, nyilvántartó bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 09-09-019337, adószám: 22757937-2-09, e-mail cím: torok.imre@tomb2002kft.hu,  törvényes képviselő: Török Imre ügyvezető) alperes között, a Nyíregyházi Járásbíróság előtt 27.G.40.021/2026. sz. alatt folyamatban lévő eljárásban az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1./	Felek rögzítik, hogy közöttük 2022. január 27. napján - közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - vállalkozási szerződés jött létre, amely alapján a Megrendelő megrendelte, a Vállalkozó pedig elvállalta a Tiszavasvári Találkozások Háza felújítási munkálatainak elvégzését a "Zöld Városközpont kialakítása Tiszavasváriban" elnevezésű, a TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00028 pályázatszámú projekt keretei között.

Alperes és felperes akként állapodnak meg, hogy a perbeli vállalkozási szerződésben rögzített feladatok késedelmes teljesítésére figyelemmel az alperesi vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 20 (húsz) %-ának megfelelő 20 (húsz) napra jutó napi 1% késedelmi kötbért, összesen 18.672.044,- forint jogosságát elismeri olyanként, amelyért felelős, és amely ezáltal megalapozza az alperesi vállalkozó késedelmi kötbérfizetési kötelezettségét is a felperesi megrendelő  irányában. 

2./	Ezzel egyidejűleg a felperesi megrendelő a jelen okirat aláírásával akként nyilatkozik, hogy az alperesi vállalkozó által a peres eljárás során a beszámítási kérelem keretében előterjesztett, a pótmunka anyagdíj nettó ellenértéke 857.771,- forint, valamint pótmunka munkadíj nettó 1.155.063,- forint, a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költséget, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható, továbbiakban többletmunka anyagköltség, nettó ellenértékére vonatkozó igényből összesen 1.821.512,- forint összeg jogosságát elismeri.
	Tiszavasvári, 2026. ...........................hó ........nap		   



Tiszavasvári Város Önkormányzata
(képviseletében: 
Balázsi Csilla polgármester)
felperes, mint Megrendelő

Nyíregyháza, 2026. ...........................hó ........nap 	




Dr. Vaskó Ügyvédi Iroda 
Dr. Vaskó László
ügyvéd
(a felperes mint Megrendelő perbeli 
jogi képviselője)
	Hajdúböszörmény, 2026. .........................hó ...... nap



TÖMB 2002 Kft.
 (képviseletében: 
Török Imre ügyvezető)
alperes, mint Vállalkozó

Debrecen, 2026. .........................hó ...... nap




Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda
Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd
(az alperes mint Vállalkozó perbeli 
jogi képviselője)



3./	A felperesi megrendelőt a fenti 1. pont szerint megillető 20 napra eső késedelmi kötbér tőkeösszege 18.672.044,- forint összege, valamint az előző 2. pontban rögzítettek szerinti, az alperesi vállalkozót pótmunka ellenértéke (pótmunka anyagdíj nettó ellenértéke, pótmunka munkadíj nettó ellenértéke) és többletmunka előre nem látható anyagköltsége ellenértéke jogcímén megillető összesen nettó 3.834.346,- forint összeg különbözete, mint fennmaradó 14.837.698,- forint késedelmi kötbér tőkeösszeg után - a fenti 1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés 4.4. pontjában foglaltaknak megfelelően – az alperesi vállalkozót a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglalt mértékű, a vállalkozások egymás közötti jogügyleteire irányadó késedelmi kamat megfizetésének kötelezettsége terheli, vagyis 


alperesi vállalkozó feltétlen kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy megfizet felperesi megrendelő részére 14.837.698,- forint azaz tizennégymillió-nyolcszázharminchétezer-hatszázkilencvennyolc forint késedelmi kötbér tőkeösszeget, valamint ezen tőkeösszeg után 2023. február 14. naptól kifizetésig esedékes késedelemmel naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatát, a jelen egyezség jogerős bírósági jóváhagyásától számított 75 naptári napon belül. 

4./	 Az 3./ pontban körülírt késedelmi kötbér mint tőkeösszeg, valamint a késedelmi kötbérre a 3./ pontban körülírtak szerint eső késedelmi kamaton kívül alperesi vállalkozó köteles megfizetni felperesi megrendelő részére a peres eljárás során felmerült bruttó 965.200,- forint ügyvédi munkadíjat, mint perköltséget (ügyvédi munkadíj), mely perköltség összegét felek egybehangzóan állapítottak meg. 

5./ 	Felperes mint megrendelő, alperes mint vállalkozó kijelentik, hogy közöttük a jelen egyezség megkötésével egyidejűleg aláírásra kerül és egyben jelen egyezség elválaszthatatlan mellékletét képező új vállalkozási szerződésben foglaltak szerint az abban meghatározott műszaki tartalom megvalósításával – az alperes mint Vállalkozó elvégzi a felperes mint Megrendelő számára a Találkozások Háza épület (címe: 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. sz.) eresz kialakítási és térkövezés, csapadékvíz elvezető rendszer, virágládák felújítási munkálatait bruttó 24.386.689,- Ft vállalkozói díj ellenében, mely vállalkozói díj 27% Áfát is tartalmaz.

Felek akként állapodnak meg, valamint egyben a felperes mint Megrendelő a jelen okirat aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az alperes mint Vállalkozó az előző bekezdésben meghatározott, az eresz kialakítására vonatkozó új vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési feladatait szerződésszerűen teljesíti, úgy a felperes mint Megrendelő nem pénzbeli teljesítés keretében igényli teljes körűen a jelen egyezség 3./ pontban körülírt késedelmi kötbér, a késedelmi kötbér késedelmi kamata, illetve a 4./ pontban körülírt perköltséget, mint követelést, hanem ezen követelést be fogja számítani a jelen pontban körülírt vállalkozási szerződés szerint a felperest, mint megrendelőt terhelő vállalkozói díj fizetési kötelezettségébe.

A jelen egyezség 3./ pontjában körülírt felperest megillető késedelmi kötbér, késedelmi kötbér késedelmi kamata és 4./ pontban körülírt perköltségen felüli, beszámítással nem fedezett összeget alperes mint vállalkozó a beszámítás megtörténtétől számított 3 banki munkanapon belül köteles megfizetni a felperesi megrendelő részére, a felperesi megrendelőnek a OTP Bank Nyrt. banknál vezetett 11744144-15404761. számú fizetési számlájára, banki átutalás útján.

6./	Egyezséget kötő alperes és felperes kijelentik, hogy amennyiben a jelen egyezségüket a bíróság jóváhagyja, az egyezség jóváhagyásáról szóló végzés jogerőre emelkedik, egyezséget kötő felek kijelentik az alábbiakat.
	Tiszavasvári, 2026. ...........................hó ...........nap 	   



Tiszavasvári Város Önkormányzata
(képviseletében: 
Balázsi Csilla polgármester)
felperes, mint Megrendelő

Nyíregyháza, 2026. ...........................hó .........nap 	



Dr. Vaskó Ügyvédi Iroda 
Dr. Vaskó László
ügyvéd
(a felperes mint Megrendelő perbeli 
jogi képviselője)
	Hajdúböszörmény, 2026. .............................hó ..........nap



TÖMB 2002 Kft.
 (képviseletében: 
Török Imre ügyvezető)
alperes, mint Vállalkozó

Debrecen, 2026. .............................hó ..........nap



Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda
Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd
(az alperes mint Vállalkozó perbeli 
jogi képviselője)


Amennyiben a jelen egyezségben foglaltak teljesedésbe mennek, a jelen per tárgyát képező, a jelen perben felperes által érvényesített késedelmi kötbér és annak kamatai, illetve a perköltség illetve az alperes által érvényesített többletmunka előre nem látható anyagköltsége, valamint a pótmunka anyagköltsége, munkadíja, valamint a perben alperes által érvényesített egyéb igénye tekintetében egymással szemben további igényük nincs, és a jövőben sem lesz. 

7./	 Felek kifejezetten és egybehangzóan rögzítik azon megállapodásukat, miszerint a jelen okiratba foglalt egyezségük – ide értve a jelen egyezség 5./ pontjában körülírt vállalkozói szerződést is – csak és kizárólag abban az esetben jön érvényesen létre, ha a közöttük folyamatban lévő polgári peres eljárásban a jelen okiratban foglalt feltétekkel megkötésre kerülő perbeli egyezségüket a Nyíregyházi Járásbíróság végzésével jóváhagyja és ezen jóváhagyó végzés jogerőre is emelkedik, vagyis Felek a perben eljáró bíróság általi jóváhagyó végzés jogerőre emelkedését a jelen egyezség tekintetében kölcsönösen felfüggesztő feltételnek minősítik.

Felek rögzítik, hogy az általuk és jogi képviselőik által egyaránt aláírt jelen egyezséget a perben felperesként eljáró megrendelő perbeli jogi képviselője fogja benyújtani a Nyíregyházi Járásbírósághoz, jelezve egyúttal, hogy a Felek a jelen okiratban foglalt tartalommal kívánnak a perben egymással egyezséget kötni, kérve az eljáró bíróságot, hogy perbeli egyezségüket végzésével - a Pp. 239. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával - hagyja jóvá. 

Felek egybehangzóan megállapodnak továbbá abban is, hogy a polgári perben megkötésre kerülő egyezségükben a másik féllel szemben további, a jelen egyezségben nem szabályozott perköltség-igényt már nem fognak előterjeszteni (a Megrendelő perköltségre vonatkozó, a Vállalkozó részéről elismert igényét Felek ugyanis a fenti 4. pontban foglaltak értelmében már megfelelően elszámolták egymás között jelen egyezségben).

8./	Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a fenti 1. pontban foglalt vállalkozási szerződés tárgyát képező kivitelezési munkálatok elvégzésének a vállalkozó általi késedelmes teljesítése nem minősül a szerződéses kötelezettségeknek a vállalkozó általi súlyos megszegésének.

9./	Felek a jelen egyezséget szabad akaratukból, befolyás- és fenyegetésmentesen, előzetes egyeztetést és tárgyalást követően kötik meg azzal, hogy a felperesi megrendelő törvényes képviselője és az alperesi vállalkozó törvényes képviselője egyaránt jogosult a jelen egyezség megkötésére, akik szükség esetén külön is megerősítést kaptak az általuk képviselt féltől a jelen egyezség jóváhagyására vonatkozóan.

Felperes törvényes képviselője Balázsi Csilla polgármester kijelenti, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete jelen egyezséget ................. Kt. sz. határozattal jóváhagyta, és felhatalmazta Balázsi Csilla polgármestert az egyezség Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletében való aláírására.

Felek a jelen egyezséget [amely 3 (három) folyamatosan sorszámozott oldalon összesen 8 (nyolc) szerződéses pontot tartalmaz] - annak elolvasását és értelmezését  követően - jóváhagyásuk jeléül egyaránt az aláírásukkal látják el, valamint a jelen okiratot egyben a Feleknek a perbeli jogi képviselet ellátásával megbízott jogi képviselői (ügyvédjei) is aláírták.
	Tiszavasvári, 2026. ........................hó  ..... nap



-------------------------------------------------------------
Tiszavasvári Város Önkormányzata
(képviseletében: 
Balázsi Csilla polgármester)
felperes, mint Megrendelő

Nyíregyháza, 2026. ..........................hó ..... nap	



------------------------------------------------
Dr. Vaskó Ügyvédi Iroda 
Dr. Vaskó László
ügyvéd
(a felperes mint Megrendelő perbeli 
jogi képviselője)
	Hajdúböszörmény, 2026. ........................ hó .....nap



------------------------------------------------------
TÖMB 2002 Kft.
 (képviseletében: 
Török Imre ügyvezető)
alperes, mint Vállalkozó

Debrecen, 2026. .......................hó ...... nap




--------------------------------------------------------
Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda
Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd
(az alperes mint Vállalkozó perbeli 
jogi képviselője)



egyezség melléklete
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről:

Név				Tiszavasvári Város Önkormányzata
Székhely:			4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Képviseli:			Balázsi Csilla polgármester
Adószám:			15732468-2-15
Bankszámlaszáma:		11744144-15404761-00000000
Képviselő e-mail címe:	tvonkph@tiszavasvari.hu
a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről:

Név:				Tömb 2002 Kft.	
Székhely:			4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13.	
Képviseli:			Török Imre ügyvezető	
Adószáma:			22757937-2-09	
Cégjegyzékszáma:		09-09-019337
NÜJ száma:			772214113
Bankszámlaszáma:		60300021-10210286-00000000
Képviselő e-mail címe: 	torok.imre@tomb2002kft.hu
a továbbiakban, mint Vállalkozó,

szerződő felek (továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:


[bookmark: _Toc297711335][bookmark: _Toc297712024][bookmark: _Toc297712044]1. 	A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE
1.1 [bookmark: _Toc297711336]Definíciók
A Szerződésben szereplő, nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Építési Terület jelenti azt a területet, ahol a Vállalkozó a kivitelezési munkát folytatja (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. szám alatti 19 hrsz).  

Munkálatok jelentik mindazt a mérnöki, beszerzési, építési, kivitelezési, építésirányítási, szállítási, betanítási, tesztelési, engedélyeztetési és üzembehelyezési szolgáltatás, illetve a dokumentumok, építőanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és összetevők biztosítását, amely a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatos mérnöki munkához, építéshez, teszteléshez és üzembe helyezéshez, illetve Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt minden egyéb kötelezettségvállalásának teljesítéséhez szükséges.

Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.

Tételes költségvetés jelenti a Vállalkozó által a jelen Szerződés teljesítésére vonatkozóan adott és 1. melléklet alatt csatolt árajánlatát, részletes tételenkénti bontásban.

Többletmunka jelenti a Szerződésben szereplő, de a Vállalkozó tételes költségvetésében (1. melléklet) és a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkatételt és az olyan munkát, amely a rendeltetésszerű használatra alkalmassághoz szükséges (Ptk. 6:244. § (1) bekezdése).

Vállalkozói Díj a lenti 3.1 pontban meghatározott díjat jelenti.
[bookmark: _Toc297711337]1.2 	További értelmezési szabályok
A jelen Szerződésben
[bookmark: _Toc297711338]a fenti 1.1 pontban meghatározott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonatkoznak;
a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek címe csak a hivatkozás megkönnyítését szolgálja, és a Szerződés értelmezését nem befolyásolja;
[bookmark: _Toc297711339]az előzményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre történő hivatkozások ellentétes rendelkezés hiányában a jelen Szerződés előzményeire, pontjaira, bekezdéseire, mellékleteire vonatkoznak;
[bookmark: _Toc297711340]a jogszabályokra történő hivatkozások mindig azok módosításaira, kivételeire is vonatkoznak, és minden egyéb hatályban lévő jogszabály későbbi módosításai, illetve később hatályba lépő részei is beleértendők;
[bookmark: _Toc297711341]az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva;
[bookmark: _Toc297711342]az egyes fejezetekbe való besorolás a jelen Szerződés és mellékletei érvényesíthetőségét nem befolyásolja; 
[bookmark: _Toc297711343]a megállapodásokra, nyilvántartásokra, okmányokra, engedélyekre, szabályzatokra vagy egyéb iratokra (a jelen Szerződést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire történő hivatkozások ezeknek az iratoknak a módosított, megváltoztatott, kiegészített, hatályát vesztett vagy megújított változataira is vonatkoznak.
[bookmark: _Toc297711344]1.3 	Ellentmondások
A jelen Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen Szerződésben foglaltak irányadók. 
2. [bookmark: _Toc297711346][bookmark: _Toc297712025][bookmark: _Toc297712045]A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1 [bookmark: _Toc297711347][bookmark: _Toc297711348]A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 2026. május 6. napján megküldött árajánlatban rögzített – Találkozások Háza eresz kialakítása szigeteléssel, térkövezés, csapadékvízelvezető rendszer, virágládák felújítása – műszaki tartalom megvalósításához szükséges kivitelezési munka elvégzését a jelen szerződésnek és mellékleteinek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 
2.2 A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Vállalkozó által teljesítendő Munkálatok magukban foglalják a jelen szerződés tárgyához kapcsolódó összes előkészítő és felvonulási munkát, az anyagminta bemutatásokat, a közterület foglalásokat, bontásokat (amennyiben szükséges), a műszaki, hatósági átadás-átvételi eljárások lefolytatását, az esetleges jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos építményekben és az Építési Területen a Munkálatok során esetlegesen okozott károk helyreállítását, valamint bármely egyéb munkálatot, amely a jelen szerződés szerinti kivitelezéshez szükséges.
3. [bookmark: _Toc297711356][bookmark: _Toc297712027][bookmark: _Toc297712047]VÁLLALKOZÓI DÍJ
[bookmark: _Toc297711357]3.1	A Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott munka ellentételezéseként nettó 19.202.117,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizenkilencmillió-kettőszázkettőezer-egyszáztizenhét forint + általános forgalmi adó vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult. Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít. 
A Vállalkozói Díj átalánydíj, és tartalmazza a Vállalkozó jelen szerződés szerinti teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségét függetlenül attól, hogy a Tételes költségvetésben, a feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesítve lett-e vagy sem. A Vállalkozói Díj tartalmazza az euró-forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit és azon munkafolyamatok költségét is, amelyek jelen szerződésben, illetve a mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák és azok meglevő és épülő részekhez csatlakozó felületeinek komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. A Vállalkozó a Többletmunkát a Vállalkozói Díj növelése nélkül köteles teljesíteni. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem téríti meg a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét sem, amely a jelen Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
3.2 A jelen Szerződés aláírásának időpontja nem befolyásolja a Vállalkozói Díj összegét és a Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható a jelen szerződés hatálya alatt. 
3.3 [bookmark: _Toc297711359]Vállalkozó a Vállalkozási Díjat a Megrendelő igényei és a végrehajtandó feladat átfogó értékelését, áttekintését és megtekintését követően, a hiányzó információkat beszerezve határozta meg. Vállalkozó semmilyen követelést nem jogosult érvényesíteni a Megrendelővel szemben jelen pontban szereplő dokumentum bármely vélt vagy valós hiányossága miatt.
4. [bookmark: _Toc297711361][bookmark: _Toc297712028][bookmark: _Toc297712048]FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 	Felek akként állapodnak meg, valamint egyben Megrendelő a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott, az eresz kialakítására vonatkozó kivitelezési feladatait szerződésszerűen teljesíti, úgy a Megrendelő nem pénzbeli teljesítés keretében igényli teljes körűen a Nyíregyházi Járásbíróság által …. számú végzéssel jóváhagyott perbeli egyezségben körülírt késedelmi kötbér, a késedelmi kötbér késedelmi kamata, illetve a perköltséget, mint követelést, hanem ezen követelést be fogja számítani a jelen vállalkozási szerződés szerint a Megrendelőt terhelő vállalkozói díj fizetési kötelezettségébe.

4.2 	A Nyíregyházi Járásbíróság által jóváhagyott perbeli egyezségben körülírt késedelmi kötbér, a késedelmi kötbér késedelmi kamata, illetve a perköltségen felüli, beszámítással nem fedezett összeget vállalkozó a beszámítás megtörténtétől számított 3 banki munkanapon belül köteles megfizetni a megrendelő részére, a megrendelőnek az OTP BANK Nyrt. banknál vezetett 11744144-15404761-00000000 számú fizetési számlájára, banki átutalás útján.
[bookmark: _Toc297711362][bookmark: _Toc297711365]4.3 	Fizetési ütemterv
a) előleg: Megrendelő előleget nem biztosít.
b) részszámla: Vállalkozó részszámla kiállítására nem jogosult. 
c) végszámla: építési munkálatok 100 %-ának teljesítését követően, a Vállalkozói Díj 100%-ának megfelelő mértékű végszámlát jogosult kiállítani, Felek és az építési műszaki ellenőr által igazolt teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után.
[bookmark: _Toc297711363][bookmark: _Toc297711364]4.2	Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és székhelyére köteles kiállítani, valamint azon köteles feltüntetni a Megrendelő és a Vállalkozó adószámát. A számlához minden esetben csatolni kell a teljesítési igazolás egy eredeti példányát és a számla tartalmát alátámasztó számlarészletezőt. A számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 30. nap. A fizetés időpontja a Megrendelő bankszámlája megterhelésének időpontja. A nem szerződésszerűen és jogszerűen kiállított, a jelen szerződés szerint szükséges mellékleteket nem tartalmazó számla nem fogadható be, ezekben az esetekben Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 
0. Amennyiben bármely, a jelen szerződés alapján ténylegesen esedékes összeg kifizetése az előírt fizetés napjához képest késedelmes, Vállalkozó késedelmi kamatra jogosult a ki nem fizetett összeg után a késedelem idejére a Ptk. alapján.
0. A számla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik.

0. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen (meglévő vagy jövőbeli) kintlévőségét vagy követelését nem ruházhatja át (ideértve, de nem kizárólag a faktoringot), zálogosíthatja el vagy terhelheti meg más módon Megrendelő előzetes írásos, szabályszerűen aláírt jóváhagyása nélkül, melynek megadásáról Megrendelő teljes mértékben saját belátása szerint dönt. 
4.6	A Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói Díjba a Vállalkozóval szemben fennálló, általa elismert egynemű és lejárt egyéb követelését beszámíthatja.
1. [bookmark: _Toc297711366][bookmark: _Toc297712029][bookmark: _Toc297712049]AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET 
5.1 [bookmark: _Toc297711367]A Megrendelő az Építési Területet a szerződéskötést követő 10 napon belül átadja a Vállalkozó részére, melynek megtörténtéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az Építési Terület átvételétől a Vállalkozó haladéktalanul köteles a meghatározott részt az 5.3 pontban foglaltak szerint a megfelelő módon elkerítve elzárni és köteles az átadott területen a Munkálatokat megkezdeni. A Vállalkozó az Építési Terület átvételétől kezdve – a meghatározott részre és a teljes Építési Területre vonatkozóan - szabad és folyamatos hozzáféréssel rendelkezik az átadott Építési Területhez, és viseli a kárveszélyt az átadott Építési Területre, az átadott Építési Területen tárolt eszközökre, az átadott Építési Területen általa már elvégzett beruházásokra vonatkozóan. A Vállalkozó az átadott Építési Terület átvételét követően haladéktalanul köteles a Munkálatokat megkezdeni.
5.2 [bookmark: _Toc297711368]A Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint az Építési Területet körülkeríteni és valamennyi jogszabály és hatósági előírás által meghatározott minden feltételt betartani. 
5.3 Vállalkozó az Építési Területet köteles úgy körülkeríteni, hogy oda illetéktelenek semmilyen módon ne tudjanak bejutni. A Vállalkozó az Építési Területen végzett mindennemű munkáért és az elkerítéssel összefüggésben esetlegesen keletkező károkért, balesetért teljes körű felelősséggel tartozik.    
5.4 [bookmark: _Toc297711375][bookmark: _Toc297711376]A Vállalkozó meggyőződött arról, hogy az Építési Területhez vezető megközelítési útvonal megfelelő és rendelkezésre áll. A Vállalkozó felelős az építkezés megközelítési útvonalán a tevékenyégéből adódó szennyeződések eltávolításáért és károk elhárításáért. A Megrendelő nem felel olyan követelésekért, amelyek a Vállalkozónak az Építési Területen történő építkezés megközelítési útvonalának használatából erednek.
5.5 A Vállalkozó az Építési Területet köteles lekeríteni. Vállalkozó gondoskodik a Munkálatokhoz szükséges felszerelésnek és anyagkészletének a tárolásáról, őrzéséről. A Vállalkozó az Építési Területről a Munkálatok elvégzéséhez már nem szükséges minden törmeléket, hulladékot folyamatosan eltakarít, és elszállít a saját költségén. A teljesítési igazolás kiállítását megelőzően a Vállalkozó az Építési Területről eltakarít és elszállít minden felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, amelyek a Munkálatok elvégzése során keletkeztek, vagy amelyeket aközben használtak. A Vállalkozó az Építési Területet a Megrendelő által elfogadott, rendezett és biztonságos állapotban hagyja. Amennyiben Vállalkozó a jelen pont szerint nem távolítja el a hátra maradt felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elszállíthatja vagy elszállíttathatja.
1. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS, KÖTBÉR
6.1 [bookmark: _Toc297711383]Műszaki átadás-átvétel
Vállalkozó a Nyíregyházi Járásbíróság által jóváhagyott perbeli egyezség jogerőre emelkedésétől számított 75 (hetvenöt) naptári napon belül köteles teljesíteni valamennyi kivitelezési Munkálatot, és a műszaki átadás-átvételi eljárás megindítását kezdeményezni, mely eljárás eredményes lezárásának feltétele a hiba és hiánymentes teljesítés. 
A kivitelező akkor teljesíti a munkát, ha azt a hatósági engedélyek, vonatkozó előírások, szabványok, valamint jelen szerződésben foglaltak szerint határidőre elkészíti, és az esetlegesen felmerülő hibás teljesítés miatti javításokat, hiánypótlásokat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését követő 30 naptári napon belül elvégzi, és a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása során megrendelőnek átadja, a megrendelő pedig a munkát átveszi.
A Munkálatok szerződésszerű teljesítése esetén a Felek a műszaki átadás-átvételt lefolytatják és arról jegyzőkönyvet készítenek. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv nem minősül teljesítési igazolásnak.
6.2 [bookmark: _Toc297711354]Megrendelő a végszámla teljesítésigazolásának kiállítására akkor köteles, ha az alábbiak mindegyike teljesült:
0. [bookmark: _Toc297711421]a kivitelezéssel kapcsolatos, jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit a Vállalkozó hiánytalanul teljesítette (azaz a vonatkozó műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásra került és a Vállalkozó a hibajegyzék szerinti hibákat kijavította).
0. Vállalkozó az Építési Területet átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával átadta a Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglaltak teljesítése mellett;
(f) [bookmark: _Toc297711422]
(g) 
(c) a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában meghatározott dokumentáción túl a Vállalkozó átadta a Megrendelőnek a teljes megvalósulási dokumentációt;
(d) [bookmark: _Toc297711425]a Vállalkozó írásban megerősítette a Megrendelő felé, hogy a kivitelezés vagy annak bármely része tekintetében egyetlen alvállalkozó sem támaszt semmilyen követelést, továbbá átadta az alvállalkozói naplók igazolt lezárását tanúsító dokumentumot a Megrendelőnek;
A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr által kibocsátott műszaki igazolás. Amennyiben a teljesítés nem szerződésszerű, a Megrendelő a teljesítési igazolás kiállítását megtagadhatja és a Vállalkozó a többletköltségek viselése mellett köteles továbbra is szabályszerűen teljesíteni.
A teljesítési igazolás aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről: Balázsi Csilla polgármester (tel: 06-42-520-500; e-mail: polgarmester@tiszavasvari.hu), míg a Vállalkozó részéről: Török Imre (tel.: +36-30-253-8293; e-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu). A teljesítési igazolást a műszaki ellenőr is köteles jóváhagyólag aláírni.
6.3 A Vállalkozó a késedelem alól nem mentesülhet erőforrás-, kapacitáshiány, valamint időjárási körülményekre hivatkozással.
6.4 [bookmark: _Toc297711384]Megrendelő előteljesítést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vállalkozó a Vállalkozói Díjon felül nem jogosult további ellentételezést követelni. 
6.5 [bookmark: _Toc297711385]Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés szerinti teljesítést illető esetleges vitáik nem késleltetik a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.
6.6 A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó bármely okból a 6.1. pont szerint teljesítési véghatáridőhöz képest késedelembe esik, úgy kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére (a továbbiakban: Késedelmi Kötbér). A Késedelmi Kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében a Késedelmi Kötbér eléri a jelen pont szerinti maximális értéket (azaz a késedelme a 30 napot meghaladja), úgy a Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, és meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. Felmondás esetén Megrendelő és Vállalkozó kötelesek a felmondás közlésének napján fennálló állapot szerint elszámolni egymással. 
6.7 Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentős késedelme vagy hibás teljesítése miatt meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 20%-ának, azaz húsz százalékának megfelelő meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: Meghiúsulási Kötbér) köteles megfizetni és köteles a Megrendelő ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti kárát is megtéríteni, a polgári jog általános szabályai szerint. A Késedelmi Kötbér mértéke a Meghiúsulási Kötbérbe beszámítandó.
6.8 Megrendelő fenti 6.6 – 6.7 pontokban biztosított jogai nem értelmezhetőek a Megrendelő egyéb jogszabály alapján a Vállalkozó szerződésszegése esetén fennálló jogainak korlátozásaként (ideértve többek között a kártérítés követelését). A teljesítés elfogadása nem jelenti azt, hogy Megrendelő késedelmi kötbérigényéről lemondott volna.
7.  	ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ÉS FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ
7.1	A Megrendelő a saját költségén a kivitelezési időtartam tekintetében az őt megillető, jelen Szerződésben meghatározott felügyeleti jogokat ellátó és kötelezettségeket végrehajtó személyt, mint építési műszaki ellenőrt köteles kijelölni. Az építési műszaki ellenőr a Megrendelőnek a Vállalkozóval a kivitelezési időtartam során a Vállalkozás koordinációjára irányulóan folytatandó kommunikáció céljából kijelölt kapcsolattartója, továbbá a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzője. A koordinációval összefüggő ügyekben a műszaki ellenőr nyilatkozatai ennek megfelelően egyenértékűek a Megrendelő nyilatkozataival. A műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó által az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének biztosításáról szóló értesítés e-építési naplóban történő rögzítésétől számított három munkanapon belül az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzését elvégezni és azt az e-építési naplóba bejegyezni. A műszaki ellenőr köteles továbbá a Munkálatokat folyamatosan ellenőrizni és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az egyes számlák alapját képező igazolásokat, teljesítési igazolást jóváhagyólag aláírni.
	Megrendelő köteles tájékoztatni a Vállalkozót a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül a műszaki ellenőr személyéről és az elérhetőségi adatairól, valamint köteles gondoskodni az e-építési naplóhoz való hozzáféréséről.
7.2	A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően a Munkálatok kivitelezésének felügyeletére a Vállalkozó köteles szakáganként, a szükséges képesítésekkel és jogosítványokkal rendelkező felelős műszaki vezetőt megbízni. Kivitelezési munka végzése esetén a felelős műszaki vezetőnek (vagy építésvezetőnek, mint helyettesének) mindig, folyamatosan az Építési Területen kell tartózkodnia és felügyelnie a Munkálatokat. 
Vállalkozó köteles tájékoztatni a Megrendelőt a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül a felelős műszaki vezető/k személyéről és az elérhetőségi adatairól, valamint köteles az e-építési naplóhoz hozzáférést biztosítani a részére/ükre.
[bookmark: _Toc297711390]8. 	VÁLLALKOZÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE

8.1	A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során betartja és teljesíti a hazai jogszabályok, illetve az európai uniós előírások kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvédelmi, biztonsági és munkavédelmi előírásokat, illetve a jogszabályokban vagy az európai uniós előírásokban előírt értesítéseket megküldi, illetve kiszabott díjakat megfizeti. A Vállalkozó vállalja, hogy a Munkálatok minősége megfelel mind a felhasznált építőanyagok, mind a szerkezet és mindezek kivitele szempontjából a Szerződésnek, továbbá, hogy a Vállalkozó a vonatkozó magyar szabványok és előírások szerint, I. osztályú minőségben végzi a kivitelezést. A Vállalkozó az általa elvégzendő Munkálatok bármely részére vonatkozó minden egyes engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül megszerez, figyelembe véve a berendezések és építőanyagok szállítási idejét, illetve a Munkálatok befejezéséhez szükséges időt. A Vállalkozó a Munkálatokat a jelen Szerződés rendelkezései szerint és a hasonló épületek építésével foglalkozó szakmai vállalkozóktól elvárható legjobb gyakorlatoknak megfelelően teljesíti.

8.2	A bontási és építési hulladékokról a Vállalkozónak rendszeres nyilvántartást kell vezetnie, a munkálatok befejezését követően a bontási és az építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékkezelők átvételi igazolásait át kell adni hiánytalanul a Megrendelő részére. Ez a teljesítési igazolás kiadásának előfeltétele. Ezek környezetvédelmi hatóság felé történő benyújtása a Megrendelő feladata.
[bookmark: _Toc297711350]8.3	Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen végrehajtja, ideértve minden olyan munkát, munkarészt (függetlenül attól, hogy az az árajánlatban megjelölésre került-e), mely a jelen szerződésben szereplő feladatok szakszerű és Megrendelő igényeinek megfelelő elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatályos jogszabályoknak, magyar szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek és a Szerződésben foglalt elvárásoknak megfelelő rendeltetésszerű használatához, üzemeltetéséhez szükséges.
8.4	Jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem mentesíti a Vállalkozót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján fennálló kötelezettségei alól.
[bookmark: _Toc297711391]8.5	A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi feltételnek megfelel, jogosultsággal rendelkezik és a jelen Szerződés időtartama alatt is eleget tesz ezen követelményeknek. 
[bookmark: _Toc297711392]8.6	A Vállalkozó az egyes munkaszakaszok elkezdését megelőzően bejelenti a Megrendelőnek a tervezett Munkálatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkálatok előrehaladásáról. 
[bookmark: _Toc297711395]A Munkálatokhoz szükséges szerszámokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a Vállalkozó biztosítja saját felelősségére és saját költségén, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a felhasznált anyagok, gépek, berendezések minősége megfeleljen a gyártó országokban alkalmazott szabványok előírásainak úgy, hogy maradéktalanul kielégítse az élet-, vagyon-, egészség- és munkavédelmi előírásokat. A Vállalkozó minden, az Építési Területre szállított felszerelése kizárólag a Munkálatok elvégzésének és teljesítésének célját szolgálhatja. A Vállalkozó megfelelő óvintézkedéseket tesz személyzete és a munkaerő, illetve más harmadik személyek egészségének és biztonságának védelme érdekében. 
8.7	A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult és a Munkálatok teljesítésébe csak olyan személyeket von be, akik megfelelő képzettséggel, gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése alatt minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó az alvállalkozóiért teljes mértékben felel. A Vállalkozó az alvállalkozó teljesítéséért, mint sajátjáért felel.
A Vállalkozó vállalja, hogy az alkalmassága igazolása körébe bevont és bemutatott, valamint a nyertes ajánlata értékelése körébe bevont erőforrásait, képességeit, szakmai kvalifikációt, tagságát, regisztrációját és egyéb jellemzőit, a Szerződés teljes hatálya alatt változatlan tartalommal fenntartja, ill. nyertes ajánlatának megfelelően Megrendelő rendelkezésére tartja.
[bookmark: _Toc297711402][bookmark: _Toc297711406]8.8	A Vállalkozó felelős a berendezések, építőanyagok, a vállalkozói felszerelés és egyéb, a Munkálatok elvégzéséhez és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges dolgok beszerzéséért, szállításáért, átvételéért, kirakodásáért és biztonságos tárolásáért. 

8.9	Megrendelő biztosítja - amennyiben az Építési Területen rendelkezésre áll - a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozó igényei szerint szükséges víz, villamos áram és csatornaszolgáltatást. Amennyiben az Építési Területen rendelkezésre álló közművek kapacitása nem megfelelő, vagy nincs kiépített vételezési pont a Munkálatok elvégzéséhez, úgy Vállalkozó köteles róla a saját költségén gondoskodni a Megrendelő tájékoztatása mellett. 
[bookmark: _Toc297711407]Felek rögzítik, hogy az Építési Területen elhasznált közüzemi díjakat a Vállalkozó köteles megtéríteni az ingatlan üzemeltetőjének, az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.) részére, az általa megszabott áron, melynek alapja a közműszolgáltatókkal meglévő szerződésben foglalt költség.  

8.10	Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve a kivitelezés alatt elektronikus építési napló(ka)t vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint. Véleménykülönbség esetén a naplóból mindkét fél álláspontjának egyértelműen ki kell tűnnie. A helyszíni képviselők nincsenek feljogosítva a Szerződés módosítására, sem olyan egyezség megkötésére, amely a Szerződés rendelkezéseire befolyással van.
Abban az esetben, ha a naplóbejegyzés a Szerződés esetleges módosítását (pénzügyi, határidő, stb.) vonná maga után, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Vállalkozónak egyeztetést kell kezdeményeznie. A Szerződéstől eltérő teljesítésre kizárólag az egyeztetés eredményeként aláírt szerződésmódosítás jogosítja fel a Vállalkozót. Szerződésmódosítás hiányában pénzügyi- vagy határidő-módosítás nem hajtható végre.
[bookmark: _Toc297711408]8.11	A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti valamely, a Munkálatokkal kapcsolatos kötelezettségét, a Megrendelő jogosult a kérdéses Munkálatot elvégezni, illetve harmadik személlyel elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmerülő igazolt költségeket a Vállalkozótól behajtani. Ez a rendelkezés a Szerződésben vagy jogszabályban előírt más jogkövetkezmények mellett is alkalmazandó. A Vállalkozó helyett jelen pont szerint elvégzett Munkálat teljesítése nem befolyásolja a határidőket, jótállást vagy szavatosságot, melyeket Vállalkozó jelen Szerződés vagy jogszabály alapján vállalt. A Vállalkozó a Többletmunkák elvégzésére is köteles és a Többletmunkák elvégzése után a Vállalkozói Díjon felül külön díjazásra nem jogosult. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem téríti meg a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét sem, amely a jelen Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
8.12	A Megrendelő a Munkálatok megvalósítása során a Munkálatok előrehaladását jogosult a helyszínen ellenőrizni. A Megrendelő a teljesítést a jelen Szerződés rendelkezései és melléklete alapján vizsgálja meg és értékeli. 
8.13	A Vállalkozót terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelősség és kárveszély az Építési Terület Megrendelő részére történő visszaadásáig. Vállalkozó haladéktalanul köteles tájékoztatni Megrendelőt minden kárt okozó körülményről, amely az Építési Területen az átadást követően keletkezik (pl.: csőtörés, dugulás, vezeték átvágása, stb...). Ezen tájékoztatási kötelezettség elmaradásából adódó többletkárokért is Vállalkozó felel.   
8.14	A Vállalkozó köteles a Vállalkozó által bevont alvállalkozók munkáját összehangolni. 
8.15	A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik minden olyan bírságért, amelyet annak következtében rónak ki, hogy Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során nem tett eleget jelen szerződés szerinti vagy jogszabályi kötelezettségeinek. A vonatkozó engedélyek (amennyiben felmerül) előírásainak megsértéséből származó minden költségért vagy kárért is a Vállalkozó felel.

8.16	A Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyára, teljesítésére az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (EKÁER) előírásai irányadóak, úgy minden ebből eredő kötelezettség a Vállalkozót terheli tekintettel arra, hogy ő lesz a termékek beszerzője, címzettje és a fuvarozás megszervezője, lebonyolítója. 
[bookmark: _Toc297711428][bookmark: _Toc297712033][bookmark: _Toc297712053]
[bookmark: _Toc297711429]9. 	JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
9.1	A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján elvégzett Munkálatokra vonatkozóan a végteljesítési igazolás kiállításának napjától számított 36 hónap időtartamra (Jótállási Időszak) teljeskörű jótállást vállal azzal, hogy ez nem lehet rövidebb, mint a jogszabályokban kötelezően előírt jótállási idő. A Vállalkozót a fenti jótállási kötelezettségen túl a jogszabályban rögzített szavatossági kötelezettségek is terhelik.
[bookmark: _Toc297711433][bookmark: _Toc297711435]9.2	Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jótállási Időszak alatt a jótállás vagy szavatosság körébe eső hiba keletkezik, úgy a jótállásra jogosult megfelelő póthatáridő tűzésével felhívja a Vállalkozót a hiba kijavítására. Ha a Vállalkozó nem javítja ki, vagy nem kezdi el kijavítani a hibákat vagy károkat a műszakilag indokolt lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelő a Vállalkozó költségére és kockázatára maga végezheti el a munkát, vagy azt más vállalkozóval végeztetheti el, ami nem befolyásolja a Vállalkozó által vállalt jótállást. 
[bookmark: _Toc297711434][bookmark: _Toc297711436][bookmark: _Toc297712034][bookmark: _Toc297712054]9.3	A teljesítési igazolás kiállításának napjától számított egy éven belül, valamint a jótállási idő lejárta előtt 30 naptári nappal utó felülvizsgálatot tartanak. Az utó felülvizsgálatot Megrendelő készíti elő, melyre a Vállalkozót meg kell hívnia, 30 nappal annak megkezdése előtt, a hibajegyzék egyidejű csatolásával. A Felek ezen eljárásról jegyzőkönyvet tartoznak felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a résztvevőknek a szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a Vállalkozó által elismert hibák kiküszöbölésének határidejét.

10.	BIZTOSÍTÁS 


Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Vállalkozó köteles bemutatni és másolatban átadni az általános- és tevékenységi, építési felelősségbiztosítási kötvényét és a hozzá tartozó feltételrendszert, amely fedezeti hatálya kiterjed az esetlegesen a Szerződés tárgyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt. 
Megrendelő a Magyarországon bejegyzett vagy a határon átnyúló szolgáltatás keretében az MNB engedélyével rendelkező biztosítótársasággal kötött kötvényt fogadja el.
[bookmark: _Toc297711445][bookmark: _Toc297712035][bookmark: _Toc297712055][bookmark: _Toc297711351][bookmark: _Toc297712026][bookmark: _Toc297712046]11. 	A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
10. 
11. 
11.1. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírás után lép hatályba és a Felek jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével szűnik meg.  
11.2. [bookmark: _Toc297711508]Jelen szerződést bármely Fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni írásban, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és írásos felszólításra sem orvosolja. 
11.3. A Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt általános elállási jog is. A Megrendelő a jelen Szerződés szerinti szolgáltatás egésze, valamint annak egy része vonatkozásban is elállhat a Szerződéstől. A Megrendelő a jelen pont szerint gyakorolt elállási jogát nem köteles indokolni és elállása miatt kizárólag az elvégzett munkák után járó meg nem fizetett Vállalkozói Díj megfizetésére korlátozódik a felelőssége. 
11.4. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
a) a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi;
b) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, ellene csődeljárást (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakat) vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, végelszámolását határozza el, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, kifizetéseit beszünteti;
c) a Vállalkozó vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését veszélyezteti;
d) a Megrendelő érdekeit veszélyeztető vagy a jó hírnevét sértő esemény következik be;
e) a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik;
f) a Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti Megrendelő utasításait;
g) a Vállalkozó tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerős elmarasztaló határozatot hoznak.

11.5. Felek a jelen szerződést azonnali hatállyal csak abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a másik fél felhívására sem tesz eleget kötelezettségének, illetőleg amennyiben a kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további együttműködését vagy szerződés teljesítését lehetetlenné teszi. Szerződés azonnali hatályú felmondása írásban történhet, a felszólítást követő 8 napon belül.

11.6. Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek 30 napon belül elszámolni egymással, amelynek keretében Vállalkozó köteles a részére átadott valamennyi dokumentumot Megrendelő részére hiánytalanul, illetve eredeti állapotban átadni teljességi nyilatkozat megtétele mellett, továbbá a Megrendelő köteles az elvégzett, de még el nem számolt tevékenységek vonatkozásában a számlát befogadni és kiegyenlíteni.

11.7. Felmondás esetén Vállalkozó kártérítésre nem jogosult.

12. FELEK KÉPVISELETE

13.1	A Megrendelő esetében a Megrendelő képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a jelen Szerződéssel összefüggésben. 

13.2	A Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve az építési munkák minőségi és mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt foglalkoztat.

13.3. 	A kivitelezési munkák elvégzését kizárólag a Megrendelő nyilatkozattételre jogosult képviselője jogosult igazolni. 

13.4. 	Nyilatkozattételre, kapcsolattartásra jogosult személyek:

Megrendelő - joghatás kiváltására alkalmas - nyilatkozattételre jogosult képviselője:
Név:		Balázsi Csilla	
Telefon:	06-42-520-500
E-mail cím:	polgarmester@tiszavasvari.hu

Megrendelő kapcsolattartója:
Név:		Kovács Edina
Telefon:	06-30-871-8896
E-mail:	kovacs.edina@tiszavasvari.hu

A Vállalkozó – joghatás kiváltására alkalmas - nyilatkozattételre jogosult képviselője:
Név:		Török Imre
Telefon:	+36-30-253-8293
E-mail:            torok.imre@tomb2002kft.hu

A Vállalkozó kapcsolattartója:
Név:		
Telefon:	
E-mail:            

13.5. 	A fenti képviselők és vezetők személyében bekövetkezett változásokról a Felek egymást írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni.

[bookmark: _Toc297711517][bookmark: _Toc297712043][bookmark: _Toc297712063][bookmark: _Toc297711522]14. 	VEGYES RENDELKEZÉSEK
[bookmark: _Toc297711527]14.1	Jelen Szerződésre a magyar jog irányadó.
14.2	Részleges érvénytelenség
Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak bármelyik része érvénytelen, ez nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is megőrzik teljes hatályukat és érvényüket, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg a jelen Szerződést
14.3	Joglemondás
A Felek jelen Szerződés bármely rendelkezésének teljesítéséről való lemondása csak akkor tekintendő hatályosnak, ha írásban, az adott Fél által szabályszerűen, a módosítások aláírásával megegyező módon aláírva történik. Az adott Fél jelen Szerződés valamely meghatározott rendelkezésének teljesítéséről való lemondása nem tekintendő az adott rendelkezés jövőbeli teljesítéséről vagy a Szerződés bármely más rendelkezésének a teljesítéséről való lemondásnak. A Szerződésből fakadó valamely jog gyakorlásának valamelyik Fél általi elmulasztása vagy késedelme nem minősül az arról való lemondásnak, és a Szerződésből fakadó valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki annak későbbi gyakorlását.
14.4	Bírósági kikötés
A Felek a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitáikra (hatáskörtől és pertárgyértéktől függően) kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság és a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét.

14.5	GDPR
Megrendelő (a továbbiakban e pont alkalmazásában: Adatkezelő) tájékoztatja a Tervezőt, hogy jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartja, azoknak megfelelően jár el. Adatkezelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződésben rögzített adataikat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Ezen túlmenően tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik. Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási ideig tárolhatók. A Vállalkozónak joga van bármikor kérelmezni Adatkezelőtől a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adataikat a fent említettek szerint kezelje.

14.6	Átláthatóság
Megrendelő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről szóló nyilatkozat a szerződés mellékletét képezi.

Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről szóló nyilatkozat a szerződés mellékletét képezi. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés fennállása alatt e téren változás következik be, azt kötelező haladéktalanul a Megrendelő felé jelezni. 

Vállalkozó képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság jogképes, bejegyzett és az ajánlatban benyújtott adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik.


14.7	Titoktartás
[bookmark: _Toc297711531][bookmark: _Toc297711532]A Felek kötelesek titkosan kezelni a jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt, amelyet még nem hoztak nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a másik Féllel kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következményekkel járhatna, vagy ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, gazdasági érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek gondoskodnak továbbá arról, hogy személyzetük, tanácsadójuk és a velük szerződéses kapcsolatban álló egyéb felek ezt a titoktartási kötelezettséget az adott Féllel fennálló jogviszonyuk ideje alatt és annak megszűnését követően betartsák.
14.8	A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítása vagy módosulása kizárólag írásban történhet.

14.9   Felek kifejezetten és egybehangzóan rögzítik azon megállapodásukat, miszerint a jelen vállalkozói szerződés csak és kizárólag abban az esetben jön érvényesen létre, ha a közöttük folyamatban lévő polgári peres eljárásban megkötésre kerülő perbeli egyezségüket a Nyíregyházi Járásbíróság végzésével jóváhagyja és ezen jóváhagyó végzés jogerőre is emelkedik.


Mellékletek:
	1. melléklet: Vállalkozó ajánlata, árazott költségvetés
2. melléklet: Átláthatósági nyilatkozatok

Jelen szerződés 5 példányban készült, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá. 

Kelt: Tiszavasvári, 2026. ……………..
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Tiszavasvári Város Önkormányzata
Balázsi Csilla polgármester
Megrendelő
	_________________________________
TÖMB 2002 Kft.
Török Imre
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