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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. augusztus 29-én tartandó rendkívüli ülésére


Az előterjesztés tárgya:	Az „Esély és Otthon - Mindkettő lehetséges” című pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződések módosítása

Mellékletek:	

Az előterjesztés előadója:	Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Az előterjesztés ügyiratszáma:	TPH 32/2019.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

	Bizottság
	Hatáskör

	
	

	
	



Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

	
	

	
	

	
	



Egyéb megjegyzés: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiszavasvári, 2019. augusztus 28.


	Petruskáné dr. Legeza Tímea
	témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testülethez
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződések módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat által megvalósított, fenti azonosító számú, „Esély Otthon” pályázat keretében többek között 7 db önkormányzati bérlakás felújítása van folyamatban, melyek elvégzésére a helyi Csatipart Kft.-vel kötött vállalkozási szerződéseket az önkormányzat. A vállalkozási szerződések módosítására két alkalommal került sor, a teljesítési határidő, illetve a támogatás intenzitásának változása miatt. 

Jelenleg a vállalkozási szerződés módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé:

A Csatipart Kft. ügyvezetője 2019. 08. 13-án kelt „Akadályközlés a vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosításához” tárgyú levelében arról tájékoztatott, a 2019. augusztus 31-i teljesítési határidőre nem tudja vállalni a teljesítést. A Bercsényi utca 3. és Bocskai u. 77. szám alatti lakások esetében az épületek felvizesedése miatt szükséges utólagos vízszigetelési munkálatok elvégzése miatt, a többi ingatlan esetében pedig (Vasvári Pál u. 93. 2. és 3. lakás, Kossuth u. 2. szám 4. emeleti lakás, Károly Róbert u. 3. szám földszinti és emeleti lakások) a megrendelt kazánok késedelmes kereskedői szállítása miatt. 

A szerződésmódosításra vonatkozó jogszabályi rendelkezés: 
Kbt. 141. § (4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármelyik esetben: 
…c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. Ha egymást követő több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megsértését. 

A Kbt 141. § (6) bekezdése alapján: A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A Kbt. 141. § (7) bekezdése értelmében a (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével az ajánlatkérő köteles a szerződés módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal hirdetményt közzétenni. Tekintettel arra, hogy a módosításra a 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor, így ebben az esetben kötelező a hirdetmény közzététele. Ezt a testületi döntést követően a közbeszerzési szakértő készíti majd el.

A szerződés módosításának indokoltsága tekintetében az alábbi tájékoztatást adom:

A jelenlegi teljesítési határidő – 2019. augusztus 31. napja – a vállalkozó korábbi kérelme alapján, a Képviselő-testület 2019. április 30-i döntésével került meghatározásra. 

A közbeszerzési törvény a fentebb idézettek szerint a Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján teszi lehetővé. 
A vállalkozó indokai közül az első, két lakást érintő esetben teljesülhet fenti feltétel, miszerint a nagymértékű vizesedés szükségessé teszi utólagos vízszigetelési munkák elvégzését. 

A másik öt esetben megjelölt indok, mely szerint a vállalkozó nem tudja időben beszerezni a kazánt, álláspontom szerint a Kbt. fent idézett jogszabályhelyeivel nem áll összhangban, hiszen ez a vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan körülmény, amelyet neki kell megszervezni úgy, hogy a határidőben történő teljesítés biztosított legyen. 

A szerződések módosításáról hirdetményt kell közzétenni, amelynek a díja szerződésenként 100.000 forint költséget jelent. 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület a Bercsényi utca 3. és Bocskai u. 77. szám alatti lakások tekintetében fogadja el a teljesítési határidő módosítását. A többi lakás esetében pedig (Vasvári Pál u. 93. 2. és 3. lakás, Kossuth u. 2. szám 4. emeleti lakás, Károly Róbert u. 3. szám földszinti és emeleti lakások) nem javaslom a szerződések módosítását, tekintettel arra is, hogy a megjelölt indok a Kbt-vel nem összeegyeztethető.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetek alapján a vállalkozási szerződések módosításáról szíveskedjen döntést hozni. 


Tiszavasvári, 2019. augusztus 28.



	Szőke Zoltán
	polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET I.

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
…./2019. (VIII.29.) Kt. számú
határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bercsényi utca 3.)

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bercsényi utca 3.)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Bercsényi utca 3. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.

2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester			Határidő: azonnal

1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
Mely létrejött egyrészről:
Név:		Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 
számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15
					telefonszám: 06/42 520 500
					faxszám: 06/42 275 000
				e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

	másrészről :		Név: 		Csatipart Kft.
Székhelye: 	4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.
					képviseli:	Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 
					(a továbbiakban: Vállalkozó),
		adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076
					MKIK szám: 29A77069
					telefonszám: 06/70-339-9138
					faxszám: - 
					e-mail cím: csatipartkft@gmail.com

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Bercsényi utca 3. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés III. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„V. A teljesítés határideje: 2019. szeptember 30.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződés 4 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.
VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Osvai Viktor 
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	   Csatipart Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET II.

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
…./2019. (VIII.29.) Kt. számú
határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bocskai utca 77.)

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bocskai utca 77.)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Bocskai utca 77. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.

2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester			Határidő: azonnal


1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
Mely létrejött egyrészről:
Név:		Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 
számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15
					telefonszám: 06/42 520 500
					faxszám: 06/42 275 000
				e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

	másrészről :		Név: 		Csatipart Kft.
Székhelye: 	4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.
					képviseli:	Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 
					(a továbbiakban: Vállalkozó),
		adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076
					MKIK szám: 29A77069
					telefonszám: 06/70-339-9138
					faxszám: - 
					e-mail cím: csatipartkft@gmail.com

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Bocskai utca 77. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés III. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„V. A teljesítés határideje: 2019. szeptember 30.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződés 4 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.
VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Osvai Viktor 
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	   Csatipart Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető


HATÁROZAT-TERVEZET III.

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
…./2019. (VIII.29.) Kt. számú
határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződések módosításáról (Vasvári Pál u. 93. 2. és 3. lakás, Kossuth u. 2. szám 4. emeleti lakás, Károly Róbert u. 3. szám földszinti és emeleti lakások)

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári Pál u. 93. 2. és 3. lakás, Kossuth u. 2. szám 4. emeleti lakás, Károly Róbert u. 3. szám földszinti és emeleti lakások)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 93. 2. és 3. lakás, Kossuth u. 2. szám 4. emeleti lakás, Károly Róbert u. 3. szám földszinti és emeleti lakások szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződéseket nem kívánja közös megegyezéssel módosítani. 
[bookmark: _GoBack]
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester			Határidő: azonnal
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