VALLALKOZASI SZERZODEST MODOSITO IRAT

Mely létrejott egyrészrol:

Név: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata

Székhelye: 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4.

képviseli: Sipos Ibolya altaldnos helyettesitésre megbizott
alpolgarmester, mint megrendeld (tovabbiakban:
Megrendeld),

szamlavezeté pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Tiszavasvari Fiokja
bankszamlaszam: 11744144-15404761-00000000

ad6szam: 15732468-2-15

telefonszam: 42/520-500

faxszam: 42/275-000

e-mail cim:  palyazat@tiszavasvari.hu

masrészrol : Név: MEDOP-GENERAL KFT.
székhelye: 4440 Tiszavasvari, Tancsics u. 20.
képviseli: Kovacs Miklos, mint vallalkozo (a tovabbiakban:
Villalkozé),

adoszam: 14038163-2-15
szamlaszam: 68700061-10602359
cégjegyzékszam: 15-09-071815

MKIK szam: 29A65714

telefonszam: 06-30-9253533

faxszam: 42/520-004

e-mail cim: medopgeneral@gmail.com

(a tovabbiakban egyiitt: ,,Felek™) kozott az alulirott napon és helyen az aldbbi feltételek
mellett:

I Elé6zmények

Megrendeld6 a  TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024 Kkodszamu, ,Tiszavasvdri viros
kornyezetvédelmi-infrastruktiira fejlesztése, lakéteriilet belvizmentesitése” cimi
palyazathoz kapcsolédé épitési beruhdzas megvalésitisa” targyiban a Kozbeszerzésekrol
sz0l6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 115. § szerinti
kizbeszerzési eljarast folytatott le, melynek nyertese a Vallalkozé lett.

Felek 2017. december 11-én villalkozisi szerzédést kotottek.

A vallalkozasi szerz6dés II. 4. pontja értelmében a kivitelezés teljesitési hatarideje a
szerzodéskotést koveto 6 honap, azaz 2018. janius 11.

A villalkozisi szerzédés I1.6., IL.7. pontjaiban foglaltak értelmében:

»0. A hatdridét csak akaddlyoztatds, vagy elrendelt potmunka, illetéleg eldre nem Idthato
t6bbletmunka modosithatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozo rendelkezései az iranyadéak.”

\ : — =



w7 A szerzddésben meghatdrozott munkdnak a tervidl részben eltérd tartalommal valé
elvégzése esetén sem térhetnek dt a Felek a tételes elszamoldsra. A jelen pontban rogzitett
vdllalkozdsi dijon tilmenden, a tervben szerepld, de a koltségvetéshGl hidnyzé t6bbletmunka
elszamoldsdra a Vallalkozé nem jogosult. Az esetleges tervmddositdsbol adéds, vagy miiszaki
sziikségességbdl felmeriils potmunkdkat és elére nem ldtott tobbletmunkdkat (a tovdbbiakban
egyuittesen: potlolagos munkadk) a Vallalkozo kizarolag abban az esetben végezheti el, ha azt a
Megrendeld irdsban megrendeli, és ha fenndlinak a Kbt. vonatkozé feltételei.

Villalkoz6 2018. mdjus 28-in kelt levelében tdjékoztatta a Megrendel6t arrdl, hogy a
kivitelezési tevékenységet a kedvezdtlen id6jardsi viszonyok miatt nem tudja hatiridére
teljesiteni. Ezen ok miatt kezdeményezi a teljesitési hataridé 2018. jilius 31-re torténé
moédositasat.

A miiszaki ellenér 2018. mdjus 29-én kelt nyilatkozataban a szerzédésmédositast
indokoltnak tartja. Megallapitja, hogy a kivitelezés idébeli elhtizédasinak oka az elnytld
tavaszi belvizes idészak ¢s a tébb alkalommal hirtelen leziidulé nagy esé, melyek miatt a
mély fekvést, vizallasos teriileten nem lehetett gépi munkavégzést végezni.

A tervez6 2018. majus 31-én Kelt nyilatkozatiban megerdsitette a kedvezitlen idéjarasi
viszonyok tényét ¢s a viztelenitési munkik elvégzésének sziikségességét. Javasolta a
szerzodéses hatiridé modositasat a Vallalkozo altal kezdeményezett idépontra.

A muszaki ellenér 2018. junius 6. napjan kelt nyilatkozata értelmében:

w.-.A kivitelezés soran dtlathatéva valt teriileten azonban nemcsak a tervezett drkok
nyomvonaldban, hanem a teljes Onkormdnyzati teriileten sziikséges tereprendezési
munkdlatot végezni, mert csak ezzel biztosithaté a késébbiekben a megépiilt belvizelvezetd
arkok megkozelithetsége, a fenntartdsi munkdlatok elvégzése.

Javaslom kivitelez6t6l ajdnlatot kérni a hozzdjdrulé utak teriletének megtisztitdsdra,
sziikséges mértékii tereprendezési munkdlatokra, cca 3500 m® nagysdgrendben és a vezérarok
melletti teriileten 4500 m’ nagysdgrendben....”

A potmunka megalapozottsagat alatdmaszté dokumentum - a miiszaki ellendér 2018. jinius 6.
napjan kelt nyilatkozata - a jelen szerz6dés mellékletét képezi, melyre tekintettel annak
tartalma jelen szerzédésben részletesen kifejtésre nem kertil.

A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a szerzédés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6)
bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkiil - j kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil
modosithat6, ha a médositas eredményeként az ellenérték ndvekedése - vagy t6bb médositas
esetén azok nettd Osszértéke - nem éri el az alabbi értékek egyikét sem. ..

,»-..D) épitési beruhazas esetén az eredeti szerzddéses érték 15%-at; valamint a modositas nem
valtoztatja meg a szerzédés 4ltalanos jellegét és illeszkedik az eredeti szerz6dés jellegéhez.”

Felek megallapitjak, hogy a fent hivatkozott feltételek fennallnak.
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IL1. Felek tekintettel jelen szerzédés 1.) pontjaban foglaltakra, megallapodnak abban,
hogy a kozéttiik 2017. december 11-én létrejott villalkozasi szerzédés II. 4. pontjit a
kivetkezoképpen modositjak:

»4. A Kivitelezés teljesitési hatarideje 2018. julius 31., mely idépont a szerzédésben foglalt
vallalkozoi kotelezettségek maradéktalan, hiba és hidnymentes teljesitésével, a sikeres
muszaki dtadds-atvételi eljaras lezardsanak napjat jelenti.

Szerzbdéskdtés iddpontjanak a szerz6dés mindkét fél altali alirasanak napja mindsiil.

A Megrendel6 eloteljesitést elfogad.”

I1.2. Felek tekintettel jelen szerzédés 1.) pontjaban foglaltakra, megallapodnak abban,
hogy a kézéttiik 2017. december 11-én létrejott villalkozasi szerzédés . VIL. Vallalkozé
kotelezettségei:” szovegrész az alabbi 38. ponttal egésziil ki:

.,38. Megrendelé a miiszaki ellenér 2018. junius 6. napjan kelt javaslata alapjan, a MEDOP-
General Kft. 2018. jinius 7-én kelt 4rajénlata alapjan pétmunkat rendel el az aldbbi
miiszaki tartalommal:

A kivitelezés soran atlathatova valt teriileten, nemcsak a tervezett arkok nyomvonalaban,
hanem a teljes Onkorméanyzati teriileten sziikséges tereprendezési munkalatok elvégzése. A
hozzdjarulo utak teriiletének megtisztitasa, szikséges mértékii tereprendezési munkalatok
clvégzeése. Foldmii vizszintes feliiletének rendezése a felesleges fold elteritésével, tomorités
nélkiil, gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval, 16%-os terephajlasig, 20 cm vastagsagban, 8
000,00 m’ mennyiségben.

A pétmunka kivitelezés teljesitési hatarideje: 2018. jilius 31., mely idépont a szerzédésben
foglalt véllalkozdi kdtelezettségek maradéktalan, hiba és hianymentes teljesitésével, a sikeres
miiszaki dtadds-atvételi eljaras lezarasianak napjat jelenti.”

IL.3. Felek tekintettel jelen szerzédés 1.) pontjaban foglaltakra, megallapodnak abban,
hogy a kozéttiik 2017. december 11-én létrejott vallalkozasi szerzédés III. 2. pontjat a
kivetkezéképpen maodositjik:

»Szerz6dé Felek netté 52. 954.238 Ft, azaz Otvenkettc")millié-kilencszézijtvennégyezer-
kettdszazharmincnyole 00/100 forint vallalkozési dijban &llapodnak meg. A vallalkozasi dij
atalanydijnak minésiil, Vallalkozasi dijon felil a Vallalkozo egyéb dijigénnyel,
koltségigénnyel, vagy koveteléssel nem léphet fel a Megrendelével szemben.

A villalkozoi dij Osszege jelen villalkozisi szerzédést médosité okirattal médosul.
Magiban foglalja a jelen szerzddés I1.38. pontjiban elrendelt pétmunka dijit, melynek
osszege netto 628.000 Ft, azaz hatszazhuszonnyolcezer forint.

IL.4. Felek tekintettel jelen szerzddés 1.) pontjiban foglaltakra, megallapodnak abban,
hogy a kozottiik 2017. december 11-én létrejott vallalkozasi szerzédés II1. 8. pontja az
alabbi szovegrésszel egésziil ki:

A potmunkarol teljesitésigazolas alapjan kiilén szamla keriil ki4llitasra.
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II. A szerzddés tovabbi feltételei valtozatlan tartalommal tovabbra is hatilyukban
maradnak.

IV. Jelen szerzédés a Felek altali aldiras napjan 1ép hatalyba.

V. Jelen szerz6dés 4 oldalbdl 4ll, négy darab eredeti példidnyban késziilt, amelybd! ketté
példany Megrendeldt, ketté példany a Vallalkozot illeti.

VI Jelen szerz6dést a felek elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal és
iizleti érdekeikkel mindenben egyezdt jévahagyoélag alairjak.

Tiszavasvari, 2018. junius 11.

Kovics Mlklos o
Vallalkozo

alpolgérmester
Megrendelé




