VALLALKOZASI SZERZODES

2. sz. szerzdésmodositas

Amely létrejott egyrészrél a

Tiszavasvari Viros Onkormdnyzata (székhelye: 4440 Tiszavasvari, Véroshéz tér 4.; addészama:
15732468-2-15; képviseli: Széke Zoltan; KSH azonositd: 15732468-8411-321-15, bankszdmlaszama:
10044001-00345277-02020107) mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

és a

MAGYAR-UTEPITO Korlitolt Felelosségii Tarsasig (székhelye: 4244 Ujfehérté, Hatér ut 59.;
cégjegyzékszdma: 15-09-081611; addészama: 24857916-2-15; bankszdmlaszdma: 68800013-
11109110; képviseli: Petrus Mihdly, NUJ szam: 191116601) mint vallalkozé (a tovébbiakban:
Villalkozo)

(a tovabbiakban a Megrendeld és a Villalkozo kitlon-kiilon: Fél, illetve egyiittesen: Felek) kozott.

Megrendelé és Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: Szerzddd Felek kézott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételek szerint:

ELOZMENYEK

Megrendelé a Kozbeszerzési Ertesitében KE-18808/2022. szémon, 2022. szeptember 7. napjan
megjelent eljardst meginditd hirdetménnyel, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015, évi CXLIL tdrvény
Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 117. §-a alapjan, ,Kiilteriileti helyi kézutak
fejlesztése” targyd, sajat beszerzési szabalyok alapjan lefolytatott, nyilt kizbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: ,kozbeszerzési eljaras™) inditott. Felek a véllalkozési szerzddést 2022, december 13.
napjan kotottek meg egymassal.

Felek 2023. marcius 29. napjan az 1. szamu szerzédésmaodositas keretében modositottak a Vallalkozo
ajanlatdban benyujtott ¢s igy a vallalkozasi szerzédés mellékletét képezd arazott kohségvetést a Kbt,
141. § (6) bekezdés alapjan.

Felek a fenti elézményeket kdvetden a szerzGdést, a jelen okiratban leirt indokok szerint, az alabbiak
szerint ismételten modositjak:

1. ASZERZODESMODOSITAS JOGALAPJA
Felek jelen szerzddésmodositast a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltakra alapozzak:

A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapjan:

~A szerzddés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkiil - 1j kozbeszerzési eljaras
lefolytatasa nélkiil modosithato, ha a modositas eredményeként az ellenériék novekedése - vagy 16bb
modositds esetén azok netto 6sszértéke - nem éri el az aldbbi értékek egyikét sem

a) az unios értékhatdrt elérd értékii eredeti szerz6dés esetén az unids értélhatirt;

b) szolgdltatds, drubeszerzés és épitési vagy szolgdltatdsi koncesszié esetén az eredeti szerzddés
értékének 10%-dt, épitési beruhdzds esetén az eredeli szerzédéses érték 15%-at;

valamint a modositds nem vdltoztatja meg a szerzddés altalanos jellegér és illeszkedik az eredeti
szerzddes jellegéhez. ”



2. A SZERZODESMODOSITAS INDOKOLASA

2.1. Felek régzitik, hogy 2023. mércius 28. napian sor keriilt az utpalyaszerkezet teherbir6
képességének vizsgalatara a Tiszavasvari 0935 hrsz. alatti Ut vonatkozdsdban. A felijitandd 1t
feltiletén mért teherbiras értékek a 000+0140 és az 1+090 szelvények kdzott tobb helyen nem érik el a
szabvanyban meghatarozott mértéket, igy a helyszini bejards és az ttalap feltdrdsa soran
megallapitasra kerlilt, hogy a meglévé utalap vastagsiga €s teherbirasa nem megfelels. Az
aszfaltburkolat a nem megfelels teherbirdsi Gtalapra nem épithetd be, ezen a szakaszon a teljes
utalapot ki kell cserélni 950 fm hosszan, valtozd szélességben (atlag 3,75 m) a Vallalkozo 2023.
marcius 28. napjan kelt akadalykozl6jében rogzitett mlszaki javasiat szerint.

2.2. A tervezbi és a miiszaki ellendri nyilatkozat alapjan a potmunka igény jogosan meriilt fel, a mérési
értékek nem ¢érik el a szabvanyban meghatarozott értéket. A Vallalkozé altal megadott munkanemek
miiszakilag szitkségszeriiek, amelvet a vizsgalati jegyz&konyv is alatdmaszt.

2.3, Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésmodositds 2.1. és 2.2. pontjdban foglaltak miatt
sziikségessé vélt a megjeldlt, tovabbi munkanemek elvégzése, mint a miszaki tartalom viltozasa. A
modositds nem valtoztatja meg a szerzGdés altalanos jellegét és illeszkedik az eredeti szerzodés
jellegéhez, azonban a szerzbdés ellenértékének ndvekedésével jar. Az elienérték véltozas nem haladja
meg az eredeti szerzGdés értékének 15 %-at, a szerzddés értékvaltozasanak a mértéke 14,57 %. A
szerzddésmodositas e pont tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jogszeri.

3. A SZERZODESMODOSITAS TARTALMA
3.1. A fentiek elérebocsatasat kovetden a 2022, december 13. napjan megkotdtt, majd 2023, marcius
29. napjan 1. alkalommal mddositott véllalkozast szerzodést Felek kozos megegyezéssel az alabbiak
szerint modositjak (@ mddositds vastag, dolt, aldahuzott betiivel jelilve).

3.2. Felek rogzitik, hogy a vallalkozasi szerzddés 3. pontja az alabbiak szerint modosul:

Eredeti rendelkezés:

L Felek a Létesitmény teljes korii kivitelezésének ellentételezésekémt a Villalkozodi Dijat az aldabbiak
szerint dllapitiak meg:

nett¢ 131.067.851,- HUF + 27 % AFA, azaz netté szdzharmincegymillio-hatvanhétezer-
nyoleszdzotvenegy forint + 27 % AFA4."

Mdadositott rendelkezés:

. Felek a Létesitmény teljes korii kivitelezésének ellentételezéseként a Villalkozoi Dijar az aldbbiak
szevint dllapitjak meg:

netté  150.176.286,- HUF + 27 % AFA, azay netté szizotvenmillié-szdzhetvenhatezer-
kétszaznyolevanhat forint + 27 % AFA.”

3.3. A jelen szerz6désmddositas 2. fejezetében foglaltakra tekintettel a Felek a Vallalkozo eredeti
ajanlataban szerepld arazott kdltségvetést a jelen ,,2. sz. szerz6désmodositas™ 1. sz mellékletét képezd
arazott koltségvetéssel egészitik ki, igy a Vallalkozasi dij az eredeti drazott kdltségvetés €s a pétmunka
arazott koltségvetésének dsszértékeként értends.

4. EGYEB RENDELKEZESEK

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodésmodositas feliilija a Feleknek a jelen szerzbdésmodositas
targykorébe tartozd kordbbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerzodésmodositas targydba tartozod teljes
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megallapodasat tartalmazza. A vallalkozdi szerzOdés jelen modositassal nem érintett rendelkezései
valtozatlanok maradnak.

Jelen szerzédésmodositas 4, azaz négy darab egymassal sz6 szerint megegyez6 példanyban késziilt. Felek
rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzddésmaddositas a mindkét £él altal térténd alairds napjan lép hatalyba.

Jelen szerzOdesmodositast Felek elolvasas €s értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
Jovahagydlag alairjak.

1. sz. melléklet — Arazott kiltségvetés — pétmunka
2. sz. mellékiet — Vizsgalati jegyzokonyy

3. sz. meliéklet — Véllalkozdi akadalykozles

4, sz. melléklet — TervezOi nyilatkozat

5. sz. melléklet — Miszaki ellendri nyilatkozat

Kelt: Tiszavasvari, 2023, janius 22.
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Ajénlatkérs: Tiszavasviri Varos Onkorményzata
4440 Tiszavasvari, Varoshdza tér 4.

4244 U‘;fehcrw, Hatar 5t 59, KFT.

3670/ S1F ~FRUE, v-mail magyarnicphew gmailoom

ARAJANLATI KOLTSEGVETES

Tiszavasvari 0935 hrsz-i 4t 0+0140-161 14090 szelvényig, 950 m x 3,75 m

Ssz. Tételszdm Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij egységre Anyag Dif dsszesen:
egVSEégar dsszesen:
1 610010674 Uta]apbeton, valamint hidraulikus 5344 m3 0 2505 0 1338672
731 kotdanyaggal vagy bitlumennel
stabnlizali rétegek bontasa, géppel.
hidraulikus bontéfejjel
2 ENGY kod: Alépitmeényi munkik 1068,8 m3 0 1650 0 1763 520
21007 Inas, fold- és sziklamunka
1730030  Nagylomegi foidmunka
Kod: 21-  Faldkilermelés bevagasban vagy
G007 anyagnyerd helvenés toltés- vagy
(02 .1.1.2 9- deponiakészités tomdarités néliil, gépi
0990001 erdvel,
Verzié: 18%-0s terephajlasig, I-1V_ osz1.
2023-3 talajban,
szallitassal,
1600.1-3430.0 m kozott,
3200,1-3400,0 m kozot
Szallito utvonal snidzése
-3 ENGY kod: Alépitmeényimunkak 0000 B562,5 m2 LU0 20 N DL 427 500
. 2;_004_ . ]]185 fG]d—éSSZlklﬂn]Unka N RS SN A T R . R
L D01S663 - Alekite foldmunka -
Kod. 23- -« Tokorkeszités tomorités ne]kul
Q04 1 sik feluleten - L :
005811 . géperdvel kEEgCSZIlO kez: munkaval
Verzio, talajosztaly: I-1V, :
2023-3 : L HERRE
ENGY kod: Alépitmeényi munkak 35,63 100m2 26 000 3024 926 380 107 745
21031 1- Irtas, fold- és sziklamunka
4164466  Kiegészild tevekenységek
Kod:21-  Taltésalapozas geotextilisval
011-005-  VIACON WG40 erdsitd szdtt
0235361 geotextilia, PP-boi, 190 g/m2 szakié
Verzio- szilardsag: 406/40 kN/m, tekercsméret:
4 2023-3 53%100m _
. ENGY kéd: Alépitménvi munkak © 35625 m2 280 030 997500 . - 106875
21-011- . Irsas, fold- és szklamunka R RN R SERERER
4019235 . Kiegészitd tevekenységek o .
Kod: 21. - Talajstabilizalas, tala]crosucs SR S
e 011-006.2- georacesal LT S
©ndase3  Enkagrid? MAX 40, PP szalago]\bol :
U Verzio, -, . készilt merev, lézerhegesztett .
70233 *. csomapenta, kétirany\ geordcs
o0 alajerdsitéshes, talajstabilizacichoz,
R . névleges szakiloszilérdsaga min. 40
S [ KN/m, 2%-o0s nvulasnal pedig min. 16 -
5 kN/m szakitoerdt képes felvenni
, 4
P \ﬁﬁ
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6 ENGY kod: Alépitményi munkak

21-004-  Irtas, fBld- és sziklamunka
2613965  Alakité foldmunka
Kod: 21-  Talajjavitd réteg készitése vonatas

004-004.2 2. létesitményeknél,

0120002 3.00 m szélesség felett,
Verzio: osztalyozatlan kaviesbol
20723-3 Nyers homokos kavics, NHK 0/63
RTT, KOKA, Alsezsolca
T oo 214011=y - Fejtett fold felrakisa sza]hmeqzkozre :
Sl 016406 1 péppel. talajoszialy TIVY :

" 2T0080016., Tomarités birmely tomontes:

tomorseégl fok: 90%

Gl 210080016 Simitd hengertés a faldmii (tukor es L

: 263 . padka) feliletén, ﬂépl elo\el 30m S
LT Do szélességig =
10 61-002- Mechamkallag s1ab1§12all alapreteg

2641742 készitése ingyaluval,

Z022 (régi: M22) jeli, 10-20 em
vaslagsagban

Utépitési zazottks. Z022 Colas-
Eszakks, Tailya

Mechanikailag stabilizalt alapréteg
készitése ulgyaluval,
2063 (régi: M36) jetii,
vastagsaghan
Utépitési zizottkd, Z063 Colas-
Eszakké, Tarcal

11 61-002-
2641686
15-25cm

Nettd dsszesen:

AFA vetitési alap:
AFA:
Brutts dsszesen:

Az arajankat érvényes 2023.12.31-ig.

Ujfehérts, 2023.03.28.

_ : WG ms
305 0 Y asztalvban gépi ermcl nag& fclu[eten RO ARE N

7125 m3 4 350 1395 1099 375
10688 m3 0o 2500 0
Smot o

o0
7125 m3 6800 2500 4845000
178 m3 6 600 2 500 | 174 800

11 043 055 Ft

19 108 435 Ft
5159 277 Ft
24 267 Ti2 Ft

MAGYAR-
“E‘; omne"r{ﬁfim K.

Petrus Mihaly
ligyvezetd

993 938

267200

1448680

285 000

1781 250

445 600

8 065 380 Ft




[i-oidai VIZSGALATI JEGYZOKBNYV

TLI Technologiai, Laboratériumi és innovacids Zrt.
Epitdipari Vizsgalo Laboratérium, Polgéari laboregyséq
4080 Polgar, Hajdya 0t 38 sz.

Tel:52/573-179, Fax:52/673-180, E-mail:poigar-labor@tli.hu
A NAH atial NAH 1-1077/2018 szamon akkreditali vizsgaidlaboratdnurm.
MSEZ EN IS0 §001:2015 mindségiranyiitasi rendszerben 4013121 szamon tanisitoll Jaboratdrium.

A vizsgalali fegyzbkényy 1 szémozoti oldalt tartafmaz.

gnlﬁ (ogyt Magyar Uteplo Kft E Minta szama:
Cim: 4244 Ujfeherté Hatar u.59 -

Kivitelezd {vallalkozo):

70 | Munkaszam:
Azonositdja: 8

 kt.szam: T04/2023/01/0160.0100 |

0008

0021}

Beépités vagy szérmazas helyeh Tlszavasvart 0935 hrsz kulteruien u

: Kapesolodd dokumentumok azonositoi; o
| Mintavéiel jegyzokonyv:

: Beérkezés ig8pontja: 2023.03.28

| Mérési lapok: 23/01/0160.0100 Vizsgalat idGpontja: 2023.03.28
Reteg: makadam atfelilet TALAJ JELLEGE: szemcses Megelizo idcjaras:
FOLDMU ES F‘AL‘:’ASZEF\‘KEZETI ALSO’ALAPRETEG ESETEN AZ ALKALMAZGTT TERHELESIJNAGYSAGA - 63mem2 o
PALYASZERKEZET! RETEGEK ESETEBEN: 0.5 N/mm?
- ¥ Henper- .
1 MERES HELYE arareim EREDMENYEK
Mintz Oldalv | Tena! fiig Teherbirasi| Tehesbirasi|Tomorodesi| Agyazasi
. |szama KiWi.szelv. 2 a“ m tégu.r {F;i S 1V |G| modulus | modulus | tényezb | egyltthatd
patys: jm- £, (Nimm? JE 5 (N/mm2 T, |C (N/mm3
- 0001 000+100 0,0 I ¢ 82| 131 1,6 —
. 10002 000+300 0,0 of ol ¢ 39 74 1,9 —
0003 000+500 0.0 sloo o 37 71 1,9 =——
' { 0004 000+700 0.0 S 45 81 1,8 —
: | 6005 000+500 0.0 o) Gt b 49 88 1,8| m——
i
| o006 0014100 0.0 ol el e| 50 94| 1,9 =—
0007 0014300 0,0 Sposy ¢ 87 139 1,6 =——
0008 001+500 0.0 e 1) 144 1,6 ==

*Hengetjarat szam: S-simitd V-vibracio

[ ——

A ieboratorium & megrendeld kivénsapéra az Osszes részleles mérési eredmeényl a megrendeld tendelkezésére bocsétja,

Megjegyzés:

[ “Eetkaz neve (szame): Tarcsas teherbirse mert berendezés TL1 Pe 085 Eszkoz neve (szama); Méroors 111 Po 082
i Eszkbz neve (szama): Billendksros behajldsmeérd készaiék TLI Po D87 Eszkbz neve (szama); WMérbore TLl Po 304 ZJL 172
! Eszkor peve (szamz) Meérdore TLI Po DBE ) _Eszkéz neve (szama)

| D 4
R Racz ma§oréns Ha@lzébora toriurnvezetd

Kelt: Polgar 202('3 _03_29 mérést [ vizsgaiatot végezte muyﬁakl tartalorhért felelds

A vizspaiati jepyzokbnyvien szerepld vizsgalati eredmeények csek a megvizsgalt egyédekre vonetkoznak.
Ezen vizagalati jegyzdkbnyy & vizegald laboratdrium irdsbeli engedélye nélkil csak tefjes terjedelmében mascthatd

Parailel Sorware . 111 455-90-30

S

CHNTT REY
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4244 Ujfehérts, Hatar ¢ 59. K FT.

el S3GTER 411 -4URE, coanaik: mapyaruiepiiege pmail.com

KIVITELEZOI NYILATKOZAT
Tiszavasvari 0935 Hrsz-01 kiiltertileti 0t feltjitasi munkalataihoz

Tisztelt Miiszaki ellenér Asszony!

On elétt is ismert, hogy a 2023.03.28-an - akkreditalt labor altal- a Tiszavasvéri 0935 Hrsz-t it
feljitas helyszinen, a feldjitandd 0t feliiletén mért teherbiras értékek a 000+0140 és az 1+090
szelvényke kozott tobb helyen nem érik el szabvanyban meghatarozott értéket. A helyszini
bejaras €s az Gtalap feltdrdsa soran megallapitasra keriilt, hogy a meglévd utalap vastagsaga és
teherbirdsa nem megfeleld. A Tisztelt Muszaki ellendr Asszony 2023.03.28-én az épitési
napléba tett bejegyzésére az alabbi miiszaki javaslatot tessziik:

A 000+0140 km szelvényto] az 1+090 km szelvényig a teherbiras a laboreredmények alapjan
nem megfeleld, ezért az aszfaltburkolatot a nem megfeleld teherbirash utalapra nem lehet
beépiteni. A fenti szakaszon teljes Otalapot ki kell cserélni 950 fim hosszan, véltozd
szélességben (atlag 3,75 m) az alabbiak szerint:

A meglévd Gtalapot, talajt ki kell termelni 45 cm vtg-ban, tehergépjarmire rakni és elszallitani.
Ezt kdvetben tiikdrkészitést kell végezni, az altalajt 30 cm vtg-ban t&mdriteni, a tdmdritett
altalajra 190 g/m2 szakité szilardsagi geotextilia és 16 KN/m2 szakitdereji talajeréssitd
geordcs beépitése sziilkséges. Ezt kovetden Talajjavito réteget kell beépiteni THK (/63
homokos-kavics anyagbol 20 em vig-ban, majd Z0/63 tip. zGzottké 20 cm vt-ban Utalapot kell
épiteni, amit 20/22 tip. zGzottkével kell ki€kelni 5 cm vtg-ban. Ezt kivetden épiithet a tervezett
ACI1! tip aszfalt kiegyenlité réteg beépitése 2.5 cm vig-ban és az AC11 tip. kopd tip aszfalt
beépitése 5 cm vig-ban az eredet: tervek alapjan.

Az 1j rétegrend:

- S5em ACIT (N) kopb tip. aszfalt (terv szerint)

- 2.5cm AC11 (N) kopé tip. aszfalt (terv szerint)
- 5 cm Z20/22 tip zizottké ki€keld réteg

- 20 cm Z0/63 tip. zazottkd kickeld réteg

- 20 cm THK 0/63 fagyvédo réteg

- 1 rtg 16 KN/m2 szakitoszilardsagl georacs

- 1rtg 190 g/m2 szakitoszilardsagu geotextil

- 30 cm tdmdritett alialaj



A kivitelez6i javaslatunkhoz mellékeljiik a fenti munkdakra az arazott kéltségvetést, figyelembe
véve a kdzbeszerzési eljarasban adott egységérakat, amelyek az eredeti arajanlatiban is
szerepeltek. Kérjitk a Tisztelt megrendel6t, hogy amennyiben a fenti munkdk elvégzését
megrendeli, sziveskedjen a vallalkozasi szerzédést modositani.

A fentiek alapjan a mai napon akadalykézlést jelentiink.

Datum: 2023.03.28. MACYAR-UTERITG py

Cg.: 15-69.051 B1

Ktizb: :
O s

Petrus Mihaly



Tervezdi nyilatkozat
Projekt azonosité: 3307455175

Targy: VP6-7.2.1.1-21 kodszamt palyazat keretén beliil Kiilterilleti helyi kézutak fejlesztése

Tiszavasvari telepiilésen 0935 hrsz.-1i ingatlanon talalhaté felijitando Gttal kapcsolatos nyilatkozat

Alulirott Fazekasné Jandcsik Zsuzsanna (Szabolcsterv K ft, 4400, Nyiregyhaza, Bocskai utca 18.), mint

a projekt kozlekedés szakagi tervezéje (KE-K 15-00947) nyilatkozom:

- A beruhdzds megvalositdsa vonatkozasdban a 0935 hrsz.-i ingatlanon taldlhato, felvjitassal
érintett \iszakasz miiszaki 4llapotdra vonatkozd helyredllitasra irdnyuld pétmunka igénye
jogosan meriilt fel.

- Azigeényelt plusz kéltség valdban potmunkanak és nem tobbletmunkéanak mindsiil.

- Az Akkreditalt labor altal- az épitési helyszinen, a felujitand6 ut feliiletén mért teherbiras
értekek a 0+0320, 040450 és a 0+0680 km szelvényekben nem érik el szabvéanyban
meghatérozott értéket. A helyszini bejaras és az talap feltdrésa soran megéllapitasra keriilt,
hogy a meglévd talap vastagsaga és teherbirasa nem megfelel.

- A kivitelezé altal megadott munkanemek relevansak, azok miiszakilag helyesek, az adott
koriilmenyek ¢s vizsglati anyagok alapjan az adott miiszaki megoldéssal érheté el a projektcél,
¢s a legkoltséghatékonyabb megoldés. A munkalatok indokoltsagat/sziikségességél kellden

alatamasztja a vizsgalati jegyz6konyv.

Nyiregyhédza, 2023. méjus 03.

i (if'u:_ LA o [ C. E‘!{i{'.fi:-" israie f/l Lt "}f!ﬁ-—‘{i‘i{\._h_..,.
Fazekiasné Janécsik Zsuzsanna
’ tervezd
Szabolcsterv Kfi.




Miiszaki ellendri nyilatkozat
Projekt azonosito: 3307455175

Targv: VP6-7.2.1.1-21 kédszdmi pélydzat keretén belill Kiilterileti helyi kozutak fejlesztése

Tiszavasvari teleptilésen 0935 hrsz.-i ingatlanon taldlhaté felajitandé vttal kapesolatos nyilatkozat

Alulirott Fazekasné Jandcsik Zsuzsanna (Nyirségterv Kft, 4400, Nyiregyhaza, Bocskai utca 18.), mint

a projekt kozlekedés szakagi miiszaki ellenére (ME-KE 15-30062) nyilatkozom:

- A beruhazis megvaldsitisa vonatkozdsdban a 0935 hrsz.-11 ingatlanon talalhato, felujitassal
érintett Utszakasz miszaki éllapotdra vonatkozd helyreallitasra iranyulé pétmunka igénye
jogosan meriilt fel,

- Azigényelt plusz koltség valoban pétmunkénak és nem tibbletmunkanak mindsiil,

- Az Akkreditalt labor altal- az épitési helyszinen, a felbjitand6 Gt feliiletén mért teherbiras
értekek a 0+0320, 0+0450 és a 0+0680 km szelvényekben nem érik el szabvanyban
meghatarozott éri¢ket. A helyszini bejéras és az utalap feltarasa soran megéllapitasra keriilt,
hogy a meglévé Gtalap vastagsaga és teherbirasa nem megfeleld.

- A kivitelezd altal megadott munkanemek relevansak, azok muszakilag helyesek, az adott
koriilmények €s vizsgdlati anyagok alapjén az adott miiszaki megoldassal érheié el a projektcél,
és a legkoliséghatékonyabb megoldéds. A munkalatok indokoltsigat/szitkségességét kelléen

alatamasztja a vizsgalati jegyz6konyv.

Nyiregyhaza, 2023. méjus 03,
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