

ke 630

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkeztes dátuma:	2023-12-21 hó ..... nap
Iktatószám:	TPH/630-227/2023
Napja: Szerv.egys.:	
Ügyintéző:	Iráttári tételszám:

Iktatószám: IKT-2022-902-I1-00000090/0000154

Végső kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város  
Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsődei nevelés fejlesztése  
Tiszavasváriban

Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-  
00101

**Támogatási Szerződés – 2. számú módosítása**  
(a IKT-2022-902-I1-00000090/0000150 számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE)**  
belül a **Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér  
2-4., postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15775292-2-41, képviseli:  
Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint  
**Támogató** képviselőjében eljáró **Magyar Államkincstár – mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella Hálózatiirányításért Felelős

Elnökhelyettes / Molnár Gergely Önkormányzati Főosztály főosztályvezető

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám):  
329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata**, mint végső kedvezményezett (a  
továbbiakban: **végső kedvezményezett**),

Postacím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 732462

Adószám: 15732468-2-15

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10044001-00345277-  
02020114

Aláírásra jogosult képviselője: Szőke Zoltán

Támogató és végső kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az  
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

7

## **I. Előzmények**

A szerződő felek „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” című projekt előkészítésére és megvalósítására RRF-1.1.2-21-2022-00101 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek. A Támogatási szerződés 2022.06.30. napján lépett hatályba. A Támogatási Szerződés 1. módosítása 2022.08.18. napján lépett hatályba, mely a monitoring mutatókat érintette.

## **II. Módosítás indoka**

**II.1.** Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási terv 150%-a. A megfelelő előlegösszegek 2023. évi lehívása érdekében szükséges a maximálisan igényelhető előleg összegének módosítása.

A fentiekre tekintettel a Támogatási Szerződés módosítása vált szükségessé, amely érinti a szerződés 4.4.1. pontját.

**II.2.** A kommunikációs terv módosítására került sor a végső kedvezményezett által, így a 10. sz. melléklet módosítása vált szükségessé.

**II.3.** A 2022. szeptember 30. napjával hatályba lépett Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: RRF rendelet] rendelkezéseinek átvezetése a Támogatási Szerződésben.

**II.4.** A miniszterelnök helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 46/2023. (V.12.) ME határozata alapján a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár 2023. május 16. napjától Tóthné dr. Csonka Enikő.

**III. A szerződő felek a 2022.06.30. napján kelt Szerződés különböző pontjait az alábbiak szerint módosítják, egészítik ki.**

**III.1. A címzés a következők szerint módosult:**

**Eredeti szöveg**

Kedvezményezett neve: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**Módosított szöveg**

Végső kedvezményezett neve: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**

### **III.2. Első bekezdés a következők szerint módosult:**

#### **Eredeti szöveg**

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság -** (1077 Budapest Wesselényi utca 20-22.,) mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőként eljáró Magyar Államkincstár

#### **Módosított szöveg**

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság -** (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15775292-2-41, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint **Támogató** képviselőként eljáró Magyar Államkincstár – mint **Lebonyolító szerv**

### **III.3. Második bekezdés a következők szerint módosult:**

#### **Eredeti szöveg**

másrésről **Tiszavasvári Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

#### **Módosított szöveg**

másrésről **Tiszavasvári Város Önkormányzata**, mint végső kedvezményezett (a továbbiakban: **végső kedvezményezett**),

### **III.4. Harmadik bekezdés a következők szerint módosult:**

#### **Eredeti szöveg**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### **Módosított szöveg**

Támogató és végső kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### **III.5. Az 1. Előzmények pont a következők szerint módosult:**

#### **Eredeti szöveg**

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett RRF-1.1.2-2022-00101 azonosító számon, 2022.01.05. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.03.09. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

#### **Módosított szöveg**

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre végső kedvezményezett RRF-1.1.2-2022-00101 azonosító számon regisztrált, 2022.01.05. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.03.09. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján végső kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a végső kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

#### **III.6. A 2.1. pont a következők szerint módosult:**

##### **Eredeti szöveg**

A Szerződés tárgya a Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban című és RRF-1.1.2-2022-00101 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE forrásból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

### Módosított szöveg

A Szerződés tárgya a „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” című és RRF-1.1.2-2022-00101 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

### III.7. A 2.2. pont a következők szerint módosult:

#### Eredeti szöveg

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII.13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **RRF rendelet**) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

### Módosított szöveg

A végső kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha Projekt estében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX.30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

### III.8. A 2.3. pontja a következők szerint módosult:

#### Eredeti szöveg

A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

#### **Módosított szöveg**

A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

#### **III.9. A 2.4. pontja a következők szerint módosult:**

##### **Eredeti szöveg**

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített Kedvezményezett kötetű támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) honlapon folyamatosan elérhetők.

##### **Módosított szöveg**

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezett kötetű támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) honlapon folyamatosan elérhetők.

#### **III.10. A 3.3.2. pontja a következők szerint módosult:**

##### **Eredeti szöveg**

A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2024.10.30.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14. pontja tartalmazza.

##### **Módosított szöveg**

A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2024.10.30.



A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

### **III.11. A 3.3.4. pontja a következők szerint módosult:**

#### **Eredeti szöveg**

A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

#### **Módosított szöveg**

A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.

### **III.12. A 3.3.5. pontja a következők szerint módosult:**

#### **Eredeti szöveg**

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a Kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

#### **Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:**

A fenntartási időszakban minden Kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a Kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról

### Módosított szöveg

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a végső kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a végső kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden végső kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a végső kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végső kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a végső kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról

### III.13. A 4.3. pontja a következők szerint módosult:

#### Eredeti szöveg:

A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege

A Projekt elszámolható összköltsége 174.999.035 Ft, azaz százhetvennégy millió-kilencszázkilencvenkilencezer-harmincöt forint, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze** 138.198.453 Ft, azaz százharmincnyolcmillió-százkilencvennyolcezer-négyszázötvenhárom forint, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész** 36.800.582 Ft, azaz harminchatmillió-nyolcszázezer-ötszáznyolcvankettő forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű



előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat **hazai forrásrészből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) ÁFA

A projekt támogatási intenzitása 100 %.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**Módosított szöveg:**

A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege **174.999.035 Ft, azaz százhetvennégy millió-kilencszázkilencvenkilencezer-harmincöt forint**, melyet a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 138.198.453 Ft, azaz százharmincnolcmillió-százkilencvennyolcezer-négyszázötvenhárom forint**, az Európai Unió felé nem elszámolható, **hazai forrásrész 36.800.582 Ft, azaz harminchatmillió-nyolcszázezer-ötszáznyolcvankettő forint**.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím **hazai forrásrészből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege

A projekt támogatási intenzitása 100%.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**III.14. A 4.4.1. pontja a következők szerint módosult:**

**Eredeti szöveg:**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási terv 150%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 100.247.065 Ft, azaz százmillió-kettő-száznegyvenhétezer-hatvanöt forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

### **Módosított szöveg:**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási terv 150%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 6.917.938, azaz hatmillió-kilencszáztizenhétézer-kilencszázharmincnyolc forint.

**A tényleges előlegigénylés pillanatában a Végső kedvezményezettnél lévő, még el nem számolt előleg összege levonandó a maximálisan igényelhető előleg összegéből.**

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

### **III.15. A 4.4.2. pontja a következők szerint módosult:**

#### **Eredeti szöveg**

A Kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkö **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Támogató a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

#### **Módosított szöveg**

A végső kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkö **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Nemzeti Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

### **III.16. A 5. A támogatás jogcíme pont a következők szerint módosult:**

#### **Eredeti szöveg**

A támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

#### **Módosított szöveg**

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

### **III.17. A 6. Biztosítékadási kötelezettség pont a következők szerint módosult:**

#### **Eredeti szöveg**

A Kedvezményezett az Általános Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett felhívásokhoz (ÁÚF) 6. fejezete alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

#### **Módosított szöveg**

A végső kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

### **III.18. A 7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma pont a következők szerint módosult:**

#### **Eredeti szöveg**

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 48. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

#### **Módosított szöveg**

A végső kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A végső kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

### **III.19. A 8. Korrupció-ellenes záradék pont a következők szerint módosult:**

#### **Eredeti szöveg**

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat

el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

#### **Módosított szöveg**

A végső kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A végső kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

#### **III.20. A 9. Záró rendelkezések 9.1. pontja a következők szerint módosult:**

##### **Eredeti szöveg**

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

##### **Módosított szöveg**

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

#### **III.21. A 9. Záró rendelkezések 9.2. pontja a következők szerint módosult:**

##### **Eredeti szöveg**

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

##### **Módosított szöveg**

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

**III.22. A 9. Záró rendelkezések 9.3. pontja a következők szerint módosult:**

**Eredeti szöveg**

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

**Módosított szöveg**

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

**III.23. A 9. Záró rendelkezések 9.4. pontja a következők szerint módosult:**

**Eredeti szöveg**

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az RRF rendelet 19.§ - ában foglalt összeférhetlenségi szabályoknak.

**Módosított szöveg**

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az RRF rendeletben foglalt összeférhetlenségi szabályoknak.

**III.24. A 9. Záró rendelkezések 9.5. pontja a következők szerint módosult:**

**Eredeti szöveg**

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

**Módosított szöveg**



A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

### **III.25. A 9. Záró rendelkezések 9.7. pontja a következők szerint módosult:**

#### **Eredeti szöveg**

A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, a Támogató által elvégzett projektszintű pénzügyi zárás napján hatályát veszti. A projektszintű pénzügyi zárást a Támogató a fenntartási időszak végén benyújtott záró fenntartási jelentésről hozott döntéssel kapcsolatban a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végez el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek.

#### **Módosított szöveg**

A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés a Nemzeti Hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

### **III.26. A 9. Záró rendelkezések 9.8. pontja a következők szerint módosult:**

#### **Eredeti szöveg**

A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá

vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

### **Módosított szöveg**

A végső kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a végső kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a végső kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

### **III.27. A 9. Záró rendelkezések 9.9. pontjába a következő, új bekezdés került:**

A végső kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.

**III.28. A 9. Záró rendelkezések eredetileg 9.9. pontja a 9.10. pontjába került áthelyezésre.**

**III.29. A 9. Záró rendelkezések eredetileg 9.10. pontja a 9.11. pontjába került áthelyezésre és a következők szerint módosult:**

**Eredeti szöveg**

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

**Módosított szöveg**

A végső kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a végső kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a végső kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

**III.30. Az aláírások a következők szerint módosultak:**

**Eredeti szöveg**

<p>..... Kedvezményezett P.H. Kelt ....., 202... év ..... hónap ... napján.</p>	<p>..... Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt ....., 202... év ..... hónap ... napján.</p>
---	--

## Módosított szöveg

<p>..... Végső kedvezményezett P.H. Kelt ....., 202... év ..... hónap ... napján.</p>	<p>..... Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt Budapest, 202... év ..... hónap ... napján.</p>
---	---

Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezéseken túl a 2022. augusztus 18. napján aláírt szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Támogatási Szerződés módosítással nem érintett mellékleteiben szereplő kedvezményezett alatt végső kedvezményezettet kell érteni.

A Szerződés módosítása 17 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződés 2. számú módosításhoz csatolt 1 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződés 2. számú módosítását átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Végső kedvezményezett P.H. Kelt ....., 2023. év ...<i>11</i>... hónap <i>29</i> napján.</p>	<p>..... Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt Budapest, 2023. év ...<i>12</i>... hónap <i>04</i> napján.</p>
--	--

## Módosult mellékletek:

10. melléklet – Kommunikációs terv

10. melléklet

## KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-1.1.2-21-2022-00101**

Végső kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzat**

1



**A „Széchenyi Terv Plusz Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz  
Kedvezményezettjeinek Tájékoztatási Kötelezettségei KTK RRF” foglaltaknak  
megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett  
tevékenységek**

**Bölcsődei nevelés fejlesztés 150 millió Ft feletti támogatási összeg**

**Projekt címe: Bölcsődei nevelésfejlesztés Tiszavasváriban**

**Támogatási szerződés száma: RRF-1.1.2-21-2022-00101**

**Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)**

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

Tiszavasvári Város Önkormányzata a tulajdonát képező Tiszavasvári, Gombás András u. 8. A épület alatti (2283/1 hrsz) ingatlanon lévő Tiszavasvári Bölcsőde épületének bővítési és energetikai korszerűsítési munkálatait kívánja megvalósítani.

A bővítéssel 14 fő férőhellyel kívánjuk bővíteni a bölcsődét, melyben kialakításra kerül egy új csoportszoba a hozzá tartozó kiszolgáló egységgel, valamint egy fejlesztő szobával és új nevelői öltözővel. Mindemellett a meglévő épület energetikai korszerűsítése is megvalósulna a homlokzati falak hőszigetelésével és a kazánok cseréjével.

**A fejlesztés rövid műszaki bemutatása:**

A meglévő bölcsőde délnyugati oldalához kerül megépítésre a csoportszoba a szükséges átvezetővel és fűrésztővel, az épület északkeleti oldalához kerül megépítésre a személyzeti vizesblokk és a vezetői iroda. A bölcsőde bővítményében helyet kap: 1 db új csoportszoba a szükséges átvezetővel és fűrésztővel, gyermekkocsi tároló, raktár, a dajkák részére egy személyzeti öltöző és szociális blokk, egy vezető iroda. A bővítmény mellett a meglévő épület energetikai korszerűsítése is megvalósul a homlokzati falak hőszigetelésével és a kazánok cseréjével, továbbá kialakításra kerülnek az épület működéséhez szükséges parkolók. A fejlesztés során tárgyi eszközök beszerzését is tervezzük, melyek nagy része az új csoportszoba berendezési tárgyait tartalmazza, azonban egyéb játékok és fejlesztő eszközök beszerzése is megvalósításra kerül, mely minden bölcsődés gyermek javát szolgálja. Továbbá a vezetői irodába és a személyzeti öltözőbe is beszerzésre kerülnek a használatukhoz szükséges berendezési tárgyak.

A tervezett bővítmények hagyományos falazott szerkezettel, vasbeton födémekkel és félnyeregteretős kialakítással készülnek, illeszkedve a megfelelő bölcsőde szintjeihez és szerkezeti kialakításához, építészeti megjelenéséhez. A jelenlegi akadálymentes mosdó is átalakításra kerül.

**A fejlesztés helyszíne:** Az érintett ingatlan Tiszavasvári déli részén fekszik, a Gyári lakótelep mellett. Minden oldalról lakóingatlanok határolják. Az ingatlant délnyugati oldalról a Gyár utca felől lehet megközelíteni gépkocsival. Az északi, Gombás András utcai bejárat felőli megközelítés, valamint a keleti, gyári lakótelep felőli megközelítés csak gyalogosan lehetséges. A beruházással érintett ingatlanon a szükséges közművek távolságok, területek biztosítottak. Az ingatlan tágabb környékén lakóépületek, üzletek, társasházi lakóépületek találhatók, általában földszintes, magastetős, a gyári lakótelepen többszintes lapostetős kialakítással. Az ingatlan közterületről akadálytalanul megközelíthető, beépítésre alkalmas.

## **2. Kommunikációs célok meghatározása**

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása.

A projekt célját, megvalósításának indokoltságát az adja, hogy Tiszavasvári Város rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP), amelynek átfogó céljaihoz a projekt maximálisan illeszkedik. A megvalósuló fejlesztéssel a bölcsődei nevelését biztosító épület férőhelyének bővítésével plusz 14 kisgyermek bölcsődei nevelését tudjuk biztosítani, amelyre nagy szükség van. Továbbá, a bölcsődei férőhely bővítéssel új munkahelyek teremtése is megvalósul, 2 fő kisgyermek nevelő és 1 fő dajka személyében. A beruházásról szükséges tájékoztatni a lakosságot, a bölcsődei dolgozókat, illetve mindazokat, akiket közvetetten érint.

### 3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása

Célcsoportok	Üzenetek
Városlakók	A projekt keretében megvalósuló fejlesztés nagyobb biztonságot és lehetőséget jelent a célcsoporttagoknak.

### 4. Kommunikációs stratégia megalkotása

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkretizálása.

A kommunikáció célok megfogalmazásával szélesebb körben elérhetőek a célcsoportok, illetve a lakosság, akik tájékozódhatnak a pályázati felhívásokról, projektekről, ezek munkafolyamatairól, elkészültségéről. A fejlesztés a város egyetlen Bölcsődéjében valósul meg, a Tiszavasvári, Gombás András u. 8. A épület (2283/1 hrsz) alatti ingatlanon. Ezen a helyszínen fogalmazódik meg a fejleszteni kívánt cél, aminek a hirdetését kommunikációs stratégiával szeretnénk elérni. Elsődleges célcsoport a lakosság, akik már a projekt kezdetétől informálódhatnak a kedvezményezett honlapján, a Vasvári hírmondó városi újságból, valamint a Városi Televízió Képűségéből a projekt megvalósításáról, valamint az ezekről készített riportokból. A helyszínen kihelyezett táblával segítjük a célok elérését, melyben szükség van a lakosság összefoglalására, megértésére és segítésére, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon. A Polgármesteri Hivatal és Intézményeinek dolgozói közreműködnek a megvalósításban, miután eljut hozzájuk a sajtóközlemény, folyamatosan hirdetik a lakosság felé a fejlesztést. A fotódokumentáció folyamatos elkészítése és közlése is magas fokú figyelmet igényel, ami arra ösztönzi a lakosságot, hogy még több fejlesztést kezdeményezzen a településen.

## 5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök (kötelező)

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni eltemezése (év/hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)	Az eszköz költsége (bruttó)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)					
A projekt megvalósítási szakasza (4-8.)					
1	Kommunikációs terv készítése (nem elszámolható)	2022. 04. év/hó	1	a projekt keretében végzett kommunikációs tevékenység megvalósítása	0 Ft
2	Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése	2024.03. év/hó	1000	A/5 2 oldalas színes	150.000 Ft
3	A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenése	2023.04. év/hó	1	www.tiszavasvari.hu/ (meglévő honlap címe)	10.000 Ft
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	2023. 07. év/hó	1	sajtóközlemények elkészítése, kiküldése a helyi sajtónak  sajtómegjelenés összegyűjtése	0 Ft
5	Sajtótájékoztató szervezése	2024.06. év/hó	1	nyilvános sajtótájékoztató	170.000 Ft

6	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2023.06. év/hó	1 db	„A2” típusú tábla	25.000 Ft
7	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2023. 07-től év/hó (folyamatos)	1	Osszesen 60 db (projekt megkezdése előtt 15 db, megvalósítás alatt 15 db, megvalósított állapot 15 db, sajtótájékoztató 15 db) jó minőségű professzionális foto készítése 2448*3264 8,0 MP	45.000 Ft
8	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtés (nem elszámolható)	2024.08. év/hó	1	sajtóközlemények elkészítése, kiküldése a helyi sajtónak  sajtómegjelenés összegyűjtése	0 Ft



## 6. Értékelés (ajánlott)

A kommunikációs tevékenységek megvalósítása után az egyes eszközök hatékonyságának értékelésére kerülhet sor.

<b>Eszköz</b>	<b>Értékelési módszer</b>
Kommunikációs terv készítése	Személyes, online visszajelzés
Aloldal megjelenítése	Látogatottsági szám
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése	Sajtócikkek, tudósítások összegyűjtése (megjelenés szám, minősítés elemzése) Meghívottak-résztvevők aránya Személyes visszajelzések
Sajtótájékoztató	Nézettség
„A2” típusú tábla elkészítése és kihelyezése	Magyar Államkincstár általi jóváhagyás, Nyomdában való elkészítés, látogatók általi visszajelzés
Fotódokumentáció	Kedvezményezett, fotós ellenőrzése
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése	Sajtócikkek, tudósítások összegyűjtése (megjelenés szám, minősítés elemzése) Meghívottak-résztvevők aránya Személyes visszajelzések

.....  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 2023. november 20.

Iktatószám: IKT-2022-902-II-00000090/0000154  
Végső kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város  
Önkormányzata  
Projekt címe: Bölcsődei nevelés fejlesztése  
Tiszavasváriban  
Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-  
00101

### **Támogatási Szerződés**

*a 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva*

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság -** (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15775292-2-41, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint **Támogató** képviselőjében eljáró **Magyar Államkincstár - mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella Hálózatiirányításért Felelős

Elnökhelyettes/ Molnár Gergely Önkormányzati Főosztály főosztályvezető

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám):  
329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata**, mint végső kedvezményezett (a továbbiakban: **végső kedvezményezett**),

Postacím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 732462

Adószám: 15732468-2-15

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10044001-00345277-  
02020114

Aláírásra jogosult képviselője: Szőke Zoltán

Támogató és végső kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

## 1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre végső kedvezményezett RRF-1.1.2-2022-00101 azonosító számon regisztrált, 2022.01.05. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.03.09. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján végső kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a végső kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” című és RRF-1.1.2-2022-00101 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A végső kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha Projekt estében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX.30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi

2.5. Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) honlapon folyamatosan elérhetők.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.04.01.

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020. év február hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.08.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

##### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2024.10.30.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a végső kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a végső kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden végső kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a végső kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végső kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a végső kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalatok alakulásáról

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége 174.999.035 Ft, azaz százhetvennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-harmincöt forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 174.999.035 Ft, azaz százhetvennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-harmincöt forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást.

#### **4.3. A támogatás összege és intenzitása**

A projekt támogatási összege **174.999.035 Ft**, azaz **százhetvennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-harmincöt** forint, melyet a XIX. Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 138.198.453 Ft**, azaz **százharmincnyolcmillió-százkilencvennyolcezer-négyszázötvenhárom** forint, az **Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 36.800.582 Ft**, azaz **harminchatmillió-nyolcszázezer-ötszáznyolcvankettő** forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási



és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím **hazai forrásrészéből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege

A projekt támogatási intenzitása: 100 %.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.3.2. A Projektben biztosított önerő

Nem releváns

#### 4.4. Támogatás igénylése

##### 4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási terv 150%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 6.917.938 Ft, azaz hatmillió-kilencszáztizenhétezer-kilencszázharmincyolc forint.

**A tényleges előlegigénylés pillanatában a végső kedvezményezettnél lévő, még el nem számolt előleg összege levonandó a maximálisan igényelhető előleg összegéből.**

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

##### 4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A végső kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkő **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Nemzeti Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

#### 5. A támogatás jogcíme

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

## **6. Biztosítékadási kötelezettség**

A végső kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## **7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma**

A végső kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A végső kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

## **8. Korrupció-ellenes záradék**

A végső kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A végső kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

## **9. Záró rendelkezések**

9.1. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az RRF rendeletben foglalt összeférhetlenségi szabályoknak.

9.5. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés a Nemzeti Hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.8. A végső kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a végső kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a végső kedvezményezett a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. A végső kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE kockázatértékelő eszköz



használatára során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázateértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.

9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.11. A végső kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a végső kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a végső kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.12. A Szerződés 9 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 16 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> ..... Végső kedvezményezett P.H. Kelt ..... 2023. év ..... hónap 29. napján.</p>	<p> ..... Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt Budapest, 2023. év ..... hónap 04 napján.</p>
---	---

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások (nem releváns)
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i)
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás (nem releváns)
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély (nem releváns)
12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány
13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól
15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint (nem releváns)
16. melléklet – A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Lechner Nonprofit Kft.-vel a projekt tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon követésében történő részvételére kötött együttműködési megállapodások.



1. sz. melléklet

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101  
Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzat

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség kategória	Költség kategória	Költség kategória	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték	ÁFA érték	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség	Teljes költség (Ft)
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Építés, felújítás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	20 590 321	5 559 387	20 590 321	5 559 387	26 149 708
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A fejlesztésekkel érintett épületek energiatakarékos működését javító beruházások	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	103 345 887	27 903 389	103 345 887	27 903 389	131 249 276
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A projekt szakmai megvalósítása val kapcsolatos	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	2 847 650	768 866	2 847 650	768 866	3 616 516

tevékenységek	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikáció s szolgáltatások költségei	Rendezvénys zervezés költségei	Utófinanszíroz ás	Nem állami támogatás					
TISZAVASVÁ RI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	A projekt szakmai megvalósításá val kapcsolatos tevékenységek									
	A									
TISZAVASVÁ RI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	fejlesztésekkel érintett épületek energiahatéko ny működését javító beruházások	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszíroz ás	Nem állami támogatás					
TISZAVASVÁ RI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározot t átalány számított költsége	Utófinanszíroz ás	Nem állami támogatás					
TISZAVASVÁ RI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározot t átalány számított költsége	Utófinanszíroz ás	Nem állami támogatás					
TISZAVASVÁ RI VÁROS ÖNKORMÁNY ZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározot t átalány számított költsége	Utófinanszíroz ás	Nem állami támogatás					

8

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	314 961	85 040	314 961	85 040	314 961	85 040	400 001
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 478 023	939 066	3 478 023	939 066	3 478 023	939 066	4 417 089
<b>Összesen:</b>											138 198 453	36 800 582	174 999 035

—

—

2. sz. melléklet

### A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzat

Források	(Ft)	Támogatás intenzitása (%)
I. Saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I/3. bankhitel	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
II. Egyéb támogatás	0	0,000000%
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt, EU felé elszámolható támogatás (RRF):	138 198 453	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	138 198 453	100,000000%
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	36 800 582	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	36 800 582	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	0	
V. El nem számolható saját hozzájárulás	0	
<b>Összesen</b>	<b>174 999 035</b>	

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101  
Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	Projekt előkészítése, a támogatási szerződés hatálybalépését követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2023.03.31-ig	2023.03.30.	A szükséges engedélyezési tervek elkészülnek. Az alábbi, a projekt szempontjából releváns, dokumentumok csatolása megtörténik a mérföldkő elérésekor: Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan Építési engedélyek A Felhívásban előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása Bölcsődefejlesztést segítő szervezetek projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolás (Lechner Nonprofit Kft.; Családbarát Magyarország Központ Nonprofit	0

1



			<p><b>Közhasznú Kft.) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni szükséges a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről</b></p> <p><b>Minden projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás esetében tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelésségéről a kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványok.</b></p>	
<b>2.</b>	<b>Közbeszerzési tevékenység megvalósítása</b>	<b>2023.11.30.</b>	<p>Az előkészítési szakasz végén a közbeszerzés eredményeként vállalkozási szerződések megkötésére kerülnek, a mérföldkő elérésekor a dokumentumokat a Kedvezményezett benyújtja a Nemzeti Hatóság felé.</p> <p>A Tiszavasváriban működő bőcsőde épületének bővítésének és energetikai korszerűsítésének 50%-os készültsége, a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás 50%-os költsége és a projektmenedzsment 50%-os tevékenysége valósul meg. A mérföldkő</p>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>A kivitelezés 50%-os készültsége</b>	<b>2024.03.31.</b>	<p><b>33 905 701</b></p>	

*(Handwritten signature)*

			elérések a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 50%-os készülségről benyújtásra kerül.	
4	A kivitelezés 100%-os készülsége. Eszközbeszerzés	2024.05.31.	A Tiszavaváriban működő bölcsőde épületének bővítésének és energetikai korszerűsítésének 100%-os készülsége és a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás 100%-os költsége valósul meg, és a projektmenedzsment kerül elszámolásra. A szükséges eszközök 100%-os beszerzése megtörténik. A mérőföldkő elérések a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készülségről benyújtásra kerül.	33 905 701
5.	A támogatási szerződés hatályba lépését követő maximum 33. hónap, de legkésőbb 2024.06.30. Férőhelyek száma (14 fő) létrehozása	2024.06.30.	A vállalt újonnan létrehozott férőhelyek elkészülnek, és a szükséges működési engedélyek is rendelkezésre állnak. Projektmenedzsment tevékenység költsége kerül elszámolásra. A mérőföldkő elérések a működési engedélyek benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság számára.	36 223 296
6.	A projekt megvalósulásának befejezése megtörténik 2024.08.31-ig	2024.08.31.	A projekt fizikai befejezése lezárul, a vállalt és elkészült, működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből. A záró	34 163 755

7

1

			<p>beszámoló benyújtásakor a beíratott gyermekek számára vonatkozó alátámasztó dokumentumok teljes körűen benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság felé. (működési engedélyek, KENYSZJ nyilvántartás, fotódokumentáció). Megvalósul a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, a marketing és kommunikációs tevékenység (klímavédelmi szemléletformáló rendezvények) és a projektmenedzsment tevékenység</p>	
--	--	--	---	--



## A PROJEKT UNIÓS KÖZÖS MUTATÓI

Mutató neve	Definíciója	Mértékegysége
Új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási intézmények tantermi kapacitása	Férőhely kapacitás az új, bővített gyermekgondozási létesítményekben (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) betölthető helyek maximális számában kifejezve. A férőhely kapacitást a nemzeti jogszabályokkal összhangban kell kiszámítani, de nem tartalmazhat kisgyermeknevelőket, szülőket, kisegítő személyzetet vagy más személyeket, akik szintén használnák a létesítményeket. A mutató a projekt keretében újonnan épített vagy bővített gyermekgondozási létesítmények férőhely kapacitását méri.	A projekt keretében támogatott 3 év alatti gyermekek elhelyezését biztosító intézmény/szolgáltatás (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) új építéssel, bővítéssel érintett férőhelyszámának összege.

5

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

### 1. MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM és EREDMÉNY

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzat

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma
Az eredmény leírása	Új bölcsődei férőhelyek létrehozása
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	14
Mértékegység	db
Igazolás módja	Az elkészült és működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből

6



## 2. A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzat

Mutató megnevezése	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Ujjonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	fő	2024.08.31.	14	14	14
Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási létesítmények tantermi kapacitása	fő	2024.08.31.	14	14	14





6. sz. melléklet

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK,  
MEGÁLLAPODÁSOK**

Nem releváns



7. számú melléklet

## KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzat

Kedvezményezett neve	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeesámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett kezdete (dátum)	Szerződés kötés terv dátuma (év/hó/nap)	Feltételes közbeszerzés (Igen/Nem)
Tiszavasvári Város Önkormányzat	Bővítés, energetikai korszerűsítés	Építés	123 936 208	123 936 208	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2022.09.01.	nincs adat	nincs adat

FD

8. melléklet

## A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00101

Végző kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzat

Főhelyszín (Igen/Nem)	Irányítószám	Település	Utca házszám
Igen	4440	Tiszavasvári	Gombás András u. 8. A épület

9. melléklet

## KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

Nem releváns



10. melléklet

## KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-1.1.2-21-2022-00101**

Végső kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzat**

**A „Széchenyi Terv Plusz Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz  
Kedvezményezettjeinek Tájékoztatási Kötelezettségei KTK RRF” foglaltaknak  
megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett  
tevékenységek**

**Bölcsődei nevelés fejlesztés 150 millió Ft feletti támogatási összeg**

**Projekt címe: Bölcsődei nevelésfejlesztés Tiszavasváriban**

**Támogatási szerződés száma: RRF-1.1.2-21-2022-00101**

**Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)**

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

Tiszavasvári Város Önkormányzata a tulajdonát képező Tiszavasvári, Gombás András u. 8. A épület alatti (2283/1 hrsz) ingatlanon lévő Tiszavasvári Bölcsőde épületének bővítési és energetikai korszerűsítési munkálatait kívánja megvalósítani.

A bővítéssel 14 fő férőhellyel kívánjuk bővíteni a bölcsődét, melyben kialakításra kerül egy új csoportszoba a hozzá tartozó kiszolgáló egységgel, valamint egy fejlesztő szobával és új nevelői öltözővel. Mindemellett a meglévő épület energetikai korszerűsítése is megvalósulna a homlokzati falak hőszigetelésével és a kazánok cseréjével.

A fejlesztés rövid műszaki bemutatása:

A meglévő bölcsőde délnyugati oldalához kerül megépítésre a csoportszoba a szükséges átvezetővel és fűrésztővel, az épület északkeleti oldalához kerül megépítésre a személyzeti vizesblokk és a vezetői iroda. A bölcsőde bővítményében helyet kap: 1 db új csoportszoba a szükséges átvezetővel és fűrésztővel, gyermekkocsi tároló, raktár, a dajkák részére egy személyzeti öltöző és szociális blokk, egy vezető iroda. A bővítmény mellett a meglévő épület energetikai korszerűsítése is megvalósul a homlokzati falak hőszigetelésével és a kazánok cseréjével, továbbá kialakításra kerülnek az épület működéséhez szükséges parkolók. A fejlesztés során tárgyi eszközök beszerzését is tervezzük, melyek nagy része az új csoportszoba berendezési tárgyait tartalmazza, azonban egyéb játékok és fejlesztő eszközök beszerzése is megvalósításra kerül, mely minden bölcsődés gyermek javát szolgálja. Továbbá a vezetői irodába és a személyzeti öltözőbe is beszerzésre kerülnek a használatukhoz szükséges berendezési tárgyak.

A tervezett bővítmények hagyományos falazott szerkezettel, vasbeton födémekkel és félnyeregteretős kialakítással készülnek, illeszkedve a megfelelő bölcsőde szintjeihez és szerkezeti kialakításához, építészeti megjelenéséhez. A jelenlegi akadálymentes mosdó is átalakításra kerül.

**A fejlesztés helyszíne:** Az érintett ingatlan Tiszavasvári déli részén fekszik, a Gyári lakótelep mellett. Minden oldalról lakóingatlanok határolják. Az ingatlant délnyugati oldalról a Gyár utca felől lehet megközelíteni gépkocsival. Az északi, Gombás András utcai bejárat felőli megközelítés, valamint a keleti, gyári lakótelep felőli megközelítés csak gyalogosan lehetséges. A beruházással érintett ingatlanon a szükséges közművek távolságok, területek biztosítottak. Az ingatlan tágabb környékén lakóépületek, üzletek, társasházi lakóépületek találhatók, általában földszintes, magastetős, a gyári lakótelepen többszintes lapostetős kialakítással. Az ingatlan közterületről akadálytalanul megközelíthető, beépítésre alkalmas.

## **2. Kommunikációs célok meghatározása**

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása.

A projekt célját, megvalósításának indokoltságát az adja, hogy Tiszavasvári Város rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP), amelynek átfogó céljaihoz a projekt maximálisan illeszkedik. A megvalósuló fejlesztéssel a bölcsődei nevelését biztosító épület férőhelyének bővítésével plusz 14 kisgyermek bölcsődei nevelését tudjuk biztosítani, amelyre nagy szükség van. Továbbá, a bölcsődei férőhely bővítéssel új munkahelyek teremtése is megvalósul, 2 fő kisgyermek nevelő és 1 fő dajka személyében. A beruházásról szükséges tájékoztatni a lakosságot, a bölcsődei dolgozókat, illetve mindazokat, akiket közvetetten érint.

### 3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása

Célcsoportok	Üzenetek
Városlakók	A projekt keretében megvalósuló fejlesztés nagyobb biztonságot és lehetőséget jelent a célcsoporttagoknak.

### 4. Kommunikációs stratégia megalkotása

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkretizálása.

A kommunikáció célok megfogalmazásával szélesebb körben elérhetőek a célcsoportok, illetve a lakosság, akik tájékozódhatnak a pályázati felhívásokról, projektekről, ezek munkafolyamatairól, elkészültségéről. A fejlesztés a város egyetlen Bölcsődéjében valósul meg, a Tiszavasvári, Gombás András u. 8. A épület (2283/1 hrsz) alatti ingatlanon. Ezen a helyszínen fogalmazódik meg a fejlesztési kívánt cél, aminek a hirdetését kommunikációs stratégiával szeretnénk elérni. Elsődleges célcsoport a lakosság, akik már a projekt kezdetétől informálódhatnak a kedvezményezett honlapján, a Vasvári hírmondó városi újságból, valamint a Városi Televízió Képűségéből a projekt megvalósításáról, valamint az ezekről készített riportokból. A helyszínen kihelyezett táblával segítjük a célok elérését, melyben szükség van a lakosság összefoglalására, megértésére és segítésére, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon. A Polgármesteri Hivatal és Intézményeinek dolgozói közreműködnek a megvalósításban, miután eljut hozzájuk a sajtóközlemény, folyamatosan hirdetik a lakosság felé a fejlesztést. A fotódokumentáció folyamatos elkészítése és közzétele is magas fokú figyelmet igényel, ami arra ösztönzi a lakosságot, hogy még több fejlesztést kezdeményezzen a településen.

## 5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök (kötelező)

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)	Az eszköz költsége (bruttó)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)					
A projekt megvalósítási szakasza (4-8.)					
1	Kommunikációs terv készítése (nem elszámolható)	2022. 04. év/hó	1	a projekt keretében végzett kommunikációs tevékenység megvalósítása	0 Ft
2	Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése	2024.03. év/hó	1000	A/5 2 oldalas színes	150.000 Ft
3	A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenése	2023.04. év/hó	1	www.tiszavasvari.hu/ (meglévő honlap címe)	10.000 Ft
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	2023. 07. év/hó	1	sajtóközlemények elkészítése, kiküldése a helyi sajtónak  sajtómegjelenés összegyűjtése	0 Ft
5	Sajtótájékoztató szervezése	2024.06. év/hó	1	nyilvános sajtótájékoztató	170.000 Ft



6	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.	2023.06. év/hó	1 db	„A2” típusú tábla	25.000 Ft
7	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2023. 07-től év/hó (folyamatos)	1	Összesen 60 db (projekt megkezdése előtt 15 db, megvalósítás alatt 15 db, megvalósított állapot 15 db, sajtótájékoztató 15 db) jó minőségű professzionális foto készítése 2448*3264 8,0 MP	45.000 Ft
8	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtés (nem elszámolható)	2024.08. év/hó	1	sajtóközlemények elkészítése, kiküldése a helyi sajtónak  sajtómegjelenés összegyűjtése	0 Ft

## 6. Értékelés (ajánlott)

A kommunikációs tevékenységek megvalósítása után az egyes eszközök hatékonyságának értékelésére kerülhet sor.

<b>Eszköz</b>	<b>Értékelési módszer</b>
Kommunikációs terv készítése	Személyes, online visszajelzés
Aloldal megjelenítése	Látogatottsági szám
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése	Sajtócikkek, tudósítások összegyűjtése (megjelenés szám, minősítés elemzése) Meghívottak-résztevők aránya Személyes visszajelzések
Sajtótájékoztató	Nézettség
„A2” típusú tábla elkészítése és kihelyezése	Magyar Allamkincstár általi jóváhagyás, Nyomdában való elkészítés, látogatók általi visszajelzés
Fotódokumentáció	Kedvezményezett, fotós ellenőrzése
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése	Sajtócikkek, tudósítások összegyűjtése (megjelenés szám, minősítés elemzése) Meghívottak-résztevők aránya Személyes visszajelzések

.....  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszavasvári, 2023. november 20.

11. melléklet

## AZ IGÉNYELHETŐ ELŐLEGTŐL VALÓ ELTÉRÉSI ENGEDÉLY

Nem releváns

12. melléklet

**AZ ALÁÍRÁSRA JOGOSULT HITELESÍTETT ALÁÍRÁS MINTÁJA VAGY  
ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY**

Támogatási kérelem azonosító: **RRF-1.1.2-21-2022-00101**

Végső kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzat**

✓

✓

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **SZŐKE ZOLTÁN** (született: Tiszalökön, 1972. év október hónap 23. napján, anyja neve: Kiss Erzsébet) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 65. szám alatti lakos, mint **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószáma: 15732468-2-15) polgármestere nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

Szőke Zoltán



**Molnárné Dr. Jánvári Ildikó Közjegyző**

Nyíregyháza 6. számú székhely

Hivatali helyiség címe: 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 25.

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza 1. Pf. 131

Hivatali tárhely elérhetőség: MOKKIT, KRID: 342479118

Telefonszám: (42) 411-560 Fax: (42) 411-563

34022/Z/352/2021. ügyszám

## TANÚSÍTVÁNY

Alulírott doktor Jánvári Hedvig mint Molnárné doktor Jánvári Ildikó nyíregyházi közjegyző mellett működő közjegyző-helyettes hivatalosan tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt **SZŐKE ZOLTÁN** született Szőke Zoltán (született Tiszalökön, 1972. év október hónap 23. napján, anyja neve: Kiss Erzsébet, magyar állampolgár) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 65. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a BELÜGYMINISZTERIUM hatóság által kiállított 611952DE okmányazonosítójú SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL, lakóhelyét az Okmányiroda, TISZAVASVÁRI hatóság által kiállított 367643 GL azonosítójú LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNNYAL, a képviselési jogosultságát pedig az általam 2021. Kettőezer-huszonegyedik év szeptember hónap 29. Huszonkilencedik napján a [www.allamkincstar.gov.hu](http://www.allamkincstar.gov.hu) honlapról elektronikus úton lekérdezett „Törzskönyvi nyilvántartás adatai” megnevezésű dokumentummal, valamint a Nyíregyházán, 2019. Kettőezer-tizenkilencedik év október hónap 21. Huszonegyedik napján kelt „MEGBÍZÓLEVÉL” megnevezésű okirattal igazolta – előttem saját kezűleg írta alá.

**SZŐKE ZOLTÁN** tudomásul vette a közjegyző-helyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122.§ (2) – (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.

Kelt: Nyíregyházán, 2021. Kettőezer-huszonegyedik év szeptember hónap 29. Huszonkilencedik napján. ---



Doktor Jánvári Hedvig  
Közjegyző-helyettes

7

## NYILATKOZAT

Alulírott **Szőke Zoltán polgármester**, mint **Tiszavasvári Város Önkormányzatának** hivatalos képviselője ezúton nyilatkozom az **RRF-1.1.2-21-2022-00101** kódszámú, **„Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban”** című pályázat kapcsán, hogy általános forgalmi adó fizetési kötelezettségem van, de a támogatás tárgyát képező feladat érdekében felmerült beszerzések, szolgáltatások árában foglalt általános forgalmi adó vonatkozásában levonási joggal nem rendelkezem és a támogatott részre vonatkozóan az általános forgalmi adót korábban levonásba nem helyeztem és a jövőben nem helyezem.

Kelt: Tiszavasvári, 2022. év március hó 29. nap

.....  
**Szőke Zoltán**  
**polgármester**  
**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
aláírás  
(támogatást igénylő hivatalos képviselője)

P.H.




14. melléklet

## NYILATKOZAT

Alulírott **Szőke Zoltán** polgármester, mint **Tiszavasvári Város Önkormányzatának** hivatalos képviselője ezúton nyilatkozom az **RRF-1.1.2-21-2022-00101** kódszámú, **„Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban”** című pályázat kapcsán, hogy a projekt fenntartási időszak alatt a bölcsőde üzemeltetési költségei az aktuálisan hatályos költségvetési rendeletbe kerülnek betervezésre.

Kelt: Tiszavasvári, 2022. év március hó 29. nap

  
.....  
**Szőke Zoltán**  
polgármester  
**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
aláírás  
(támogatást igénylő hivatalos képviselője)

P.H.





15. melléklet

**ÖNERŐ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÁSÁNAK IGAZOLÁSA, VAGY NYILATKOZAT  
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ  
368/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET 75. §-A SZERINT**

Nem releváns

✓



## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a

**Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.**

(továbbiakban: **Központ**)

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

Adószám: 11673260-2-41

Képviselő neve: Dr. Szuromi-Kovács Ágnes, ügyvezető

másrészről a(z)

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Adószáma: 15732468-2-15

Képviselője: Szőke Zoltán polgármester



(a továbbiakban: Támogatást igénylő, együttesen: „Felek”)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### I. Előzmény

A(z) Tiszavasvári Város Önkormányzata, Tiszavasvári a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv** keretében meghirdetett **Bölcsődei nevelés fejlesztése** című, **RRF-1.1.2-2021** **kódszámú** felhívás keretében támogatásban részesült új bölcsődei férőhelyek létrehozására. A projekt előkészítésére, szakmai kivitelezésének módszertani támogatására és nyomon követésére kijelölt szervezet a **Központ**.

### II. A megállapodás tárgya



A projekt előkészítése és végrehajtása során nyújtott szakmai, módszertani támogatás biztosítása, együttműködés kialakítása az eredményes projektmegvalósítás érdekében.

### III. A megállapodás költségei

A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek végrehajtásáért egymás felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeket díjmentesen teljesítik.

### IV. A megállapodás időtartama

Jelen megállapodás a támogatott projekt hatályos megvalósítási időszakának végéig tartó határozott időtartamra jön létre.

  
Annus Gábor  
  
Bartos Andrea



1

n1

  
Dr. Szalay Beatrix



## V. Az együttműködés tartalma

V.1. A megállapodás célja a Felek közötti hosszútávú általános szakmai együttműködésnek a kialakítása jelen megállapodás tárgyának megvalósítása érdekében.

V.2. A **Központ** az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Konzultációt biztosít a projekt előkészítésében, tervezésében a Támogatást igénylő számára.
- Fórumot biztosít a pályázati felhívás részleteinek megismertetésére.
- Információ nyújtása a bölcsődei ellátást szabályozó szakmai jogszabályoknak való megfeleltetésről (épület, játszóudvar, berendezési tárgyak, eszközök, bútorzat, szakmai előírások, stb.).
- Szakmai szolgáltatás ellátása (pl.: tanácsadás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében elvárt horizontális szempontok teljesítéséhez) a projekt előkészítő tevékenységhez kapcsolódóan.
- Biztosítja a tervezési szakaszban történő helyszíni bejárást, egyedi igény esetében.
- Közreműködik a projekt kivitelezésének nyomon követésében és a projektütemezésben.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt a Támogatást igénylő számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetéseket kezdeményez, vállalja az ezeken való részvételt.
- Ismerteti a fő fejlesztési irányvonalakat.

V.3. A **Támogatást igénylő** az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, a pályázati előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalomról.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt a **Központ** számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetések kezdeményezése, ezeken való részvétel biztosítása.
- Központ kifejezett kérésére – szükség esetén - az alábbi dokumentumokat rendelkezésre bocsátja: műszaki dokumentáció, környezeti hatástanulmány és - állapotfelmérés, meglévő infrastrukturális állapot felmérése, üzleti terv, megalapozó dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakítására, megközelíthetőségére, m<sup>2</sup> megállapítására.

## VI. A megállapodás megszűnése, szerződésszegés

VI.1. Jelen megállapodás megszűnik a IV. pontban foglalt időtartam lejártakor.

VI.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult írásban felmondani a másik Fél szerződésszegő magatartása esetén.

VI.3. Az azonnali hatályú felmondást írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben legalább 15 napos határidőt kell adni a szerződésszegő Félnek a szerződésszegő magatartás abbahagyására és a szerződés szerű állapot helyreállítására, amennyiben a szerződésszegés orvosolható. Egyéb esetben az írásbeli felszólítás mellőzhető. Az azonnali hatályú felmondást kötelező megindokolni. Az azonnali hatályú felmondás esetén jelen megállapodás az írásbeli felmondás hatályba lépésének az időpontjában szűnik meg.

VI.4. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

**Dr. Szalay Beatrix**

**Bartos Andrea**

## VII. Kapcsolattartás, értesítések

VII.1. Felek jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása és megvalósítása érdekében történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként.

Központ részéről:

név: RRF projektek mindenkori szakmai vezetője  
cím: 1034 Budapest, Tüzér u. 33-35.  
telefonszám: +36 70 512 8688  
e-mail cím: rrf@csalad.hu

Támogatást igénylő részéről:

név: Arató Atilla  
cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
telefonszám: 42/520-500 115. mellék  
e-mail cím: arato.atilla@tiszavasvari.hu

A kapcsolattartók jelen megállapodás végrehajtása érdekében a rájuk irányadó szabályok által meghatározott jogkörrel járnak el.

VII.2. A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. A Felek egyebekben előnyben részesítik az egymás közötti kommunikáció során az elektronikus üzenetváltást, illetve a telefonos kommunikációt.

VII.3. Ha a Felek részéről a fentiektől eltérően más személy jogosult joghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül tájékoztatni.

A Felek rögzítik, hogy a Felek által megjelölt kapcsolattartó személyekben történő változást egymással írásban közlik, azonban ez nem indokolja a jelen megállapodás módosítását.

## VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egybehangzó akaratával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet.

VIII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az irányadóak.

VIII.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a megállapodásban foglaltak teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a családügyi ágazat részére történő adatszolgáltatást és a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt eseteket.

VIII.4. A Felek arra törekednek, hogy jelen megállapodás alapján, vagy azzal

Annus Gábor

Bartos Andrea

Dr. Szalay Beatrix

kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek.


VIII.5. A jelen megállapodás négy eredeti példányban készül, melyből két eredeti példány a **Központot**, két eredeti példány a Támogatást igénylőt illet.

VIII.6. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

VIII.7. Jelen megállapodás a mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba.


Kelt: Budapest, 2022. év 04. hó 07. nap

Kelt: Tiszavasvári, 2022. év 03. hó 30. nap

  
**Dr. Szuromi-Kovács Ágnes**  
**Családbarát Magyarország Központ**  
**Közhasznú Nonprofit Kft.**

  
**Szőke Zoltán**  
**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**támogatást igénylő**



Pénzügyileg ellenjegyzem:  
Tiszavasvári, 2022. 03. 30.  
  
aláírás

Szakmailag ellenőriztem:

Móri-Nagy Zoltán

  
aláírás

Szakmailag ellenőriztem:

Bartos Andrea

  
**Annus Gábor**  
aláírás

Szakmailag ellenőriztem:

dr. Szalay Beatrix

  
aláírás



16. melléklet

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a

**Lechner Nonprofit Kft.**

(továbbiakban: **LTK**)

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

Adószám: 24225221-2-43

Képviselő neve: Kolossa József, ügyvezető

másrészről a(z)

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Adószáma: 15732468-2-15

Képviselője: Szóke Zoltán polgármester

(a továbbiakban: Támogatást igénylő, együttesen: „Felek”

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

### I. Előzmény

A(z) Tiszavasvári Város Önkormányzata, Tiszavasvári a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv** keretében meghirdetett **Bölcsődei nevelés fejlesztése** című, RRF-1.1.2-2021 kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült új bölcsődei férőhelyek létrehozására. A projekt előkészítésére, szakmai kivitelezésének támogatására és nyomon követésére kijelölt szervezet az **LTK**.

### II. A megállapodás tárgya

A projekt előkészítése és végrehajtása során nyújtott konzultáció biztosítása a projekt előkészítésében, tervezésében, és támogatott projekt esetén közreműködés a projekt kivitelezésének megtervezésében, ütemezésének nyomonkövetésében egy koordinációs teamen keresztül.

### III. A megállapodás költségei

A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek végrehajtásáért egymás felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeket díjmentesen teljesítik.

### IV. A megállapodás időtartama

Jelen megállapodás a kivitelezés 100%-ának elkészüléséig, a tervezett eszközök beszerzésének lezárulásáig, illetve a használatbavételi engedély megszerzéséig tartó határozott időtartamra jön létre.<sup>1</sup>

### V. Az együttműködés tartalma

V.1. A megállapodás célja a Felek közötti hosszú távú általános szakmai együttműködésnek a kialakítása jelen megállapodás tárgyának megvalósítása érdekében.

V.2. Az LTK az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Konzultációt biztosít a projekt előkészítésében, tervezésében a Támogatást igénylő számára.
- A tervezési és megvalósítási szakaszban történő helyszíni bejárást vállal.
- Szakmai szolgáltatást lát el (pl.: tanácsadás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében elvárt horizontális szempontok teljesítéséhez) a projekt megvalósításához kapcsolódóan.
- Támogatja a kivitelezéseket szakértői szinten, segíti az elkészült mintatervek adaptálását a helyi adottságokhoz.
- Működteti a felállított koordinációs csapatot (a koordinációs csapat építésztervezőkből, szakági tervezőkből, konyhatechnológusból, minőségellenőrből és bölcsődei szakértőből áll).
- „Okos város” megoldásokat javasol, adaptációs tanácsadást biztosít a támogatott projektek részére a települési ökoszisztéma fejlesztésének szemléletében.
- Közreműködik a projekt kivitelezésének nyomon követésében és a projektütemezésben.
- A kivitelezések előrehaladásáról vezetői információs rendszert üzemeltet, ennek végrehajtása biztosítása érdekében kéri Támogatást igénylő részéről az adatszolgáltatást és az E-építési Naplóba való betekintési jogosultságot.

V.3. A Támogatást igénylő az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, a pályázati előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalomról.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt az LTK számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetések kezdeményezése, ezeken való részvétel biztosítása.
- A kivitelezés előrehaladásáról, az alapozási munkák megkezdése után havonta, a műszaki ellenőr közreműködésével tájékoztatás nyújtása az LTK számára, amelynek keretében legalább az alábbi adatok kerülnek átadásra:

<sup>1</sup> A műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készültségről rendelkezésre áll és a használatba vételi engedélyt a projektmegvalósító bemutatta vagy LTK-t felhatalmazta az ÉTDR rendszerből történő letöltésre.

- legalább 1-1 db, legalább 4000x3000 pixel felbontású külső és belső (amennyiben már releváns) fotó,
- a kivitelezői szerződés tartalma és főbb adatai (szerződéses összegek, vállalt határidők),
- amennyiben a kivitelezői szerződés módosításra kerül, úgy a módosítás ténye és tartalma.
- Jóváhagyja, hogy bölcsődefejlesztést támogató szervezet a kivitelezés haladásának nyomon követése érdekében az érintett E-építési Naplóba betekinthessen.
- LTK kifejezett kérésére – szükség esetén – az alábbi dokumentumokat rendelkezésre bocsátja: kivitelezői szerződés, műszaki dokumentáció, környezeti hatástanulmány és -állapotfelmérés, meglévő infrastrukturális állapot felmérése, üzleti terv, megalapozó dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakítására, megközelíthetőségére, m<sup>2</sup> megállapítására.

## **VI. A megállapodás megszűnése, szerződésszegés**

VI.1. Jelen megállapodás megszűnik a IV. pontban foglalt időtartam lejártakor.

VI.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult írásban felmondani a másik Fél szerződésszegő magatartása esetén.

VI.3. Az azonnali hatályú felmondást írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben legalább 15 napos határidőt kell adni a szerződésszegő Félnek a szerződésszegő magatartás abbahagyására és a szerződésszerű állapot helyreállítására, amennyiben a szerződésszegés orvosolható. Egyéb esetben az írásbeli felszólítás mellőzhető. Az azonnali hatályú felmondást kötelező megindokolni. Az azonnali hatályú felmondás esetén jelen megállapodás az írásbeli felmondás hatályba lépésének az időpontjában szűnik meg.

VI.4. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

## **VII. Kapcsolattartás, értesítések**

VII.1. Felek jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása és megvalósítása érdekében történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként.

### LTK részéről:

név: RRF projekt mindenkori szakmai vezetője  
 cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.  
 telefonszám: + 36 1 279 2640  
 e-mail cím: [rrfltk@lechnerkozpont.hu](mailto:rrfltk@lechnerkozpont.hu)

### Támogatást igénylő részéről:

név: Arató Atilla  
 cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
 telefonszám: 42/520-500 115 mellék  
 e-mail cím: [arato.atilla@tiszavasvari.hu](mailto:arato.atilla@tiszavasvari.hu)

A kapcsolattartók jelen megállapodás végrehajtása érdekében a rájuk irányadó szabályok által meghatározott jogkörrel járnak el.

VII.2. A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes

ajánlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. A Felek egyebekben előnyben részesítik az egymás közötti kommunikáció során az elektronikus üzenetváltást, illetve a telefonos kommunikációt.

VII.3. Ha a Felek részéről a fentiektől eltérően más személy jogosult joghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül tájékoztatni. A Felek rögzítik, hogy a Felek által megjelölt kapcsolattartó személyekben történő változást egymással írásban közlik, azonban ez nem indokolja a jelen megállapodás módosítását.

### VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egybehangzó akaratával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet.

VIII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az irányadóak.

VIII.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a megállapodásban foglaltak teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a családügyi ágazat részére történő adatszolgáltatást és a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt eseteket.

VIII.4. A Felek arra törekednek, hogy jelen megállapodás alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek.

VIII.5. A jelen megállapodás négy eredeti példányban készül, melyből két eredeti példány az LTK-t, kettő eredeti példány a Támogatást igénylőt illet.

VIII.6. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

VIII.7. Jelen megállapodás a mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hó 06. nap

LECHNER NONPROFIT KFT.  
1111 BUDAPEST, BUDAFOKI  
ADÓSZÁM: 24225221

Kolossa József  
Lechner Nonprofit Kft.

Kelt: Tiszavasvári, 2022. év 03. hó 30. nap

Szőke Zoltán  
Tiszavasvári Város Önkormányzata  
támogatást igénylő

Pénzügyileg ellenőrzött

Tiszavasvári, 2022. 03. 30.

