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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június 26-án tartandó rendes ülésére


Az előterjesztés tárgya:		Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú 	pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási 	szerződések módosítása

Mellékletek:	

Az előterjesztés előadója:	Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztés témafelelőse:	Gáll Attila köztisztviselő

Az előterjesztés ügyiratszáma:	TPH 32-54/2019.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

	Bizottság
	Hatáskör

	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
	SZMSZ 4. sz. melléklet 6.1. pontja

	
	



Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

	
	

	
	

	
	



Egyéb megjegyzés: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiszavasvári, 2019. június 24.


	Gáll Attila
	témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Témafelelős: Gáll Attila

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testülethez
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződések módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat által megvalósított, fenti azonosító számú, „Esély Otthon” pályázat keretében többek között 7 db önkormányzati bérlakás felújítása van folyamatban, melyek elvégzésére a helyi Csatipart Kft.-vel kötött vállalkozási szerződéseket az önkormányzat. A közbeszerzési eljárás ellenőrzésének elhúzódása miatt a kivitelező nem kapta meg az igényelt 30% szállítói előleget az Emberi Erőforrások Minisztériumától (továbbiakban: Minisztérium), ezért felfüggesztette a munkákat. A 2019. április 30-i Képviselő-testületi döntések értelmében a szerződések módosításra került sor, 2019. augusztus 31-es teljesítési határidővel.

A közbeszerzési eljárás kapcsán a Minisztérium szabálytalansági eljárást folytatott le, melyet lezáró döntés eredményeként a közbeszerzés 5%-ának, nettó 1.592.050 Ft-nak az elutasítására került sor. A projekt 100%-os támogatású és az építési munkák szállítói finanszírozású költségek, azaz a kivitelező számláit közvetlenül a Minisztérium egyenlíti ki. Az elutasított összeg finanszírozását az önkormányzat biztosítja majd, emiatt szükséges a megkötött vállalkozási szerződések ismételt módosítása.

A Csatipart Kft. szállítói előlegkérelmét a Minisztérium elfogadta és rövidesen kiutalja részükre, valamint a módosítás értelmében az önkormányzat is folyósítja az előlegek önerejét. Ennek köszönhetően folytatódhat a bérlakások felújítása és a pályázat megvalósítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetek alapján a vállalkozási szerződések módosításáról szíveskedjen döntést hozni. 


Tiszavasvári, 2019. június 24.



	Szőke Zoltán
	polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
…./2019. (VI.26.) Kt. számú
határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bercsényi utca 3.)

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bercsényi utca 3.)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Bercsényi utca 3. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.

2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester			Határidő: azonnal

1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
Mely létrejött egyrészről:
Név:		Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 
számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15
					telefonszám: 06/42 520 500
					faxszám: 06/42 275 000
				e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

	másrészről :		Név: 		Csatipart Kft.
Székhelye: 	4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.
					képviseli:	Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 
					(a továbbiakban: Vállalkozó),
		adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076
					MKIK szám: 29A77069
					telefonszám: 06/70-339-9138
					faxszám: - 
					e-mail cím: csatipartkft@gmail.com

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Bercsényi utca 3. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés III. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„ III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek:

1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból és önerőből biztosítja. Megrendelő a pályázati forrásból támogatott tárgyi beszerzést szállítói finanszírozással kívánja elszámolni, míg az önkormányzati önerő átutalással kerül kifizetésre. A pályázati támogatás intenzitása: 95 %. Az önkormányzati támogatás intenzitása: 5 %. Az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás útján kerül kiegyenlítésre. A Vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel Megrendelővel szemben. 
2. Megrendelő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. 
3. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során előleget igényelhetett.
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt/nem igényelt.[footnoteRef:1] [1:  Megfelelő aláhúzandó] 

Amennyiben Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt az igényelhető előleg és az ahhoz kapcsolódó biztosíték tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók: Megrendelő a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 119.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés– tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, feltétel nélküli előleg visszafizetési biztosíték ellenében.  Az önkormányzati önerő 30%-ának megfelelő mértékű előleget a Megrendelő jelen szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül - a bejelentett előlegigény alapján - átutalja a Vállalkozó részére.   
	Amennyiben nyertes ajánlattevő előleget vesz igénybe, - választása szerint- 
	a) előleg visszafizetési biztosítékot nyújt a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.§ (2) bekezdése szerinti szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt.134. § (6) bekezdés vagy a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdés szerint, 
			vagy 
b) nem nyújt biztosítékot, ekkor a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
	Vállalkozó az előleg visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előleg igénylésével egy időben köteles az irányító hatóság javára nyújtani.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (5) bekezdés alapján a szállítói előleggel való elszámolás rész-, illetve végszámlával történik. 
	Vállalkozó által választott formában nyújtott előleg visszafizetési biztosítékot a Vállalkozó a szállítói előleggel történő elszámolás elfogadásáig köteles fenntartani az az, az előleg visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes összegének visszafizetéséig érvényben kell maradnia.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. (5a) bekezdésnek megfelelően a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-át meghaladó teljesítése esetén haladéktalanul el kell számolni. Az ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán a Kbt. 135.§ (4) bekezdésében foglaltak is megfelelően irányadóak. 
	Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.
Vállalkozó nyilatkozata alapján előleg visszafizetési biztosítékot nem nyújt. 
4. Szerződő Felek nettó 5.445.000 Ft, azaz ötmillió-négyszáznegyvenötezer forint vállalkozási díjban állapodnak meg. 
5. Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban (amennyiben az érintett beruházásra irányadó) és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget (közvetlen költségeket, anyagköltséget, gépköltséget, fuvarozási, rakodási költséget, munkadíjat, szakhatósági felügyeleti díjakat, biztonságtechnikai díjakat, biztosítási költségeket stb.). Egyebekben a vállalkozói díj alapjául szolgáló költségvetést a vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata tartalmazza.
6. Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész végleges elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igény az adott munkarészre eső vállalkozói díjra. Minden, a Megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján.
7. Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, azzal hogy a részszámlán és a végszámlán külön tételként szerepelteti az önkormányzati támogatás összegét. 
Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőr által igazolt, min. 50 %-os készültségi szintjének elérésekor. 
	A részszámla az igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be.
8. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bek. az irányadó. A teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi.
9. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(5), (10) bekezdésben foglaltak és a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdés szabályai alkalmazandók.
[bookmark: _Hlk529118982]	A benyújtott számlát – az európai uniós támogatás vonatkozásában szállítói finanszírozás útján – a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet, valamint az önkormányzati önerő tekintetében a Megrendelő – amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti fizetési határidővel, banki átutalással fizeti meg. A Megrendelőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. 
10. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
11. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. törvény 6:155. §- ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
12. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket.
13. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:
	- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdés és 6:155. § (1) bekezdés),
	- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
	- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
	- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
	- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art),
	- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.),
	- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
	- A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
	A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból, valamint önerőből kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási Szerződést kötött. 
14. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a Megrendelő késedelme kizárt.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződés 4 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.

VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Osvai Viktor 
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	   Csatipart Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
…./2019. (VI.26.) Kt. számú
határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bocskai utca 77.)

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bocskai utca 77.)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Bocskai utca 77. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.

2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester			Határidő: azonnal


1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
Mely létrejött egyrészről:
Név:		Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 
számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15
					telefonszám: 06/42 520 500
					faxszám: 06/42 275 000
				e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

	másrészről :		Név: 		Csatipart Kft.
Székhelye: 	4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.
					képviseli:	Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 
					(a továbbiakban: Vállalkozó),
		adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076
					MKIK szám: 29A77069
					telefonszám: 06/70-339-9138
					faxszám: - 
					e-mail cím: csatipartkft@gmail.com

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Bocskai utca 77. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés III. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„ III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek:

1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból és önerőből biztosítja. Megrendelő a pályázati forrásból támogatott tárgyi beszerzést szállítói finanszírozással kívánja elszámolni, míg az önkormányzati önerő átutalással kerül kifizetésre. A pályázati támogatás intenzitása: 95 %. Az önkormányzati támogatás intenzitása: 5 %. Az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás útján kerül kiegyenlítésre. A Vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel Megrendelővel szemben. 
2. Megrendelő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. 
3. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során előleget igényelhetett.
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt/nem igényelt.[footnoteRef:2] [2:  Megfelelő aláhúzandó] 

Amennyiben Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt az igényelhető előleg és az ahhoz kapcsolódó biztosíték tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók: Megrendelő a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 119.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés– tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, feltétel nélküli előleg visszafizetési biztosíték ellenében.  Az önkormányzati önerő 30%-ának megfelelő mértékű előleget a Megrendelő jelen szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül - a bejelentett előlegigény alapján - átutalja a Vállalkozó részére.   
	Amennyiben nyertes ajánlattevő előleget vesz igénybe, - választása szerint- 
	a) előleg visszafizetési biztosítékot nyújt a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.§ (2) bekezdése szerinti szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt.134. § (6) bekezdés vagy a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdés szerint, 
			vagy 
b) nem nyújt biztosítékot, ekkor a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
	Vállalkozó az előleg visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előleg igénylésével egy időben köteles az irányító hatóság javára nyújtani.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (5) bekezdés alapján a szállítói előleggel való elszámolás rész-, illetve végszámlával történik. 
	Vállalkozó által választott formában nyújtott előleg visszafizetési biztosítékot a Vállalkozó a szállítói előleggel történő elszámolás elfogadásáig köteles fenntartani az az, az előleg visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes összegének visszafizetéséig érvényben kell maradnia.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. (5a) bekezdésnek megfelelően a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-át meghaladó teljesítése esetén haladéktalanul el kell számolni. Az ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán a Kbt. 135.§ (4) bekezdésében foglaltak is megfelelően irányadóak. 
	Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.
Vállalkozó nyilatkozata alapján előleg visszafizetési biztosítékot nem nyújt. 
4. Szerződő Felek nettó 5.699.000 Ft, azaz ötmillió-hatszázkilencvenkilencezer forint vállalkozási díjban állapodnak meg. 
5. Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban (amennyiben az érintett beruházásra irányadó) és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget (közvetlen költségeket, anyagköltséget, gépköltséget, fuvarozási, rakodási költséget, munkadíjat, szakhatósági felügyeleti díjakat, biztonságtechnikai díjakat, biztosítási költségeket stb.). Egyebekben a vállalkozói díj alapjául szolgáló költségvetést a vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata tartalmazza.
6. Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész végleges elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igény az adott munkarészre eső vállalkozói díjra. Minden, a Megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján.
7. Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, azzal hogy a részszámlán és a végszámlán külön tételként szerepelteti az önkormányzati támogatás összegét. 
Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőr által igazolt, min. 50 %-os készültségi szintjének elérésekor. 
	A részszámla az igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be.
8. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bek. az irányadó. A teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi.
9. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(5), (10) bekezdésben foglaltak és a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdés szabályai alkalmazandók.
	A benyújtott számlát – az európai uniós támogatás vonatkozásában szállítói finanszírozás útján – a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet, valamint az önkormányzati önerő tekintetében a Megrendelő – amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti fizetési határidővel, banki átutalással fizeti meg. A Megrendelőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. 
10. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
11. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. törvény 6:155. §- ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
12. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket.
13. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:
	- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdés és 6:155. § (1) bekezdés),
	- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
	- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
	- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
	- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art),
	- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.),
	- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
	- A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
	A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból, valamint önerőből kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási Szerződést kötött. 
14. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a Megrendelő késedelme kizárt.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződés 4 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.

VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Osvai Viktor 
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	   Csatipart Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
…./2019. (VI.26.) Kt. számú
határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u. 2/B. fsz.)

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u. 2/B. fsz.)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Károly R. u 2/B fsz.-i lakás alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.

2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester			Határidő: azonnal



1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
Mely létrejött egyrészről:
Név:		Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 
számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15
					telefonszám: 06/42 520 500
					faxszám: 06/42 275 000
				e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

	másrészről :		Név: 		Csatipart Kft.
Székhelye: 	4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.
					képviseli:	Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 
					(a továbbiakban: Vállalkozó),
		adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076
					MKIK szám: 29A77069
					telefonszám: 06/70-339-9138
					faxszám: - 
					e-mail cím: csatipartkft@gmail.com

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Károly R. u 2/B fsz.-i lakás alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés III. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„ III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek:

1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból és önerőből biztosítja. Megrendelő a pályázati forrásból támogatott tárgyi beszerzést szállítói finanszírozással kívánja elszámolni, míg az önkormányzati önerő átutalással kerül kifizetésre. A pályázati támogatás intenzitása: 95 %. Az önkormányzati támogatás intenzitása: 5 %. Az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás útján kerül kiegyenlítésre. A Vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel Megrendelővel szemben. 
2. Megrendelő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. 
3. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során előleget igényelhetett.
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt/nem igényelt.[footnoteRef:3] [3:  Megfelelő aláhúzandó] 

Amennyiben Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt az igényelhető előleg és az ahhoz kapcsolódó biztosíték tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók: Megrendelő a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 119.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés– tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, feltétel nélküli előleg visszafizetési biztosíték ellenében.  Az önkormányzati önerő 30%-ának megfelelő mértékű előleget a Megrendelő jelen szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül - a bejelentett előlegigény alapján - átutalja a Vállalkozó részére.   
	Amennyiben nyertes ajánlattevő előleget vesz igénybe, - választása szerint- 
	a) előleg visszafizetési biztosítékot nyújt a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.§ (2) bekezdése szerinti szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt.134. § (6) bekezdés vagy a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdés szerint, 
			vagy 
b) nem nyújt biztosítékot, ekkor a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
	Vállalkozó az előleg visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előleg igénylésével egy időben köteles az irányító hatóság javára nyújtani.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (5) bekezdés alapján a szállítói előleggel való elszámolás rész-, illetve végszámlával történik. 
	Vállalkozó által választott formában nyújtott előleg visszafizetési biztosítékot a Vállalkozó a szállítói előleggel történő elszámolás elfogadásáig köteles fenntartani az az, az előleg visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes összegének visszafizetéséig érvényben kell maradnia.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. (5a) bekezdésnek megfelelően a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-át meghaladó teljesítése esetén haladéktalanul el kell számolni. Az ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán a Kbt. 135.§ (4) bekezdésében foglaltak is megfelelően irányadóak. 
	Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.
Vállalkozó nyilatkozata alapján előleg visszafizetési biztosítékot nem nyújt. 
4. Szerződő Felek nettó 5.246.000 Ft, azaz ötmillió-kettőszáznegyvenhatezer forint vállalkozási díjban állapodnak meg. 
5. Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban (amennyiben az érintett beruházásra irányadó) és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget (közvetlen költségeket, anyagköltséget, gépköltséget, fuvarozási, rakodási költséget, munkadíjat, szakhatósági felügyeleti díjakat, biztonságtechnikai díjakat, biztosítási költségeket stb.). Egyebekben a vállalkozói díj alapjául szolgáló költségvetést a vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata tartalmazza.
6. Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész végleges elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igény az adott munkarészre eső vállalkozói díjra. Minden, a Megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján.
7. Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, azzal hogy a részszámlán és a végszámlán külön tételként szerepelteti az önkormányzati támogatás összegét. 
Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőr által igazolt, min. 50 %-os készültségi szintjének elérésekor. 
	A részszámla az igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be.
8. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bek. az irányadó. A teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi.
9. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(5), (10) bekezdésben foglaltak és a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdés szabályai alkalmazandók.
	A benyújtott számlát – az európai uniós támogatás vonatkozásában szállítói finanszírozás útján – a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet, valamint az önkormányzati önerő tekintetében a Megrendelő – amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti fizetési határidővel, banki átutalással fizeti meg. A Megrendelőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. 
10. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
11. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. törvény 6:155. §- ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
12. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket.
13. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:
	- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdés és 6:155. § (1) bekezdés),
	- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
	- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
	- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
	- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art),
	- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.),
	- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
	- A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
	A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból, valamint önerőből kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási Szerződést kötött. 
14. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a Megrendelő késedelme kizárt.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződés 4 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.

VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Osvai Viktor 
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	   Csatipart Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
…./2019. (VI.26.) Kt. számú
határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Kossuth u. 2. )


Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Kossuth u. 2. )” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Kossuth u. 2. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.

2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester			Határidő: azonnal




1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
Mely létrejött egyrészről:
Név:		Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 
számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15
					telefonszám: 06/42 520 500
					faxszám: 06/42 275 000
				e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

	másrészről :		Név: 		Csatipart Kft.
Székhelye: 	4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.
					képviseli:	Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 
					(a továbbiakban: Vállalkozó),
		adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076
					MKIK szám: 29A77069
					telefonszám: 06/70-339-9138
					faxszám: - 
					e-mail cím: csatipartkft@gmail.com

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - Kossuth u. 2. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés III. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„ III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek:

1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból és önerőből biztosítja. Megrendelő a pályázati forrásból támogatott tárgyi beszerzést szállítói finanszírozással kívánja elszámolni, míg az önkormányzati önerő átutalással kerül kifizetésre. A pályázati támogatás intenzitása: 95 %. Az önkormányzati támogatás intenzitása: 5 %. Az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás útján kerül kiegyenlítésre. A Vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel Megrendelővel szemben. 
2. Megrendelő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. 
3. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során előleget igényelhetett.
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt/nem igényelt.[footnoteRef:4] [4:  Megfelelő aláhúzandó] 

Amennyiben Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt az igényelhető előleg és az ahhoz kapcsolódó biztosíték tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók: Megrendelő a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 119.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés– tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, feltétel nélküli előleg visszafizetési biztosíték ellenében.  Az önkormányzati önerő 30%-ának megfelelő mértékű előleget a Megrendelő jelen szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül - a bejelentett előlegigény alapján - átutalja a Vállalkozó részére.   
	Amennyiben nyertes ajánlattevő előleget vesz igénybe, - választása szerint- 
	a) előleg visszafizetési biztosítékot nyújt a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.§ (2) bekezdése szerinti szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt.134. § (6) bekezdés vagy a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdés szerint, 
			vagy 
b) nem nyújt biztosítékot, ekkor a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
	Vállalkozó az előleg visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előleg igénylésével egy időben köteles az irányító hatóság javára nyújtani.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (5) bekezdés alapján a szállítói előleggel való elszámolás rész-, illetve végszámlával történik. 
	Vállalkozó által választott formában nyújtott előleg visszafizetési biztosítékot a Vállalkozó a szállítói előleggel történő elszámolás elfogadásáig köteles fenntartani az az, az előleg visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes összegének visszafizetéséig érvényben kell maradnia.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. (5a) bekezdésnek megfelelően a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-át meghaladó teljesítése esetén haladéktalanul el kell számolni. Az ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán a Kbt. 135.§ (4) bekezdésében foglaltak is megfelelően irányadóak. 
	Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.
Vállalkozó nyilatkozata alapján előleg visszafizetési biztosítékot nem nyújt. 
4. Szerződő Felek nettó 3.958.000 Ft, azaz hárommillió-kilencszázötvennyolcezer forint vállalkozási díjban állapodnak meg. 
5. Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban (amennyiben az érintett beruházásra irányadó) és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget (közvetlen költségeket, anyagköltséget, gépköltséget, fuvarozási, rakodási költséget, munkadíjat, szakhatósági felügyeleti díjakat, biztonságtechnikai díjakat, biztosítási költségeket stb.). Egyebekben a vállalkozói díj alapjául szolgáló költségvetést a vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata tartalmazza.
6. Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész végleges elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igény az adott munkarészre eső vállalkozói díjra. Minden, a Megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján.
7. Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, azzal hogy a részszámlán és a végszámlán külön tételként szerepelteti az önkormányzati támogatás összegét. 
Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőr által igazolt, min. 50 %-os készültségi szintjének elérésekor. 
	A részszámla az igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be.
8. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bek. az irányadó. A teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi.
9. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(5), (10) bekezdésben foglaltak és a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdés szabályai alkalmazandók.
	A benyújtott számlát – az európai uniós támogatás vonatkozásában szállítói finanszírozás útján – a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet, valamint az önkormányzati önerő tekintetében a Megrendelő – amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti fizetési határidővel, banki átutalással fizeti meg. A Megrendelőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. 
10. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
11. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. törvény 6:155. §- ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
12. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket.
13. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:
	- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdés és 6:155. § (1) bekezdés),
	- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
	- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
	- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
	- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art),
	- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.),
	- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
	- A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
	A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból, valamint önerőből kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási Szerződést kötött. 
14. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a Megrendelő késedelme kizárt.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződés 4 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.

VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Osvai Viktor 
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	   Csatipart Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
…./2019. (VI.26.) Kt. számú
határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz: 824/A/2)

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz: 824/A/2)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/2 szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.

2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester			Határidő: azonnal


1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
Mely létrejött egyrészről:
Név:		Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 
számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15
					telefonszám: 06/42 520 500
					faxszám: 06/42 275 000
				e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

	másrészről :		Név: 		Csatipart Kft.
Székhelye: 	4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.
					képviseli:	Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 
					(a továbbiakban: Vállalkozó),
		adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076
					MKIK szám: 29A77069
					telefonszám: 06/70-339-9138
					faxszám: - 
					e-mail cím: csatipartkft@gmail.com

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/2 szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés III. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„ III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek:

1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból és önerőből biztosítja. Megrendelő a pályázati forrásból támogatott tárgyi beszerzést szállítói finanszírozással kívánja elszámolni, míg az önkormányzati önerő átutalással kerül kifizetésre. A pályázati támogatás intenzitása: 95 %. Az önkormányzati támogatás intenzitása: 5 %. Az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás útján kerül kiegyenlítésre. A Vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel Megrendelővel szemben. 
2. Megrendelő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. 
3. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során előleget igényelhetett.
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt/nem igényelt.[footnoteRef:5] [5:  Megfelelő aláhúzandó] 

Amennyiben Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt az igényelhető előleg és az ahhoz kapcsolódó biztosíték tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók: Megrendelő a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 119.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés– tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, feltétel nélküli előleg visszafizetési biztosíték ellenében.  Az önkormányzati önerő 30%-ának megfelelő mértékű előleget a Megrendelő jelen szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül - a bejelentett előlegigény alapján - átutalja a Vállalkozó részére.   
	Amennyiben nyertes ajánlattevő előleget vesz igénybe, - választása szerint- 
	a) előleg visszafizetési biztosítékot nyújt a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.§ (2) bekezdése szerinti szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt.134. § (6) bekezdés vagy a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdés szerint, 
			vagy 
b) nem nyújt biztosítékot, ekkor a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
	Vállalkozó az előleg visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előleg igénylésével egy időben köteles az irányító hatóság javára nyújtani.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (5) bekezdés alapján a szállítói előleggel való elszámolás rész-, illetve végszámlával történik. 
	Vállalkozó által választott formában nyújtott előleg visszafizetési biztosítékot a Vállalkozó a szállítói előleggel történő elszámolás elfogadásáig köteles fenntartani az az, az előleg visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes összegének visszafizetéséig érvényben kell maradnia.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. (5a) bekezdésnek megfelelően a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-át meghaladó teljesítése esetén haladéktalanul el kell számolni. Az ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán a Kbt. 135.§ (4) bekezdésében foglaltak is megfelelően irányadóak. 
	Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.
Vállalkozó nyilatkozata alapján előleg visszafizetési biztosítékot nem nyújt. 
4. Szerződő Felek nettó 3.158.000 Ft, azaz hárommillió-egyszázötvennyolcezer forint vállalkozási díjban állapodnak meg. 
5. Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban (amennyiben az érintett beruházásra irányadó) és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget (közvetlen költségeket, anyagköltséget, gépköltséget, fuvarozási, rakodási költséget, munkadíjat, szakhatósági felügyeleti díjakat, biztonságtechnikai díjakat, biztosítási költségeket stb.). Egyebekben a vállalkozói díj alapjául szolgáló költségvetést a vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata tartalmazza.
6. Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész végleges elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igény az adott munkarészre eső vállalkozói díjra. Minden, a Megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján.
7. Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, azzal hogy a részszámlán és a végszámlán külön tételként szerepelteti az önkormányzati támogatás összegét. 
Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőr által igazolt, min. 50 %-os készültségi szintjének elérésekor. 
	A részszámla az igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be.
8. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bek. az irányadó. A teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi.
9. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(5), (10) bekezdésben foglaltak és a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdés szabályai alkalmazandók.
	A benyújtott számlát – az európai uniós támogatás vonatkozásában szállítói finanszírozás útján – a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet, valamint az önkormányzati önerő tekintetében a Megrendelő – amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti fizetési határidővel, banki átutalással fizeti meg. A Megrendelőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. 
10. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
11. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. törvény 6:155. §- ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
12. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket.
13. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:
	- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdés és 6:155. § (1) bekezdés),
	- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
	- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
	- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
	- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art),
	- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.),
	- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
	- A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
	A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból, valamint önerőből kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási Szerződést kötött. 
14. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a Megrendelő késedelme kizárt.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződés 4 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.

VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Osvai Viktor 
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	   Csatipart Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
…./2019. (VI.26.) Kt. számú
határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/3.)

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/3.)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

4. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/3. teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.

5. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

6. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester			Határidő: azonnal





1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
Mely létrejött egyrészről:
Név:		Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 
számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15
					telefonszám: 06/42 520 500
					faxszám: 06/42 275 000
				e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

	másrészről :		Név: 		Csatipart Kft.
Székhelye: 	4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.
					képviseli:	Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 
					(a továbbiakban: Vállalkozó),
		adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076
					MKIK szám: 29A77069
					telefonszám: 06/70-339-9138
					faxszám: - 
					e-mail cím: csatipartkft@gmail.com

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/3. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés III. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„ III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek:

1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból és önerőből biztosítja. Megrendelő a pályázati forrásból támogatott tárgyi beszerzést szállítói finanszírozással kívánja elszámolni, míg az önkormányzati önerő átutalással kerül kifizetésre. A pályázati támogatás intenzitása: 95 %. Az önkormányzati támogatás intenzitása: 5 %. Az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás útján kerül kiegyenlítésre. A Vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel Megrendelővel szemben. 
2. Megrendelő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. 
3. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során előleget igényelhetett.
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt/nem igényelt.[footnoteRef:6] [6:  Megfelelő aláhúzandó] 

Amennyiben Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt az igényelhető előleg és az ahhoz kapcsolódó biztosíték tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók: Megrendelő a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 119.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés– tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, feltétel nélküli előleg visszafizetési biztosíték ellenében.  Az önkormányzati önerő 30%-ának megfelelő mértékű előleget a Megrendelő jelen szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül - a bejelentett előlegigény alapján - átutalja a Vállalkozó részére.   
	Amennyiben nyertes ajánlattevő előleget vesz igénybe, - választása szerint- 
	a) előleg visszafizetési biztosítékot nyújt a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.§ (2) bekezdése szerinti szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt.134. § (6) bekezdés vagy a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdés szerint, 
			vagy 
b) nem nyújt biztosítékot, ekkor a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
	Vállalkozó az előleg visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előleg igénylésével egy időben köteles az irányító hatóság javára nyújtani.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (5) bekezdés alapján a szállítói előleggel való elszámolás rész-, illetve végszámlával történik. 
	Vállalkozó által választott formában nyújtott előleg visszafizetési biztosítékot a Vállalkozó a szállítói előleggel történő elszámolás elfogadásáig köteles fenntartani az az, az előleg visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes összegének visszafizetéséig érvényben kell maradnia.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. (5a) bekezdésnek megfelelően a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-át meghaladó teljesítése esetén haladéktalanul el kell számolni. Az ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán a Kbt. 135.§ (4) bekezdésében foglaltak is megfelelően irányadóak. 
	Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.
Vállalkozó nyilatkozata alapján előleg visszafizetési biztosítékot nem nyújt. 
4. Szerződő Felek nettó 3.097.000 Ft, azaz hárommillió-kilencvenhétezer forint vállalkozási díjban állapodnak meg. 
5. Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban (amennyiben az érintett beruházásra irányadó) és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget (közvetlen költségeket, anyagköltséget, gépköltséget, fuvarozási, rakodási költséget, munkadíjat, szakhatósági felügyeleti díjakat, biztonságtechnikai díjakat, biztosítási költségeket stb.). Egyebekben a vállalkozói díj alapjául szolgáló költségvetést a vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata tartalmazza.
6. Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész végleges elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igény az adott munkarészre eső vállalkozói díjra. Minden, a Megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján.
7. Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, azzal hogy a részszámlán és a végszámlán külön tételként szerepelteti az önkormányzati támogatás összegét. 
Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőr által igazolt, min. 50 %-os készültségi szintjének elérésekor. 
	A részszámla az igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be.
8. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bek. az irányadó. A teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi.
9. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(5), (10) bekezdésben foglaltak és a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdés szabályai alkalmazandók.
	A benyújtott számlát – az európai uniós támogatás vonatkozásában szállítói finanszírozás útján – a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet, valamint az önkormányzati önerő tekintetében a Megrendelő – amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti fizetési határidővel, banki átutalással fizeti meg. A Megrendelőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. 
10. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
11. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. törvény 6:155. §- ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
12. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket.
13. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:
	- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdés és 6:155. § (1) bekezdés),
	- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
	- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
	- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
	- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art),
	- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.),
	- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
	- A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
	A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból, valamint önerőből kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási Szerződést kötött. 
14. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a Megrendelő késedelme kizárt.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződés 4 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.

VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Osvai Viktor 
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	   Csatipart Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
…./2019. (VI.26.) Kt. számú
határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u 2/B em.)

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u 2/B em.)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Károly R. u 2/B em.-i lakás teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.

2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester			Határidő: azonnal




1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
Mely létrejött egyrészről:
Név:		Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 
számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15
					telefonszám: 06/42 520 500
					faxszám: 06/42 275 000
				e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

	másrészről :		Név: 		Csatipart Kft.
Székhelye: 	4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.
					képviseli:	Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 
					(a továbbiakban: Vállalkozó),
		adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076
					MKIK szám: 29A77069
					telefonszám: 06/70-339-9138
					faxszám: - 
					e-mail cím: csatipartkft@gmail.com

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Károly R. u 2/B em-i lakás alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés III. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„ III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek:

1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból és önerőből biztosítja. Megrendelő a pályázati forrásból támogatott tárgyi beszerzést szállítói finanszírozással kívánja elszámolni, míg az önkormányzati önerő átutalással kerül kifizetésre. A pályázati támogatás intenzitása: 95 %. Az önkormányzati támogatás intenzitása: 5 %. Az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás útján kerül kiegyenlítésre. A Vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel Megrendelővel szemben. 
2. Megrendelő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. 
3. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során előleget igényelhetett.
Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt/nem igényelt.[footnoteRef:7] [7:  Megfelelő aláhúzandó] 

Amennyiben Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában előleget igényelt az igényelhető előleg és az ahhoz kapcsolódó biztosíték tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók: Megrendelő a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 119.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés– tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, feltétel nélküli előleg visszafizetési biztosíték ellenében.  Az önkormányzati önerő 30%-ának megfelelő mértékű előleget a Megrendelő jelen szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül - a bejelentett előlegigény alapján - átutalja a Vállalkozó részére.   
	Amennyiben nyertes ajánlattevő előleget vesz igénybe, - választása szerint- 
	a) előleg visszafizetési biztosítékot nyújt a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 118/A.§ (2) bekezdése szerinti szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt.134. § (6) bekezdés vagy a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdés szerint, 
			vagy 
b) nem nyújt biztosítékot, ekkor a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
	Vállalkozó az előleg visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előleg igénylésével egy időben köteles az irányító hatóság javára nyújtani.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (5) bekezdés alapján a szállítói előleggel való elszámolás rész-, illetve végszámlával történik. 
	Vállalkozó által választott formában nyújtott előleg visszafizetési biztosítékot a Vállalkozó a szállítói előleggel történő elszámolás elfogadásáig köteles fenntartani az az, az előleg visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes összegének visszafizetéséig érvényben kell maradnia.
	A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. (5a) bekezdésnek megfelelően a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50%-át meghaladó teljesítése esetén haladéktalanul el kell számolni. Az ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán a Kbt. 135.§ (4) bekezdésében foglaltak is megfelelően irányadóak. 
	Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.
Vállalkozó nyilatkozata alapján előleg visszafizetési biztosítékot nem nyújt. 
4. Szerződő Felek nettó 5.238.000 Ft, azaz ötmillió-kettőszázharmincnyolcezer forint vállalkozási díjban állapodnak meg. 
5. Az ajánlati ár tartalmazza a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot, vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban (amennyiben az érintett beruházásra irányadó) és a műszaki leírásban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, illetve a beruházás megvalósításához szükséges mindennemű feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget (közvetlen költségeket, anyagköltséget, gépköltséget, fuvarozási, rakodási költséget, munkadíjat, szakhatósági felügyeleti díjakat, biztonságtechnikai díjakat, biztosítási költségeket stb.). Egyebekben a vállalkozói díj alapjául szolgáló költségvetést a vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata tartalmazza.
6. Az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban szereplő valamely munkarész végleges elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igény az adott munkarészre eső vállalkozói díjra. Minden, a Megrendelő rendelésére elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerződés nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges részletes, tételes ár- és értékelemzés alapján.
7. [bookmark: _GoBack]Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, azzal hogy a részszámlán és a végszámlán külön tételként szerepelteti az önkormányzati támogatás összegét. 
Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőr által igazolt, min. 50 %-os készültségi szintjének elérésekor. 
	A részszámla az igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújtható be.
8. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bek. az irányadó. A teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi.
9. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(5), (10) bekezdésben foglaltak és a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdés szabályai alkalmazandók.
	A benyújtott számlát – az európai uniós támogatás vonatkozásában szállítói finanszírozás útján – a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet, valamint az önkormányzati önerő tekintetében a Megrendelő – amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti fizetési határidővel, banki átutalással fizeti meg. A Megrendelőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B. § alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. 
10. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
11. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. törvény 6:155. §- ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
12. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket.
13. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:
	- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdés és 6:155. § (1) bekezdés),
	- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
	- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
	- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
	- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art),
	- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.),
	- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
	- A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
	A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból, valamint önerőből kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási Szerződést kötött. 
14. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a Megrendelő késedelme kizárt.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződés 4 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.

VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Tiszavasvári, 2019. ………………………..



	…………………………………                                       …….……………………
	              Szőke Zoltán			                            Osvai Viktor 
	 Tiszavasvári Város Önkormányzata 		     	   Csatipart Kft. 
	         	    polgármester					       ügyvezető
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