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ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testülethez

A Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásán
támogatást elnyert pályázat megvalósításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2017 februárjában támogatási kérelmet nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívásra. A pályázat mindkét célterületén igényeltünk támogatást; 
· az 1. célterületen a Sopron utca (4440 Tiszavasvári, külterület 041 hrsz.) vasúti átjárótól kezdődő, önkormányzati tulajdonú telephelyig tartó szakaszának burkolatfelújítására, vízelvezetésének megoldására,
· a 2. célterület esetében traktorból, pótkocsiból, gréderből és fűkaszából álló mezőgazdasági géppark beszerzésére.
A benyújtáskor a beruházás tervezett összetétele az alábbi volt:

A beruházás összköltsége: 

38.327.647 Ft


Igényelt támogatás (90%):

34.494.882 Ft


Önkormányzati sajáterő (10%):
  3.832.765 Ft

2018. február 28-án vettük kézhez a támogató döntést, mely alapján a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága csökkentett, 33.262.624 Ft-os támogatást ítélt meg a 1826749179 iratazonosító számot kapott projekt megvalósítására. A tervezett pótkocsit önerőből kellett volna finanszíroznunk, ezért módosítási kérelmet nyújtottunk be a beszerzésétől való elállás érdekében.
A Vidékfejlesztési Program több pályázati felhívását érinti az az uniós jogszabályi változás, melynek értelmében számos mezőgazdasági és erdészeti gépjármű forgalomba helyezése 2018. január 1-től már nem lehetséges. Ez a változás érinti a projektünk keretében beszerezni kívánt MTZ 820-as traktort is. Az Agrárminisztérium állásfoglalása alapján lehetőségünk van az MTZ traktor helyett olyan más típusú erőgép megvásárlására, amely műszaki paraméterei alapján alkalmas a támogatási kérelem szerint elfogadott erőgép helyettesítésére. A jóváhagyott támogatási összegnél magasabb összeg ugyanakkor a változtatás során nem igényelhető. A piaci árak előzetes felmérése alapján a pályázatban rendelkezésre álló nettó 5.070.000 Ft-nál mindez csak jóval drágábban lehetséges. 
Mivel a Tiva-Szolg Kft. 2017 júniusában szerzett be a pályázaton igényelthez hasonló grédert, ezért szintén kérelmeztük, hogy annak a költségét a traktorhoz csoportosíthassuk át és több kisebb előkészítési költségsoron is változásokat kezdeményeztünk. A kérelmeinkre július elején kaptunk választ, mely alapján az Irányító Hatóság a pótkocsi megvásárlásától való elállást elfogadta, a többi átcsoportosítási kérelmünket viszont elutasította. A módosított támogatói okirat alapján a projekt forrásai az alábbiak szerint alakulnak:

A projekt teljes költsége:

36.958.477 Ft

Támogatás összege:


33.262.624 Ft


Saját forrás:



  3.695.853 Ft

A költségeken belül az útfelújítás munkáira összesen bruttó 26.852.998 Ft, a gépbeszerzésre (traktor, gréder, fűkasza) pedig bruttó 8.343.900 Ft áll rendelkezésre.
Több mezőgazdasági gépet forgalmazó cég ismételt megkeresése újból azzal az eredménnyel járt, hogy az MTZ 820 traktor helyettesítésére alkalmas típusok (pl. Zetor Major, Hattat) ára nettó 9 millió Ft körül lehetséges. Mindez jelentős pótlólagos önerő biztosítását igényelné az önkormányzat részéről.

A Tiva-Szolg Kft. ügyvezetőjével történt egyeztetés alapján a közmunka keretében a közeljövőben jelentős kormányzati támogatást nyernek el hasonló géppark, különös tekintettel nagy teljesítményű erőgép beszerzésére. Ennek ismeretében és a várhatóan magas önerőigény miatt javaslom a második célterület, a mezőgazdasági géppark beszerzésétől való elállást.

Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján lehetőség van a gépbeszerzésre megítélt támogatásról történő lemondás mellett az útfelújításra megítélt összeg igénybevételére. Ehhez szükséges a 2. célterületre megítélt támogatás visszavonása, melynek elfogadása esetén az Irányító Hatóság módosítja a támogató okiratot és aktualizálja annak költségvetését. Az 1. célterület megvalósításához rendelkezésre álló támogatást és a szükséges önerő mértékét a módosított támogatói okirat tartalmazza majd, melyet az útfelújítás elvégzésének érdekében a Képviselő-testület elé terjesztek majd.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a mellékelt határozat-tervezet szerint a pályázat megvalósításáról szíveskedjen döntést hozni.
Tiszavasvári, 2018. október 19.

Szőke Zoltán

polgármester
HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

……/2018. (X.25.) Kt. számú

határozata

A Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásán
támogatást elnyert pályázatról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhíváson támogatásban részesített, 1826749179 iratazonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. A pályázat 2. célterületének megvalósítására elnyert támogatást nem veszi igénybe.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 2. célterületének megvalósítására elnyert támogatás visszavonása érdekében kezdeményezze a támogatói okirat módosítását.

Határidő: azonnal


Felelős: Szőke Zoltán polgármester
3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 1. célterületének megvalósítására elnyert támogatás felhasználása, vagyis a 4440 Tiszavasvári, külterület 041 hrsz. alatti ingatlanon történő útfelújítás elvégzése érdekében a módosított támogató okiratot terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: esedékességkor


Felelős: Szőke Zoltán polgármester
