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ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. április 30-án tartandó rendes ülésére
Az előterjesztés tárgya:

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú 
pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási 
szerződések módosítása
Mellékletek:
Csatipart Kft. levele
Az előterjesztés előadója:
Szőke Zoltán polgármester
Az előterjesztés témafelelőse:
Gáll Attila köztisztviselő
Az előterjesztés ügyiratszáma:
TPH 32-33 /2019.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

	Bizottság
	Hatáskör

	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
	SZMSZ 4. sz. melléklet 6.1. pontja

	
	


Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

	
	

	
	

	
	


Egyéb megjegyzés: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2019. április 24.

Gáll Attila


témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Témafelelős: Gáll Attila

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testülethez

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződések módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk a 2018-as támogató döntés alapján valósítja meg a fenti azonosító számú, „Esély Otthon” pályázatát. A projekt része 7 db önkormányzati bérlakás felújítása, melyet a programba bekerülő helyi fiatalok használhatnak majd bérleti díj megfizetése nélkül. 
A kivitelező kiválasztása érdekében közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek eredményeként 2019. január 11-én az önkormányzat és a Tiszavasvári székhelyű Csatipart Kft. valamennyi ingatlan felújítására megkötötte a vállalkozási szerződéseket. A kivitelező megkezdte a munkálatokat, egyúttal szerződés szerint benyújtotta 30%-os mértékű szállítói előleg iránti kérelmeit. A szállítói előleg kifizetésének feltétele a közbeszerzési eljárás ellenőrzését lezáró tanúsítvány megléte. A közbeszerzés sikeres lezárását követően a projekt végrehajtásának Irányító Hatósága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma folyósítja majd közvetlenül az előleget a kivitelező részére.
A közbeszerzési dokumentumok ellenőrzése sajnos hosszabb folyamat; esetünkben eddig két hiánypótlási felhívás került kiírásra, melyeket a lehető legrövidebb időn belül teljesítettük. A több közreműködő szervezet általi ellenőrzés és a szükséges tanúsítvány kiállítása azonban előre nem látható időt vesz igénybe. Mivel a kivitelező nem kapta meg a kért előleget és önerőből nem tudta tovább folytatni a munkákat, a mellékelt, 2019. március 25-én kelt levelében a kivitelezés felfüggesztéséről tájékoztatta az önkormányzatot. Egyúttal jelezte, hogy az előleg kifizetésétől számított 30 munkanappal tudja teljesíteni a kivitelezési munkákat.
A vállalkozási szerződések alapján befejezési határidő 2019. május 11. Ez az időpont biztosan nem tartható, ezért a fenti okok miatt javaslom a határidő 2019. július 31-ig történő módosítását. Az Esély Otthon pályázatunk kapcsán mindez azt jelenti, hogy a már elfogadott ütemterv módosítása is szükségessé válik, melynek érdekében 2019. április 30. napjáig változás bejelentést kell benyújtani az Irányító Hatósághoz.   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezet alapján a vállalkozási szerződések módosításáról szíveskedjen döntést hozni. 

Tiszavasvári, 2019. április 24.

Szőke Zoltán


polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

…./2019. (…...) Kt. számú

határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bercsényi utca 3.)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bercsényi utca 3.)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Bercsényi utca 3. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.
2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester


Határidő: azonnal

1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Mely létrejött egyrészről:
Név:

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 

számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15





telefonszám: 06/42 520 500






faxszám: 06/42 275 000





e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

másrészről :

Név: 

Csatipart Kft.
Székhelye: 
4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.





képviseli:
Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 





(a továbbiakban: Vállalkozó),



adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076





MKIK szám: 29A77069





telefonszám: 06/70-339-9138





faxszám: - 





e-mail cím: csatipartkft@gmail.com
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Bercsényi utca 3. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződés kötöttek.
II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés V. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„V. A teljesítés határideje: 2019. július 31.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.
V. Jelen szerződés 2 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.
VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………                                       …….……………………

              Szőke Zoltán


                            Osvai Viktor 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata 

     
   Csatipart Kft. 

         
    polgármester




       ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

…./2019. (…...) Kt. számú

határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bocskai utca 77.)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Bocskai utca 77.)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Bocskai utca 77. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.
2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester


Határidő: azonnal
1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Mely létrejött egyrészről:
Név:

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 

számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15





telefonszám: 06/42 520 500






faxszám: 06/42 275 000





e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

másrészről :

Név: 

Csatipart Kft.
Székhelye: 
4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.





képviseli:
Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 





(a továbbiakban: Vállalkozó),



adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076





MKIK szám: 29A77069





telefonszám: 06/70-339-9138





faxszám: - 





e-mail cím: csatipartkft@gmail.com
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Bocskai utca 77. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés V. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„V. A teljesítés határideje: 2019. július 31.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.
V. Jelen szerződés 2 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.
VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………                                       …….……………………

              Szőke Zoltán


                            Osvai Viktor 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata 

     
   Csatipart Kft. 

         
    polgármester




       ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

…./2019. (…...) Kt. számú

határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u. 2/B. fsz.)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u. 2/B. fsz.)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Károly R. u 2/B fsz.-i lakás alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.
2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester


Határidő: azonnal
1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Mely létrejött egyrészről:
Név:

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 

számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15





telefonszám: 06/42 520 500






faxszám: 06/42 275 000





e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

másrészről :

Név: 

Csatipart Kft.
Székhelye: 
4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.





képviseli:
Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 





(a továbbiakban: Vállalkozó),



adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076





MKIK szám: 29A77069





telefonszám: 06/70-339-9138





faxszám: - 





e-mail cím: csatipartkft@gmail.com
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Károly R. u 2/B fsz.-i lakás alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés V. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„V. A teljesítés határideje: 2019. július 31.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.
V. Jelen szerződés 2 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.
VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………                                       …….……………………

              Szőke Zoltán


                            Osvai Viktor 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata 

     
   Csatipart Kft. 

         
    polgármester




       ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

…./2019. (…...) Kt. számú

határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Kossuth u. 2. )
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Kossuth u. 2. )” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Kossuth u. 2. szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.
2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester


Határidő: azonnal
1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Mely létrejött egyrészről:
Név:

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 

számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15





telefonszám: 06/42 520 500






faxszám: 06/42 275 000





e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

másrészről :

Név: 

Csatipart Kft.
Székhelye: 
4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.





képviseli:
Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 





(a továbbiakban: Vállalkozó),



adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076





MKIK szám: 29A77069





telefonszám: 06/70-339-9138





faxszám: - 





e-mail cím: csatipartkft@gmail.com
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Kossuth u. 2. sz. alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés V. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„V. A teljesítés határideje: 2019. július 31.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.
V. Jelen szerződés 2 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.
VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………                                       …….……………………

              Szőke Zoltán


                            Osvai Viktor 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata 

     
   Csatipart Kft. 

         
    polgármester




       ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

…./2019. (…...) Kt. számú

határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz: 824/A/2)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz: 824/A/2)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/2 szám alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.
2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester


Határidő: azonnal

1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Mely létrejött egyrészről:
Név:

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 

számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15





telefonszám: 06/42 520 500






faxszám: 06/42 275 000





e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

másrészről :

Név: 

Csatipart Kft.
Székhelye: 
4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.





képviseli:
Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 





(a továbbiakban: Vállalkozó),



adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076





MKIK szám: 29A77069





telefonszám: 06/70-339-9138





faxszám: - 





e-mail cím: csatipartkft@gmail.com
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/2 alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés V. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„V. A teljesítés határideje: 2019. július 31.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződés 2 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.

VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………                                       …….……………………

              Szőke Zoltán


                            Osvai Viktor 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata 

     
   Csatipart Kft. 

         
    polgármester




       ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

…./2019. (…...) Kt. számú

határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/3.)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/3.)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

4. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/3. teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.
5. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

6. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester


Határidő: azonnal

1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Mely létrejött egyrészről:
Név:

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 

számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15





telefonszám: 06/42 520 500






faxszám: 06/42 275 000





e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

másrészről :

Név: 

Csatipart Kft.
Székhelye: 
4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.





képviseli:
Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 





(a továbbiakban: Vállalkozó),



adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076





MKIK szám: 29A77069





telefonszám: 06/70-339-9138





faxszám: - 





e-mail cím: csatipartkft@gmail.com
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Vasvári P. u. 93. hrsz.: 824/A/3. alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés V. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„V. A teljesítés határideje: 2019. július 31.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.

V. Jelen szerződés 2 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.

VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………                                       …….……………………

              Szőke Zoltán


                            Osvai Viktor 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata 

     
   Csatipart Kft. 

         
    polgármester




       ügyvezető

HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

…./2019. (…...) Kt. számú

határozata

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u 2/B em.)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú pályázattal kapcsolatban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról (Károly R. u 2/B em.)” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a Csatipart Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.) között, az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Károly R. u 2/B em.-i lakás teljesítési helyen történő – megvalósítására kötött, 2019. január 11. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal.
2. Felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban meghatározott módosító okirat aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Csatipart Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester


Határidő: azonnal

1.melléklet a …/2019. (…..) Kt. sz. határozathoz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Mely létrejött egyrészről:
Név:

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester, mint megrendelő 
(a továbbiakban: Megrendelő), 

számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
bankszámlaszám: 10044001-00345277-00000017
adószám: 15732468-2-15





telefonszám: 06/42 520 500






faxszám: 06/42 275 000





e-mail cím: tvonkph@tiszavasvari.hu

másrészről :

Név: 

Csatipart Kft.
Székhelye: 
4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 25/c.





képviseli:
Osvai Viktor ügyvezető, mint vállalkozó 





(a továbbiakban: Vállalkozó),



adószám: 22717010-2-15
számlaszám: 68700016-11120384-00000000
cégjegyzékszám: 15-09-076076





MKIK szám: 29A77069





telefonszám: 06/70-339-9138





faxszám: - 





e-mail cím: csatipartkft@gmail.com
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Felek az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító számú, „Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban” elnevezésű pályázati forrásból megvalósuló, „Esély Otthon” bérlakások felújítása” építési beruházás - 4440 Tiszavasvári Károly R. u 2/B em-i lakás alatti teljesítési helyen történő – megvalósítására 2019. január 11. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
II. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. január 11. napján létrejött vállalkozási szerződés V. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„V. A teljesítés határideje: 2019. július 31.”

III. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen Vállalkozási Szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (…...) sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.
V. Jelen szerződés 2 oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.
VI. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Tiszavasvári, 2019. ………………………..

…………………………………                                       …….……………………

              Szőke Zoltán


                            Osvai Viktor 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata 

     
   Csatipart Kft. 

         
    polgármester




       ügyvezető
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