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ELŐTERJESZTÉS
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. december 16-án tartandó rendes ülésére
Az előterjesztés tárgya:
A Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére kötött vállalkozási szerződés módosítása  
Melléklet:

Kérelem
Az előterjesztés előadója:
Szőke Zoltán polgármester
Az előterjesztés témafelelőse:
Kovács Edina 
Az előterjesztés ügyiratszáma:
TPH/10041-1/2019.

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

	Bizottság
	Hatáskör

	Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
	SZMSZ. 4. melléklet 1.22.

	
	

	
	


Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek:

	
	

	
	

	
	


Egyéb megjegyzés: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiszavasvári, 2019. december 16.

Kovács Edina


témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Témafelelős: Kovács Edina

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testülethez

A Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére

 kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a szeptember hónapban megtartott rendes ülésén a 353/2019. (IX.30.) Kt. számú határozatával a kiválasztotta a kivitelezőt a Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére és elfogadta a vállalkozási szerződést.

A kivitelező a szerződéskötést követően megkezdte a munkálatokat, ami jelenleg is folyamatban van. A vállalkozó kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a munkavégzés ne akadályozza az épületben lévő szolgáltatások igénybevételét. Az előterjesztés készítéséig az alábbi munkálatokat végezte el: burkolási munkák (közlekedők, lépcső, labor, védőnői váró, raktár), lámpatestek és kapcsolók cseréje, falfestése (labor, emeleti közlekedő (olajlábazat nélkül), kazánház), kazáncsere, továbbá folyamatban van a vizes blokkok felújítása.  

A munkálatok a fentiekben foglaltak alapján jól halad, azonban vállalkozó kérelmet nyújtott be a vállalkozási szerződés módosítására a teljesítési határidő tekintetében, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérelmében leírja, hogy a nyílászárók gyártása megrendelésre került, viszont a gyártó kapacitására való tekintettel csak a jövő évben lesznek készen, így azok cseréjét azt követően tudja elvégezni, illetve a cserével járó javításokat és a körülötte lévő festési, burkolási munkákat. Mindezekre való tekintettel a teljesítési határidőt kéri 2020. április 30. napjára módosítani.  
Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen – a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően – döntést hozni.

Tiszavasvári, 2019. december 16.










Szőke Zoltán









polgármester
HATÁROZAT-TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

……/2019. (XII.16.) Kt. számú

határozata

A Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére

 kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az „A Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére kötött vállalkozási szerződés módosításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Város Önkormányzata, valamint a MUKI-ÉPKER Kft. (4440 Tiszavasvári, Mihálytelep u. 1.) között a Kabay János Egészségügyi Központ (Tiszavasvári, Kossuth utca 4. szám, 2852 hrsz) épületének korszerűsítésre kötött, 2019. október 3. napján kelt vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását, jelen határozat 1. mellékletét képező tartalommal, továbbá felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.
2. Felkéri a polgármestert, hogy 

      - a döntésről tájékoztassa a MUKI-ÉPKER Kft. ügyvezetőjét


 - a szerződést módosító okiratot írja alá 
Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

1. melléklet a …/2019. (XII.16.) Kt. sz. határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

1. számú

mely létrejött egyrészről:


Név: Tiszavasvári Város Önkormányzata 


Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.


Adószáma: 15732468-2-15


Bankszámlaszám: 11744144-15404761-00000000

Képviseli: Szőke Zoltán polgármester


mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről: 

Név: MUKI-ÉPKER Kft. 

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Mihálytelep u. 1.


Adószáma: 24900784-2-15


Cégjegyzékszám: 15-09-081737

	
Bankszámlaszáma: 
	11744144-20005351-00000000



Képviseli: Zsoldos Attila ügyvezető


mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

(továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

I. Előzmények: 

Felek a Kabay János Egészségügyi Központ korszerűsítésére 2019. október 3. napján vállalkozási szerződést kötöttek az alábbi munkálatok elvégzésére:

- a földszinten és az emeleten lévő váró, közlekedő, raktár, takarító szertár és labor helyiségek padlóburkolatinak cseréje,

- a bejárati ajtó, a labor, egyes rendelők, pihenő, kötöző-váró és mosdóhelyiség ajtójának cseréje,

- a földszinten és az emeleten lévő vizesblokkok felújítása,

- a földszinten lévő kazánház, akadálymentes mosdó, védőnői szolgálat és irodák festése, valamint az emeleten lévő lépcsőház, rendelők, pihenő, váró-kötöző festése,  

- a kazán cseréje.

Jelen módosításra az alábbi indok miatt van szükség. A cserélendő nyílászárók gyártása folyamatban van, de a gyártó cég kapacitása miatt a cserére leghamarabb február második felében lesz lehetőség. A beépítést követően kerülhet sor a belső- és külső falkávák javításra, glettelésére és végső felületképzésére, ami a teljesítési határidőt befolyásolja. 
II. 
Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2019. október 3. napján létrejött vállalkozási szerződés 4.2 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4.2 A munka befejezési határideje: 2020. április 30.

Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkálatok elvégzését 2020. április 30.-ai teljesítési határidőre vállalja. A teljesítés időpontja a szerződésnek megfelelő műszaki átadás-átvétel lezárása, figyelemmel jelen szerződés 10.1 pontjában foglaltakra.”

III. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

IV. Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2019. (XII.16.) Kt. sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata polgármesterét jelen módosító okirat aláírására.
V. Jelen szerződést a felek az elolvasást követő együttes közös értelmezés után, mint akaratukkal és üzleti érdekeikkel mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.
Tiszavasvári, 2019. ………………………..
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  VÁLLALKOZÓ

Tiszavasvári Város Önkormányzata


            MUKI-ÉPKER Kft.

    képviseletében 



            
     képviseletében

       Szőke Zoltán polgármester



          Zsoldos Attila ügyvezető
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